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ZÁPIS Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA 
	Dátum konania:
	24.8.2023
	Miesto konania:
	NCZI Dunajská 68

	Čas:
	14:30 – 15:40
	Miestnosť:
	Zasadačka č. 418, MS Teams

	Zúčastnení:
	Slovak Digital  - p. Dillinger

NCZI -p. Sido ; p. Peterka; p. Bobovská; p. Meňhartová; p. Semanová; p. Saraka, p. Vrábel
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	Účel stretnutia

	Agenda:
Pripomienky Slovak Digital OPE, public hearing



	Záznam z rokovania

	Pripomienka                  č.1.                REFORMA VS
	P. Dillinger prešiel k prvej pripomienke ohľadom potreby definovať AS IS stav v  projektovej dokumentácii, aké projekty sa zrealizovali a akú tvoria infraštruktúru. Zároveň je potrebné doplniť kde začínajú existujúce a nové systémy. V opise chýba zosumarizovaná a pochopiteľná potreba projektu. 
P. Meňhartová odpovedala, že je aktuálny stav je už zapracovaný.
P. Sidó vysvetlil históriu projektu OPE a zároveň informoval, že projekt OPE rieši aj parciálne aktivity  projektu Životných situácií a má presah cez viaceré rezorty.
P. Dillinger odporučil doplniť aj časť ohľadom projektu Životných situácií do opisu dokumentácie a doplniť aktuálny stav projektu OPE. 
P. Peterka doplnil, že projektová dokumentácia musí byť zaslaná na komisiu do 4.9.2023 a pre časovú tieseň a aktuálnu situáciu je potrebné brať na to ohľad načo p. Dillinger odpovedal, že treba do zámeru taktiež doplniť aj to, že bola podpísaná Zmluva o budúcej zmluve a zároveň, že už prebehlo VO. 
P. Meňhartová odpovedala, že do opisu bol AS IS stav doplnený .

	Pripomienka                  č.2.                POSTUP DOSIAHNUTIA CIEĽOV
	P. Dillinger následne pokračoval na druhú pripomienku: je potrebné doplniť výstupy a požiadavky taktiež dôvod vykonania samostatnej analýzy a do harmonogramu doplniť obdobie testovania PoC riešení.
Doplniť k  Harmonogramu prečo sú aktivity (napr. analýza a dizajn) aj v  etapa 1 a 2 rovnaké. Aký je na to  je dôvod? 
P. Sidó odpovedal na otázku, že Analýza a návrh riešenia je potrebné realizovať v oboch etapách, keďže na konci prvej etapy sa predpokladá nasadenie PoC riešenia a následne v druhej etape (v rozsahu 2 mesiacov) bude predmetom analýzy a návrhu zapracovanie zistení z PoC.

	Pripomienka                  č.3.                MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
	V súlade s pripomienkou ÚHP, doplniť do Merateľných ukazovateľov:
	⁃	Počet vybavení registrácie PZS za rok v skrátenom čase
	⁃	Počet ukončenie platnosti PZS za rok v skrátenom čase
	⁃	Počet vybavení registrácie ZPR za rok v skrátenom čase
	⁃	Počet ukončení platnosti ZPR za rok v skrátenom čase
	⁃	Počet vybavení registrácie PrZS (novorodenci) a ukončenia platnosti PrZS za rok v skrátenom čase
	⁃	Počet vybavení registrácie PrZS (cudzinci) za rok v skrátenom čase
	⁃	Počet vybavení registrácie PPV (PZS alebo InaOrg a ZPR) a končenia platnosti PPV (PZS alebo InaOrg a ZPR) za rok v skrátenom čase
	⁃	Počet vybavení registrácie KV (PZS a PrZS) a ukončenia platnosti KV (PZS a PrZS) registrácia zmluvných vzťahov (ZP a PZS) a ukončenia platnosti zmluvných vzťahov (ZP a PZS) a registrácia poistných vzťahov (ZP a PrZS) a končenia platnosti poistných vzťahov (ZP a PrZS) za rok v skrátenom čase, aby bolo možné sledovať napĺňanie prínosov počas prevádzky systému.
NCZI zobralo pripomienku na vedomie a merateľné ukazovatele budú doplnené do projektovej dokumentácie. 

	Pripomienka                  č.4.                BIZNIS PRÍNOS
	P. Meňhartová: s jednotlivými inštitúciami máme podpísané memorandá. Po začatí projektu sa budú oslovovať inštitúcie a v rámci fázy Analýzy a dizajnu sa bude dizajnovať aktuálny stav. 
P. Dillinger položil otázku aký bude postup v prípade, že by tieto inštitúcie vyžadovali úpravy napríklad v prípade finančných úprav ? 
P. Sidó vysvetlil, že pri obhajovaní pôvodného projektu boli v rámci verejného vypočutia oslovené všetky zainteresované subjekty a technické riešenie zabezpečí „komunikačný kanál“ medzi jednotlivými inštitúciami, kde bude potrebná úprava systémov na ich strane. Integrácia bude riešené aj na CSRÚ a tento systém poskytne dáta spomenutým inštitúciám. Nakoľko pôvodný projekt OPE mal byť financovaný z OPII, technické procesy boli zmapované a optimalizované. Vo fáze analýzy a dizajnu sa počíta s tým, že systémy jednotlivých inštitúcií sa „zmapujú“ a vyhodnotí sa dopad na ich úpravu.
 P. Meňhartová: Inštitúcie dostali informácie potreby jednotlivých vstupov a výstupov. 
P. Dillinger informoval, že by bolo vhodné do doplniť do Projektovej dokumentácie, informáciu čo je predmetom memoránd. 
P. Bobovská nasadzovanie projektov voči MZ rezortu, za našu stranu vieme identifikovať iba stav NCZI. Prínos OPe je definovaný v popise projektu.  

	Pripomienka                  č.5.                PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII
	P. Dilliger navrhol doplniť a popísať etapu migrácie. 
Taktiež je potrebné doplniť aké údaje budú zverejňované ako OpenData. 
P. Dilliger navrhol spomenúť aj My Data Ready. Ak to nie je v rámci požiadavky  je bolo by potrebné myslieť na to pri analýze a dizajne (predpríprava). Zároveň doplnil požiadavku na referenčné údaje. Treba presne definovať. V projektovej dokumentácii je potrebné odstrániť rozpor, keď vo viacerých kapitolách sa uvádza, že údaje budú referenčné a v ďalšej, že sa nepredpokladá vyhlásenie objektov evidencie za referenčné. V opise to má byť jednoznačné. 
P. Sidó informoval, že požiadavky na prístup k údajom pomocou konceptu Ma Data budú riešené vo fáze rozvoja IS OPE.

	Pripomienka                  č.6.                KALKULÁCIA EFEKTÍVNOSTI
	Kalkuláciu efektívnosti by bolo vhodné doplniť do tabuľky, kde by všetky náklady boli exaktne (historicky) popísané a sumy upresniť.  




	 Úlohy

	č.
	Popis 
	Zodpovedný 
	Termín

	1
	Poslať zápis zo stretnutia
	P. Semanová 
	25.8.2023
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