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Európska únia
Európsky fond regionálneho
rozvoja


Názov národného projektu: „Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?

Projekt vychádza zo súčasného stavu kybernetickej bezpečnosti v SR a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - špecifický cieľ 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti. Cieľom tohto projektu je poskytnúť strategický rámec, plánovaný rozsah, očakávaný časový harmonogram a prípadné odporúčania ďalších aktivít, z ktorých je potrebné pri realizácii implementácie národného projektu vychádzať. V súvislosti s elektronizáciou služieb verejnej správy (e-Government) dochádza k veľmi významnému zvýšeniu závislosti výkonu verejnej správy na informačných systémoch verejnej správy a zvyšujú sa aj potenciálne škody z kybernetických incidentov. Zo záverov prestížnych medzinárodných konzultačných spoločností sektory, ktoré boli v období roku 2019 až apríl 2020 najviac zasiahnuté, boli digitálne služby, štátna správa a technologický priemysel. Pritom štátna správa tvorí najatraktívnejší sektor, ktorý čelí kybernetickým útokom.

Vzhľadom na tento negatívny trend navrhovaný modul detekcie zraniteľnosti koncových obslužných bodov bude eliminovať a vyhodnocovať kybernetické útoky na koncových zariadenia používateľov.

Realizácia prostredníctvom národného projektu umožní eliminovať prípadné kybernetické útoky a hrozby nedostatky a vytvoriť modul detekcie zraniteľnosti koncových obslužných bodov, ktorý prinesie nasledovné výhody:

· Zisťovanie zraniteľností v reťazci služieb;
· Možnosť proaktívneho začatia protiopatrení;
· Zvyšovanie spokojnosti koncových používateľov / zákazníkov;
· Skrátenie času a úsilia nápravy incidentov približne o 80%;
· Eliminácia bezpečnostných incidentov o 75%.


2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu
	Prioritná os
	Prioritná os 7 Informačná spoločnosť

	Investičná priorita 
	2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva.

	Špecifický cieľ
	7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

	Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja)
	Bratislavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

	Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)
	Občan/Podnikateľ/OVM



3. Prijímateľ[footnoteRef:1] národného projektu [1:  V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.] 

	Dôvod určenia prijímateľa národného projektu[footnoteRef:2]  [2:  Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP). ] 

	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚV SR“) za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti vyplývajúcich zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb, pre Úrad vlády Slovenskej republiky (ktoré ÚV SR vyplývajú z § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj §5 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a aj pre ostatné orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy. Od 1. januára 2019 bola NASES delimitovaná pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (dnešné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR). Jej hlavnou úlohou a predmetom činnosti  je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku.

	Má prijímateľ osobitné, jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo 
zo zákona, osobitných právnych predpisov, resp. je uvedený priamo 
v príslušnom operačnom programe? 
	Zákon  č.  275/2006  Z.z.  o informačných  systémoch  verejnej  správy  a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- definuje povinnosti správcu a prevádzkovateľa IS VS, pričom ÚV SR (i) zabezpečuje úlohy národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry SR pre VS a (ii) vykonáva správu, prevádzku a rozvoj Govnet-u. Tieto  považujeme  za  základné  funkcie,  ktoré  sú  realizované  v rámci  biznis  architektúry v zmysle ktorých sú poskytované služby pre koncových používateľov. 

ÚV SR na plnenie vybraných úloh zriadil NASES. NASES je príspevkovou organizáciou ÚV SR, ktorá je zriadená predovšetkým za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania elektronických  komunikačných sietí a služieb  pre  ÚV SR.

	Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak relevantné)
	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

	Sídlo
	Kollárova 8, 917 02 Trnava

	IČO
	42 156 424



4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)
	Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné)[footnoteRef:3] [3:  Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.] 

	

	Kritériá pre výber partnera [footnoteRef:4] [4:  Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa  s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.] 

	

	Má partner monopolné postavenie 
na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe?
	

	Obchodné meno/názov
	

	Sídlo
	

	IČO
	


V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.


5.  Predpokladaný časový rámec
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec 
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu. 
	Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte Mesiac/Rok
	12/2021

	Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom 
	4Q/2021

	Uveďte plánovaný štvrťrok  spustenia realizácie projektu 
	1Q/2022

	Predpokladaná doba realizácie projektu v mesiacoch 
	12



6. Finančný rámec
	Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR)
	6 968 138 €

	Celkové oprávnené výdavky projektu
	6 968 138 €

	Vlastné zdroje prijímateľa
	



7. Východiskový stav
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP: 
· súvisiace vykonávacie predpisy k zákonu o ITVS;
· zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti“);
· zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ITVS“);
· zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov,
· smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii.

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...): 
· Dokumenty strategických priorít NKIVS prijatých v roku 2017 – SP Informačná a kybernetická bezpečnosť, respektíve aj Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy.
c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov[footnoteRef:5] zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné): [5:  V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.] 

N/A

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť): 
· Znižovať riziko eliminácie útokov na koncové zariadenia používateľov a tým pádom aj znižovanie nákladov a úspory času na ich odstránenie.
· Prioritná oblasť, ktorú rieši projekt je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti.

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)
· Administratívna kapacita interná – Požiadavky interných administratívnych rolí budú plnené internými zdrojmi.
· Finančná kapacita – Obstarávacie náklady a prevádzkové náklady počas trvania projektu budú financované z fondov EÚ, po skončení projektu bude prevádzka riešenia financovaná zo štátneho rozpočtu.
· Prevádzková kapacita – predpokladá sa zabezpečenie prevádzky riešenia internými pracovníkmi.

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)
· Projekt v rámci napĺňania špecifického cieľa 7.9 bude prínosom najmä k strategickej priorite NKIVS „Informačná a kybernetická bezpečnosť“.
· Projekt si kladie naplniť kľúčový cieľ kybernetická bezpečnosť v spoločnosti zvýšením miery inovácie v oblasti bezpečnostných opatrení a to zavedením modulu detekcie zraniteľnosti koncových obslužných bodov na strane klienta a ceste mimo infraštruktúry NASES. Navrhovaný modul rozšíri poskytované služby na GOVNETE.

9. Očakávaný stav a merateľné ciele
	V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje.  Projektové ukazovatele musia byť definované tak, 
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.[footnoteRef:6] [6:  V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. ] 


	Cieľ  národného projektu
	Merateľný ukazovateľ
	Indikatívna cieľová hodnota
	Aktivita projektu
	Súvisiaci programový ukazovateľ[footnoteRef:7] [7:  Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje 
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.] 


	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
	P0048-Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
	1
	Nasadenie
	Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť

	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
	P0167 - Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS
	3
	Nasadenie
	Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť

	Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)

	Cieľ národného projektu
	Ukazovateľ
	Indikatívna cieľová hodnota
	Aktivita projektu

	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti /  Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
	Počet chránených endpointov prostredníctvom detekcie zraniteľnosti koncových obslužných bodov
	300 000
	Nasadenie
	

	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti /  Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
	Percentuálna miera automaticky eliminovaných incidentov
	75%
	Nasadenie
	

	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti /  Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
	Percentuálna miera zníženia časovej náročnosti na elimináciu automaticky neeliminovaných incidentov
	80%
	Nasadenie
	

	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti /  Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
	Zníženie času a úsilia potrebného na vykonávanie proaktívneho monitoringu
	9360
	Nasadenie
	

	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti /  Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
	Zníženie pravdepodobnosti úniku dát
	0,9%
	Nasadenie
	


V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.[footnoteRef:8]  [8:  V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.] 

	Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov 

	Názov merateľného ukazovateľa[footnoteRef:9] [9:  V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.] 

	P0048-Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov

	Akým spôsobom sa budú získavať dáta?
	Kontrola počtu úspešne implementovaných nástrojov u prijímateľa.

	Názov merateľného ukazovateľa[footnoteRef:10] [10:  V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.] 

	P0167 - Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS

	Akým spôsobom sa budú získavať dáta?
	Kontrola počtu ISVS s úspešne implementovaných nástrojom na centrálne rozpoznávanie, monitorovanie a riadenia bezpečnostných incidentov, ako ich odhaľovanie, zaznamenávanie detailov a mitigovanie.

	Názov merateľného ukazovateľa[footnoteRef:11] [11:  V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.] 

	Počet chránených endpointov prostredníctvom detekcie zraniteľnosti koncových obslužných bodov

	Akým spôsobom sa budú získavať dáta?
	Kontrola počtu úspešne chránených endpointov implementovaným nástrojom u prijíma

	Názov merateľného ukazovateľa[footnoteRef:12] [12:  V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.] 

	Percentuálna miera automaticky eliminovaných incidentov

	Akým spôsobom sa budú získavať dáta?
	Kontrola percentuálnej miery automaticky eliminovaných incidentov voči počtu manuálne eliminovaných incidentov.

	Názov merateľného ukazovateľa[footnoteRef:13] [13:  V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.] 

	Percentuálna miera zníženia časovej náročnosti na elimináciu automaticky neeliminovaných incidentov

	Akým spôsobom sa budú získavať dáta?
	Kontrola zníženia časovej náročnosti na elimináciu automaticky neeliminovaných incidentov o 80% po treťom roku.

	Názov merateľného ukazovateľa[footnoteRef:14] [14:  V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.] 

	Zníženie času a úsilia potrebného na vykonávanie proaktívneho monitoringu

	Akým spôsobom sa budú získavať dáta?
	Kontrola potrebného času na vykonávanie proaktívneho monitorovania a vyhodnocovania bezpečnostných incidentov.

	Názov merateľného ukazovateľa[footnoteRef:15] [15:  V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.] 

	Zníženie pravdepodobnosti úniku dát

	Akým spôsobom sa budú získavať dáta?
	Monitoring a vyhodnocovanie bude prostredníctvom ISVS 404 - Sieť GOVNET v rámci modulu pre detekciu hrozieb a prienikov na strane klienta a ceste mimo infraštruktúry NASES.


V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.

11. Očakávané dopady
	Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať 
pre jednotlivé cieľové skupiny

	Dopady 
	Cieľová skupina (ak relevantné)
	Počet[footnoteRef:16] [16:  Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.] 


	Vytvorenie bezpečného prostredia pre používateľov eschránok.
	Používatelia eschránok
	300 000


V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.

12. Aktivity
a) Uveďte detailnejší popis aktivít. 
	AKTIVITY PROJEKTU
	ZAČIATOK
(odhad termínu)
	KONIEC
(odhad termínu)
	POZNÁMKA

	Aktivita 1:
Analýza a Dizajn
	01/2022
	01/2022
	1 mesiac

	Aktivita 2:
Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
	02/2022
	04/2022
	3 mesiace

	Aktivita 3:
Implementácia a testovanie
	05/2022
	07/2022
	3 mesiace

	Aktivita 4:
Nasadenie
	08/2022
	12/2022
	5 mesiacov

	Dokončovacia fáza (postimplementačná  podpora)
	12/2022
	02/2023
	3 mesiace




b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

	Názov aktivity
	Cieľ, ktorý má byť aktivitou dosiahnutý (podľa sekcie Očakávaný stav)
	Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner)
	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity

	Aktivita 1:
Analýza a Dizajn
	[bookmark: _Hlk82070442]Vybudovať riešenie - Modul pre detekciu hrozieb a prienikov na strane klienta a ceste mimo infraštruktúry NASES.
	Žiadateľ
	1 mesiac

	Aktivita 2:
Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
	Vybudovať riešenie - Modul pre detekciu hrozieb a prienikov na strane klienta a ceste mimo infraštruktúry NASES.
	Žiadateľ
	3 mesiace

	Aktivita 3:
Implementácia a testovanie
	Vybudovať riešenie - Modul pre detekciu hrozieb a prienikov na strane klienta a ceste mimo infraštruktúry NASES.
	Žiadateľ
	3 mesiace

	Aktivita 4:
Nasadenie
	Vybudovať riešenie - Modul pre detekciu hrozieb a prienikov na strane klienta a ceste mimo infraštruktúry NASES.
	Žiadateľ
	5 mesiacov

	Podporné aktivity
	Vybudovať riešenie - Modul pre detekciu hrozieb a prienikov na strane klienta a ceste mimo infraštruktúry NASES.
	Žiadateľ
	12 mesiacov


V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

13. Rozpočet 
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

	Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie

	Predpokladané finančné prostriedky na hlavné aktivity
	Celková suma 

	Uveďte plánované vecné vymedzenie

	Aktivita 1
	
	

	521 Mzdové výdavky
	122 307 €
	

	skupina výdavkov
	
	

	Aktivita 2
	
	

	521 Mzdové výdavky
	252 138 €
	

	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
	5 754 084 €
	

	Aktivita 3
	
	

	521 Mzdové výdavky
	120 790 €
	

	skupina výdavkov
	
	

	Aktivita 4
	
	

	521 Mzdové výdavky
	550 583 €
	

	skupina výdavkov
	
	

	Podporné aktivity SPOLU
	168 236 €
	

	CELKOM
	6 968 138 €
	



14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné 
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia).

Predkladaný projekt vyhovuje zásade doplnkovosti a nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu.

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ? 

Nie

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné[footnoteRef:17] typy projektov.  [17:  Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.] 




	Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov

	Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti[footnoteRef:18] ? (áno/nie) [18:   Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )] 

	áno

	Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete , uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia zverejnená
	Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/94a6f57e-dc04-49d6-96d0-bb156bb5518f/cimaster?tab=basicForm

	V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je  dostupná na internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok)
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