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Ucastnici
Ugel stretnutia:

| Miesto stretnutia:

Meno a Priezvisko:

Pritomni:

- Jan Hargas

' Peter Kopac o

' Jozef Granacka

" Anton Svetlosak
Martin Sulik

7Veron|ka Marhefkova '

" Martin Bezek
Marek VoIf
Ladislav Tamas
Peter Lukag
Vladimir Sedlacek

‘ Pavol Mallank

| IgorS|bert

' Vladimir Bednar
L'ubomir Kuzma

_ Martin Kmetko
Patrik HaJko

' Erik ! Mmarowc» -

 Peter Cmiko

" Pavol Bandura
Nepritomni (pozvani):

| Pavel Karel

Agenda

~ Online (MS Teams)

Pozicia v projekte:

Predseda RV .
| Podpredseda RV 7

Prizvany clen RV

| Prizvany &len na RV 7
Zastupca NASES

Prizvany glen na RV

Zastupca strategle ITVS

Prizvany glen na RV

Zastupca MV SR

| Zastupca MF SR

Prlzvany &len na RV

: Prlzvany &len na RV
- Prizvany glen na RV B
‘ Prlzyany glen naRV

Pnzvény ¢len na RV

- Zastupca NASES

(Zapls zo zasadnutia ladiac

Zasadnutie Riadiaceho vybor'u '

: Zastupca portfollo manazmentu
' Zastupca NCZI

' Zastupca MDV
B Zéstupca MV SR

- Projektovy manazeér za obJednavateIa

1. Governance Cloudového programu

a)
b)
c)
d)

Informacia o Statute
Dohoda o ¢lenoch RV
Projektovy tim
Pravidelné stretnutia

2. Cloudovy program

a)
b)
c)

Pristup
Roadmapa
Otvorené body

CLOUDOVY PROGRAM

>NO vyporu)

Trvanie

Datum | 28.07.2022  Cas

OVM

MIRRI
| MIRRI
MIRRI

MIRRI

 NASES
MIRRI

'MIRRI

MIRRI
| Nezi
MDV_

MV SR

MV SR

' MF SR

' MF SR

~ UHP
SORO

' SORO
MIRRI

' NASES

WRRF"

MFSR
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13:00
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d) Ulohy

Priebeh zasadnutia

V uvode stretnutia PM yuviedol, se zaznam z RV bude nahravany pre udely pripravy zapisu a informoval
&lenov o programe zasadnutia.

1.

a
b

)
)

Governance Cloudového programu (PM)

Predseda RV schvaluje nominacie ¢lenov riadiaceho vyboru cloudoveho programu.

Dalsie hlasovanie nominacii &lenov projektového timu za jednotlivé OVM prebehne po doplneni
nominacii projektového timu za kazdé OVM (per rollam hlasovanie)

Pristup programu (A. Svetlo$ak)

a) Studia pre UHP — dostali sme pripomienky od zU¢astnenych stran atie sme nasledne

zapracovali. Aktualizované znenie zaSleme opatovne véetkym zainteresovanym.

Diskusia:

P. Kopag - V predkladanych projektoch nie je vidiet dostato&na miera $pecializacie, aby to bolo
efektivnejsie a tiez ako to urobit' ako centralizované riesenie. Kvoli absencii $pecializacie, by
sme sa dostali do $tadia kde vyrabame viacero ,uzlov‘ namiesto toho, aby sme urobili jedno
velké centralizované rieéenie a nad nim poskytovali aj manazovane sluzby.

M. Kmetko — Po oboznameni koncepcie komunitnych cloudov, sa to podobalo na obnovu
rezortnych datacentier, o nepovazujeme za efektivny pristup. Preto sme konzultovali s MIRRI
pristup, kde by bolo lepsie pouzivat vacsSie datove centra avo vacsej miere vyuzivat verejné
cloudy. V nadvaznosti na to vzniklo, ze efektivnejSie je postavit dva velké centraine cloudy.

V. Bednar — mali sme stretnutie s MIRRI, ale nemame zodpovedané otézky s tym suvisiace.

A. Svetlodak — na tieto otazky zodpovieme v projektovom zamere.

I. Sibert- Ma MIRRI pri predlozeni tohto navrhu zratané vSetky investicie, ktore bude potrebné
do nového projektu? Kolko nas bude stat' migracia, a ako to ovplyvni celkovl navratnost?

V. Bednar — ja si nemyslim, ze budeme nie¢o migrovat. Zmeny na aplikacnej trovni budu
drahsie ako benefity, ktoré prinesie toto rieSenie.

I. Sibert— Nesuhlasim, ak nebudeme migrovat, tak o sa stane s projektmi, ktoré budu
v existujucom cloude?

P. Kopad — su aj systémy, ktoré sa budu vypinat, kedze sa budu nahradzovat.

M. Kmetko — Dokaze si §tat odpovedat, aku kapacitu potrebuje na najblizsich X rokov, a ¢o je
ten efektivny model ako to zabezpegit, ¢i to su Specializované, verejné cloudy, alebo jeden
centralny cloud. Najefektivnejsie sa javi jeden centrainy cloud. Dasia otazka je kde a kto ho
bude prevadzkovat'.

Maliarik — p. Svetloak ma kompletny zoznam systémov, ktoré sa nachadzaju vo viadnom
cloude.

A. Svetlodak — musime sa postarat’ o systémy, ktoré je potrebné zmigrovat, keby sa vypol
existujtci cloud v roku 2025. Su stale systéemy, ktoré nedokazeme zmigrovat.

J. Hargas$ — detailny koncept rozpi$e projektovy zamer a tudia, CBA. Co je novy navrh?
A. Svetlogak — nas navrh je upravit existujice projekty a centralizovat komunitné cloudy na
centralizované riegenie. Identifikovat moznosti migracie existujlcich systémov, identifikovat
potreby revitalizacie existujuceho EOL hardvéru.

Preto navrhujeme vytvorit dva komunitné cloudy, pricom bude jeden centralizované rieSenie pre
x86 aplikacie, dokumentaciu pripravi MIRRI, a druhy komunitny cloud bude so Specializaciou
S4/HANA pripravi MF SR. Navrh postupu odprezentovany podla priloZzenej prezentacie.
V. Bednar — pre nas je délezité zlikvidovat ostrovné systémy a natladit' ich niekam inam. Nam sa
komunitné cloudy pacili, o nevieme dat k nam dame do NASES. Pre nas by to znamenalo
drahsie aplikacné zmeny.
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P. Kopag — nam v projektoch komunitnych cloudoch chybal aspekt, ¢o iné OVM. Priklad je
Ministerstvo kultary, ktorému tiez kon&i Zivotnost systému a tiez sa otvara otazka o s tym. Druhy
je aspekt financovania. Na tému komunitnych cloudov je alokovanych malo finanénych
prostriedkov.

p. Cmiko — stgasny balik pefazi je okolo 40 milionov eur. Bolo by potrebné alokovat’ dalSie
zdroje.

M. Sulik — cloudy je potrebné chapat z dvoch pohladov — tento technologicky dlh pre urcité
systémy sa trosku zmaze (obnova) a plus nové projekty, ktoré sa stihnt z OPIl budu serverované
na komunitnych cloudoch. Peniaze budeme musiet najst, lebo systémy nebudl mat kde bezat.
P. Kopa¢ — je ¢as na kompromisy.

J. Harga$ — prioritou je kam ulozit PO07, kazdy z projektov v pozadovanom rozsahu, druha
priorita je riesit Zivotnost. Na to sa prosim vSetci sustredme.

M. Sulik — Rad by som videl &asovy harmonogram tohto projektu, prelozeny harmonogramom
z projektov POO7.

P. Lukaé — vyjasnime si ¢asovy ramec. Po zhodnoteni stavu u nas, mame uplnu ,havariu®, kvoli
tomu, Ze ndm vypadavaji zariadenia. Tym, Ze nepozname kedy bude toto rieSenie redlne
nasadené do produkcie, tak ohrozujeme nase projekty tykajuce sa napriklad ezdravia. UVZ nema
nastaveny rozpoet tak, aby ¢akalo na to kym sa pripravi rezortné cloudove rieSenie na strane
MIRRI. Dokazeme hovorit otom, & sa porovnajd jednotlivé moduly rieSenia komunitnych
cloudov, &i je nejako zmapovany pristup (komercny cloud/uzatvoreny/opensource). Nevieme
identifikovat skryté poplatky a tiez kam mame zloZit' projekty, ktore potrebujeme implementovat
na zaciatku roku 2023.

A. Svetlosak — Verejna éast bude dostupnad od 10/2022, tam si viete skladat' testovacie
prostredia. Privatna ¢ast by mala byt hotova v maji 2023.

P. Luka& — Dalo by sa do CBA doplnit, ak sa maju pozastavit niektoré komunitne cloudové
pristupy, aby bola urobena stratégia exitu a pomenovaneé naklady na exit. Je zmapovana aj
moznost kde to chcete celé zlozit™?

A. Svetlogak — toto riedenie sme uZ konzultovali s Vasimi technikmi. Ano rozpracujeme aj na exit
stratégii.

P. Kopa¢ — Dalsie diskusie by sme mali viest na pracovnej trovni, navrhujem aj tyzdennée
stretnutia pracovnej skupiny.

|. Sibert — Ja by som chcel dat' do pozornosti, Ze MV SR ma uz niekolko rokov schvalené NFP
na rozsirenie cloudu. MIRRI nam nedovoli &erpat. Poprosim Vas, aby sa vycislilo, kolko budu
stat migracie.

P. Kopaé — prioritou &. 1 je kam uloZit' projekty PO07. Ak viadny cloud v 2025 nebude potrebny
tak ho moézeme vypnut.

V. Bednar — dnesny vladny cloud nie je postaveny na moderné technolégie, ak by sa revitalizoval
existujuci viadny cloud stélo by to niekolko nasobne viac eur.

p. Kopag — Kazdy z prevadzkovatelov pripravi do dvoch tyzdiov, zoznam potrebnej infrastruktury
pre projekty POQ7.

Nasledne PM podakoval véetkym za G¢ast a ukoncil RV. Dalsie RV sa uskuto¢ni 11.8.2022
PRILOHY: RV 02 Cloudovy Program_ 20220727.pptx

Rozhodnutia
Cislo R. Rozhodnutie Schvalené
1/2022 Predseda RV Schvaluje: ANO

Ulohy
C.

Nominacie ¢lenov riadiaceho vyboru

Plnenie

Uloha Termin Zodpovedny Istatus
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Zaslat zastupcom OVM poziadavku k nominacii Pavol NOVA

d. &lenov projektového timu daného OVM Bf.a0s Bandura
Zaslat nominacie &lenov projektového timu ' I;’avol ' ;
2. cloudového programu na schvalenie per rollam —po = 15.8.2022 NOVA
; o | Bandura
nominovani zastupcov OVM 7
3 Za_lslat _clenom RV studiu UHP po zapracovani 582022 Antoﬁn' NOVA
pripomienok _ Svetlosak
4 Pripravit’ zoznam potrebnej infrastruktury pre 11.8.2022 Prevéd_zkovat NOVA
projekty POO7 ] elia
5. Prestudovat projektovy zamer v METAIS 11.8.2022 Zasgsl‘\;ﬂo‘”a NOVA
6.  Zaslat kapacitné poziadavky POO7 5.8.2022 Atien NOVA
' paciine poziadaviy | < Svetlosak
; Semafortrm'/" status: 7 : 7
NOVA/PREBIEHA plnenle nacas a pez problemov 7 B - B NOVA
PREBIEHA — plnenle ohrozuju prekazky PREBIEHA

| POZASTAVENA/NESPI:NENA— nedodrzanle terminu plnen|a » B ' | —

Schvalenie

Zapis zo stretnutia bol zaslany vSetkym zu¢astnenym a vymenovanym zastupcom. Pripomienky a
navrhy k tomuto zapisu treba vzniest do 08. 08. 2022, po tomto termine bude tento zapis povazovany
za schvaleny.

Meno Pripomienka

Finalny zapis zo zasadnutia riadiaceho vyboru podla ¢lanku 7 bodu 4 Statdtu Riadiaceho vyboru
Cloudového programu podpisuje a schvaluje predseda riadiaceho vyboru.

Meno a Priezvisko Podpis predsedu

v Ing. Jan Hargas
Statny tajomnik Il



marhefkova
Obdĺžnik
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Riadiaci vybor

Cloudovy program

Ziadatel’: MIRRI

Datum: 28.07.2022

1. Governance Cloudového programu
1. Informécia o Statlte
2. Dohoda o &lenoch Riadiaceho vyboru a projektového manazéra
3. Projektovy tim
4. Pravidelné stretnutia

2. Cloudovy program
1. Pristup
2. Roadmapa
3. Qtvorené body
4. Ulohy
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ZLOZENIE RIADIACEHO VYBORU

Riadiaci Vybor (RV) - Zlenovia
VyhlZka 85/2020 22 - §4 - (8)
&len riadiaceho vyboru Meno a Priezvisko °"‘2;';,';f’)"“ kontakt - email h":r‘;“',ic'e
Predseda RV Jan Harga$ MIRRI jan.hargas@mirri.gov.sk ANO (2 hlasy)
Podpredseda RV Peter Kopaé MIRRI peter.kopac@mirri.gov.sk ANO
Biznis vlastnik (cloud arch) Jozef Graiiacka MIRRI jozef.granacka@mirri.gov.sk ANO
Biznis vlastnik (aplik arch) Anton Svetlosak MIRRI anton.svetlosak@mirri.gov.sk ANO
Zastupca portfolio manaZmentu Ladislav Tamas MIRRI ladislav.tamas@mirri.gov.sk ANO
Stratégia ITVS Martin Bezek MIRRI martin.bezek@mirri.qov.sk AnO
Prevadzkovatel’ Pavel Karel NASES pavel.karel@nases.qov.sk ANO
Prevadzkovatel' Peter Lukag NCzI peter.lukac@nczisk.sk ANO
Prevadzkovatel Vladimir Bednar MIFI vladimi r@mfsr. Ano
Prevadzkovatel’ Vladimir Sedlagek MDV vladimir.sedlacek@mindop.sk ANO
Prevadzkovatel’ Igor Sibert MV igor.sibert@minv.sk ANO
Hodnotenie hospodarnosti Martin Kmetko UHP martin.kmetko@mfsr.sk NIE
Realizacia a financovanie Miriam Kovacikova SORO miriam.kovacikova@mirri.gov.sk NIE
. 3

NOMINACIA PROJEKTOVEHO TIMU

Projektovy tim - élenavia
Vyhl43ka 85/2020 2z - §6 - (3) - pism. €)

7 c 3 organizacia st rad = odhad alokicie interny
Elen projektového timu Priezvisko a Meno o) liniova pozicia Kontakt - email o erlekte (v o) | AmeRAGe
HLAVNE AKTIVITY
Projektovy / Programovy manaiér za MIRRI (docasny) Pavol Bandura MIRR Projektovy’ manazér vol.bandura@miri.gov, 20% ANO
Kl'igovy pouiivatel’ (end user) Anton Svetla3ak MIRRI Vedilci oddelenia ant irri.gov, 25% ANo
IT Analytik Jin Tomasek MIRRI Referent an.toma jrri.gov.s! 100% ANo
IT Architekt Roman Gelien MIRRI Referent o lien@mirri.qov, 100% Ano
Viastnik procesov (biznis viastnik) Juraj Pankuch MIRRI Referent juraj.pankuch@nmirri.gov.sk 50% Ano
Obstaravanie Kristian Hodossy MIRRI Referent kristian.hodossy@mirri.gov.sk 25% ANO
PODPORNE AKTIVITY
Projektavy manazer - asistent V. Marhefkova MIRRI PM asistent Veroni ovA@mirri.gov.s 10% ANO
FinanZny manazér MIRRI Finanény manazér 5% ANO
Manaiér kvality MIRRI Manazér kvality 5% Ano
Intemny manaiér pre riadenie Publicity MIRRI odbor publicity 5% ANO
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&len projektového timu

HLAVNE AKTIVITY

NOMINACIA PROJEKTOVEHO TiMU

- OSTATNE OVM / STAKEHOLDERI

Projektovy tim - Elenovia
VyhliZka 65/2020 Zz - §6 - (3) - pism. €)

Priezvisko a Meno °"z;';,';‘)d'

liniova pozicia

kontakt - email

odhad alokacie
v projekte (v %)

Popis a realizacia Cloudoveho

> Aktualny stav
> Otvorené body

> Ulohy

programu
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Pristup pregramu

e RozSirenie 0 e /ytvorenie
komunitné DNS

cloudy e lytvorenie

e Spoplatnenie projektu pre

e Migracné financovanie
projekty e Zber
poziadaviek

na projekty

e |dentifikacia
poziadaviek

e \/ytvorenie
nakupného
kanala

e \Vhodné
financovanie
cez OPII

stav — stldia

Vytvorena pre vyhodnotenie komunitnych cloudov
Zo $tudie vyplyva:
. Komunitné cloudy nie st efektivnejsie ako centralizované rieSenie
Komunitné cloudy poskytuju podobné sluzby, $pecializacia je minimalna
«  Nakup na sklad
V zahraniéi sa pouzivaju verejny cloud a centralizované privatne cloudy

Projekty nakupuji hardware pre legacy systémy (nie je mozné jednoducho migrovat vietky legacy systémy)

Celkova investiéna cena pro komunitné cloudy je 93M, operativne néklady budu za

rovnaké, dokopy 186 mil. eur

5 rokov pravdepodobne

Argumentacia pre UHP distribuovana ¢lenom RV 8.7.2022
Termin stanoveny do 15.7.2022 :
Pripomienkovaci proces _ termin upraveny do 19.7.2022
prebehol zber pripomienok - vystup 23 pripomienok

nbiner e e

Zapracovanie pripomienok — aktualizovany dokument bude zaslany 29.7., rozpory individudlne
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Privitna Zast

Pristup programu — Roadmapa pre Vladny Cloud

Dodanle projektove] dokumenticie

’ RVPOT ? Dostupné slutby vo forme verejnéha cloudu @ Dostupné slutby voforme privitneha cloudu

1
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Verejnd éast

Legenda:

Schvalenie EK

D @

9
Cloud — projekty koemunitnych cloudov
« Ciel pre komunitné cloudy:
«  Prevadzkova efektivnost a poskytovat manazované sluiby
«  Upravit existujuce projekty, centralizovat komunitné cloudy podfa Specializacie, zlGéit viaceré projekty
do 1 rieSenia
+ Identifikovat moznosti migracie existujtcich systémov do verejného cloudu alebo do vznikajucich KC
+ |dentifikovat potreby revitalizicie existujiceho EOL hardvéru
* Otvorené body:
«  KC1: Projekt centralizovaného riedenia pre x86 aplikacie pripravi MIRRI v spolupraci s ostatnymi
siadate/mi — MIRRI pripravilo projektovi dokumentaciu
«  KC2: Projekt pre prevadzku rie$eni S4/HANA pripravi MIFI — MIFI upravi projekt podia pripomienok
e KC3: Projekt MDV
| [— g
5 raltas + 0
10
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oiekty komunitnych cloudov — navrh postupu

MIFI Rezortny privéatny cloud Upravit podfa pripomienok

NASES Cloudové sluzby GOVNET Pozastavit

NCZI Privatny Komunitny zdravotnicky cloud Pozastavit

MDV Komunitny Cloud Ministerstva dopravy (ESte neprebehlo stretnutie)
a vystavby Slovenskej republiky

MIRRI Cloud MIRRI Upravit podfa pripomienok

11

Cloud MIRRI

Centralne riesenie Spolocny
— hybridného Governance pre
charakteru ISVS

Flexibilita zdrojov
¢kalovatelnost

Najoptimalnejsie
riesenie z
pohfadu financnych
zdrojov a casu

Nahrada Prostredie
\/ladneho Cloudu vhodné pre OPII
od MV SR projekty

12
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* MIRRI

e Min. Kultary

+ Statisticky trad

»  Operaéné stredisko zachrannej zdravotnej sluzby
« NCzI

* Min. Zivotného prostredia

« Urad VIady

* Soc. poistoviia

¢ Min. Financii

W

13

Ditové centrd

Legenda:

’ RVPO7

F

14
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ha pre datové centra — Navrhovane riesenia

« Aky je objem hardwaru potrebny pre obnovu (len v nevyhnutnej miere) —
uréené zatial len pre MIFI

+ Vyber vhodného ndkupného kanalu - Dynamicky ndkupny systém

« Vlyber vhodného financovania (dopytova vyzva, narodné projekty),
rozéirit Vladny Cloud — Existujice narodné projekty

1
5
7 s
Rozcestnik pre OPII projekty.
Profekt « R R e PO C e (U e S S e L =5 =
1S ManaZment osobnych tidajov 3110715146
APl manaiment platforma 311071X430 NASES
Konsolidovana analyticka vrstva 311071ABN5 MIRRI
Zlep3ovanie digitalnych zruénosti seniorov a znevyhodnenych skupin vo verejnej sprave 311071BLC3 MIRRI
1S CSRU (rozsirenie v projekte Détové integracia) 311071Q565 MV SR
1S Centrélna Integraéna Platforma (CIP) 3110715146 MV SR
Otvorené tidaje 2.0 - Rozvoj centralnych komponentov 311071Y652 MIRRI
1S Safe Work (IS SAWO) M1-M8 3110717773 MIRRI
Paa$ platforma vlddneho cloudu 311071Q805 MV SR
Rozsirenie sluzieb inform systemu elektronickeho zdravotnictva 311071Y211 NCZI/MIRRI
Online Procesy eZdravia (OPE) 311071V649 NCZI/MIRRI
IS UVZ-Oracle 3110717621 NCZI/MIRRI
plexny systém envir 4lneho dohladu 311071W521 MV SR
1S N Z t tdajov Sociélnej poist (Is_MUSP) 311071P508 vlastna infra
Jednotny systém dévok (IS JSD) 311071X699 vlastnd infra
Centralny informaZny systém $tatne] sluzby 311071P364 MV SR
1S elektronickych sluzieb regionalneho a vysokéh 3kolstva SR (IS ESRV) 311071X523 MV SR
Pamiatkovy informaény systém (PAMIS) 311071W958 MV SR
Centralny ekonomicky systém 311071M898 MIFI
IS elektronickych sluieb RU 311071V577 MV SR
Projekt rozvoja IS: Monitorovaci systém pre reguldciu a $tatny dohfad (MSR3D) 311071V780 MIRRI/MV SR
Zvy$ovanie GZitkovej hodnoty digitalnych slufieb pre ob¢anov, podnikatelov a intiticie verejnej spravy /Modernizacia UPVS/ 311071R857 NASES
JISSU - Jednotny informaény systém Statistickych udajov 311071Y061 MV SR
Informaény systém Centra pravnej pomoci 311071P949 MV SR
Migrécia IS obci do vlddneho cloudu — ploéné roziirenie IS DCOM — 2. etapa 311071P371 MIFI/MIRRI
Optimalizacia procesov riadenia a prevadzky Zboru vizenskej a justiinej straze 311071V529 MV SR
IS eForms 3110718BYI6 vlastna infra
¢ MRS T
o B v :
Pt 6



11. 8. 2022

Rozcestnik pre OPII projekty.

Projekty podla umiestnenia

12

10

MIRRI NCZI/MIRRI Vlastni infra

-

17
Riadenie Cloudoveho programu
> Otvorené body
> Ulohy

18
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Pro

Otvoreny  Potrebné zadefinovat a navrhnif celkovy E2E Governance pre cely Pripraveny 3tatdt, dekréty, vymenovany
MIRRI 27.7.2022 SeREGE
bod program spolu so zodpovednostami. riadiaci vybor
Otvoreny Identifikdcia objemu hardwaru potrebného pre obnovu (len !den\.:ﬂkovam’é MIEL chiemihardwartile
> MIRRI 15.7.2022 identifikovany
bod nevyhnutny HW pre legacy systémy)
Otvoreny gdentlﬁkécl'a Ziadatelov pre projekty obnovy nevyhnutnej MIRRI 15.7.2022 |dentifikované MIFI
bod infrastrukttry pre legacy systémy
Otvoreny z 2
bod Identifikdcia vhodného nédkupného kanalu pre obnovu MIRRI 15.7.2022 DNS, ktory zriadi MIFI
Otvoreny Identifikdcia vhodného financovania (dopytova vyzva, ndrodné MIRRI 22.7.2022 Nérodné projekty
bod projekty) pre obnovu
Otvoreny Identifikdcia vhodného nakupného kanalu pre centralizované riesenia MIRRI 1.8.2022 DNS, ktory zriadi MIRRI
bod komunitnych cloudov e DNS, ktory zriadi MIFI
Otvoreny Projekt centralizovaného rieSenia pre prevadzku rieseni S4/HANA MIFI 15.8.2022 Pr.ojekt‘pnpravnlc.: MIF), prebisha
bod pripomienkovanie
Otvorent Priprava centralizovaného rie3enia pre x86 aplikacie MIRRI 15.8.2022 Prlcuekt‘pnprawk.) MIRRI, prebieha
bod pripomienkovanie

-

19

Programove riadenie: Nove otvorene bod

Otvoreny bod Revitalizacia a upgrade sietovej infrastruktiry pre GOVNET MIRRI 5.8.2022
Otvoreny bod Rozhodnutie k postupu NCZI MIRRI 12.8.2022
Otvoreny bod Rozhodnutie k postupu MDV MIRRI 12.8.2022

20

20
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11. 8. 2022

Programove riadenie: Uloh

1. Menovanie &lenov projektového timu MIRRI 27.7.2022 Uzavreta

2. Dokondit projektovy zdmer pre DNS na cloudové sluzby MIRRI 15.7.2022 Uzavreta

3 Identifikdcia obljemu hardwaru pre obnovu (len v MIRRI 15.7.2022 Uzavrets
nevyhnutnej miere)

4. Zapracovanie pripomienok dokumentu pre UHP MIRRI 5.8.2022 V rieseni

5. Uréit spdsob uétovania Cloud MIRRI MIRRI 14.8.2022 V rieseni

6. Pripomienkovanie projektu Rezortny privatny cloud MIRRI 14.8.2022 V rieseni
(MiFi)

7. Pripomienkovanie projektu Cloud MIRRI MIRRI 14.8.2022 V rieseni

8. Dokonéit projektovy zamer pre DNS na MIFI 14.8.2022 V rieSeni
Rezortny privatny cloud

9. Schvalit projektovy zamer pre DNS na cloudové sluzby UHP 30.8.2022 Otvorend

10. Pripravit zdmer narodného projektu pre rozsirenie MIRRI 30.8.2022 Otazna - moze byt stcastou Cloud

vladdneho cloudu o verejnu ¢ast

MIRRI

21

21

i1, Pripomienkovanie projektu Cloud MIRRI UHP 31.8.2022 Otvorend

12, Pripomienkovanie projektu Rezortny privatny cloud (MiFi) UHP 31.8.2022 Otvorena

13. Identifikdcia datového centra MIRRI 31.8.2022 V rieseni

14,  Verejné pripomienkovanie projektu Cloud MIRRI MIRRI 4.9.2022 Otvorend

15. Ve.re'Jné pripomienkovanie projektu Rezortny MIFI 4.9.2022 D
privatny cloud

16. Finalizacia projektovej dok tacie projektu Cloud MIRRI MIRRI 11.9.2022 Otvorena

17. FIr_IB!IZéCIa projektovej dokumentiécie projektu Rezortny MIFI 11.9.2022 otores
privatny cloud

18. Priprava konceptu rozvoja vladneho cloudu MIRR! 30.9.2022 Otvorena

22
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Dakujeme za pozornost’

w N

23

Backup slides

an

24
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Cloudovy program

25
Riadenie Cloudoveho programu
> Menovanie c¢lenov Riadiaceho
vyboru a projektového manazéra
> Projektovy tim
> Pravidelné stretnutia
26
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NOMINACIA PROJEKTOVEHO TIMU

Rozhodnutia a stanoviska:

. €. 1/2022: RV odsthlasuje prediozené navrhy nominacii timu ako aj mieru alokacie jednotlivych clenov (FTE), nominuje
........................ na poziciu kI'i¢ového pouzivatela @ POVEUJE ......cc.ievvesvseesseessenn. Prpravou a odovzdanim menovacich

dekrétov ¢lenom projektového timu a ¢lenom RV
I I ano | I nie

. . 2/2022: RV odstihlasuje pravideln( organizaciu RV na mesacne]j baze a poveruje tym Projektového manazéra MIRRI.

r |éno r Inie

~

27
Programove riadenie: Pravidelné stretnutia projektoveho timu
Riadiaci vybor 1x mesaéne ::;e;:iv;;%:;:“: kaZd prvi streduv
Programovy status 1x tyzdenne Preferovany éas: streda 10:00
Pracovna sk IT architel a lyti 1x tyzdenne Preferovany éas: utorok 10:00
28
28
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Sugasné systemy : J

*Nemigrovatelne(musia dozit kym sa nahradia)

llokdlne datacentra (obnova hardveru) 1] Verejny cloud

15



