
 
 

 

                    

 

 

Zámer národného projektu pre Program Slovensko 2021 - 2027 

 

Názov národného projektu:  
 

„Zvýšenie spôsobilosti vládnej jednotky CSIRT“ 

 

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom 

výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?  

Predložený projekt je pripravený za účelom rozvoja služieb a napĺňanie špecifických potrieb 

Vládnej jednotky CSIRT, ktorá bola zriadená za účelom riešenia počítačových incidentov v 

Slovenskej republike podľa § 11 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Vládna jednotka CSIRT pôsobí ako samostatný odbor na Ministerstve investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) a zabezpečuje služby 

spojené so zvládaním bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou 

obnovou činnosti informačných systémov a súvisiacich informačných a komunikačných 

technológií v rámci celej IT VS. Poskytuje aj služby preventívneho a vzdelávacieho 

charakteru. Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne sú na Slovensku len tri akreditované 

jednotky CSIRT, pričom každá z nich plní špecifické úlohy a má rozdielne potreby, by bola 

realizácia projektu prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP neefektívna, 

pričom by nebolo možné naplniť všetky stanovené ciele predloženého projektu, ktorý bude 

mať dopad na organizácie verejnej správy naprieč celým územím SR.   

 
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Cieľ politiky CP1 Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia 

Európa  

Špecifický cieľ RSO 1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre 

občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány 

verejnej správy 

Opatrenie 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej 

transformácie (Kybernetická a informačná 

spoločnosť) 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 

kraja) 

Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický 

kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky 

kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 

Identifikácia hlavných cieľových 

skupín (ak relevantné) 

Inštitúcie a subjekty verejnej správy 

MIRRI SR 
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3. Prijímateľ1 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa 

národného projektu2  

Hlavnými dôvodmi pre určenie prijímateľa národného 

projektu sú: 

- MIRRI SR je ústredným orgánom štátnej správy 

(orgánom vedenia) pre oblasť riadenia bezpečnosti 

ISVS podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných 

technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

- MIRRI SR je ústredným orgánom pre oblasť 

kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS podľa 

zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- MIRRI SR prevádzkuje zo zákona zriadenú vládnu 

jednotku CSIRT (CSIRT.SK), ktorá poskytuje služby 

pre ISVS podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti; 

- V spojení s povinnosťami každého správcu ISVS je 

MIRRI SR svojho druhu regulátorom a celoslovensky 

pôsobiacim orgánom pre oblasť bezpečnosti a riešenia 

kybernetických incidentov vo vzťahu k ISVS. 

Má prijímateľ osobitné, 

jedinečné kompetencie na 

implementáciu aktivít 

národného projektu priamo  

zo zákona, osobitných 

právnych predpisov, resp. je 

uvedený priamo  

v príslušnom operačnom 

programe?  

MIRRI SR je ústredným orgánom štátnej správy pre 

a) riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním 

finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, 

b) oblasť investícií v rozsahu strategického plánovania a 

strategického projektového riadenia, ako aj 

koordináciu investičných projektov a vypracovanie 

národného strategického investičného rámca v 

pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, a 

vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030, 

c) regionálny rozvoj vrátane koordinácie prípravy politík 

regionálneho rozvoja, 

d) centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu 

politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o 

využívaní verejných prostriedkov vo verejnej správe 

pre informačné technológie, centrálnu architektúru 

integrovaného informačného systému verejnej správy 

a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie 

spoločnosti. 

Obchodné meno/názov (aj 

názov sekcie ak relevantné) 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

Sídlo Pribinova 4195/25, 81109 Bratislava - mestská časť Staré 

Mesto 

IČO 50349287 

 

 

 

                                                           
1 V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva 

prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP. 
2 Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. 

odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).  
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4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 

Zdôvodnenie potreby partnera 

národného projektu (ak relevantné)3 

Nerelevantné 

Kritériá pre výber partnera 4 Nerelevantné 

Má partner monopolné postavenie  

na implementáciu týchto aktivít? 

(áno/nie) Ak áno, na akom základe? 

Nerelevantné 

Obchodné meno/názov Nerelevantné 

Sídlo Nerelevantné 

IČO Nerelevantné 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 

 

5.  Predpokladaný časový rámec 

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec  

pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania 

vo formáte Mesiac/Rok 
5/2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok 

podpísania zmluvy o NFP s 

prijímateľom  

Q2/2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok  

spustenia realizácie projektu  
Q3/2023 

Predpokladaná doba realizácie 

projektu v mesiacoch  
13 

 

6. Finančný rámec 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 

a ŠR) 
766 606,70 

Celkové oprávnené výdavky projektu 766 606,70 

Vlastné zdroje prijímateľa 0,0 

 

7. Východiskový stav 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, 

ktoré priamo súvisia s realizáciou NP: 

1. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (ďalej ako „NKIVS“) v rámci 

prioritnej osi 4 a cieľov 1) Zvýšenie schopnosti včasnej identifikácie 

kybernetických incidentov vo verejnej správe; 2) Posilniť ľudské kapacity a 

vzdelávanie v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti; 

2. Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

3. Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

4. Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021-2025. 

 

                                                           
3 Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia 

akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora. 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú 

stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca 

spolupráca žiadateľa  s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by 

v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. 



 

Strana 4 

 

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje 

navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):  

N/A 

  

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP 

priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom 

zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné): 

Projekt čiastočne využije výstupy ešte prebiehajúceho národného projektu 

Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy, kde sa 

okrem iného vytvorí databáza subjektov verejnej správy s kontaktami a zoznamom IP 

adries, ktoré slúžia ako vstupné údaje pre skenovanie zraniteľností a následné zasielanie 

reportov z vykonaných skenov. Projekt zároveň reaguje na potrebu rozvoja VJ CSIRT, 

ktorý súvisí s postupným rozširovaním proaktívnych služieb formou budovania 

spoločného bezpečnostného dohľadového centra (projekt Národný systém riadenia 

incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe) a systému včasného varovania 

(investícia č. 6 Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia 

incidentov, Komponent 17, Plán obnovy a odolnosti). Po implementácii týchto projektov 

sa predpokladá rast detegovaných kybernetických bezpečnostných incidentov a s tým 

spojená vyššia vyťaženosť incident handling/incident response tímu. 

 

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. 

(Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich 

riešiť): 

Iniciatíva národného projektu vychádza z viacerých základných predpokladov, ktoré sú 

zároveň vzájomne previazané: 1) nárast rizika kybernetických útokov zameraných na 

subjekty verejnej správy SR po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine; 2) 

nedostatočné možnosti VJ CSIRT a obmedzený rozsah interne vyvíjaného systému 

Achilles, ktorý slúži na vykonávanie pravidelných externých neinvazívnych skenov 

zraniteľností  subjektov verejnej správy; 3) existencia len dvoch mobilných výjazdových 

tímov na celom území SR s nedostatočným technickým zázemím (2x osobný automobil 

a zastarané mobilné technické prostriedky) na riešenie závažných kybernetických 

incidentov a realizáciu penetračných testov inštitúcií verejnej správy priamo v teréne; 4)  

neefektívne, neflexibilné a zdĺhavé vnútroorganizačné procesy vládnej jednotky. 

  

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera 

(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner) 

Žiadateľ už realizoval/realizuje viacero projektov v oblasti IT a kybernetickej 

bezpečnosti, a preto je zrejmé, že má adekvátnu administratívnu a finančnú kapacitu. V 

tomto projekte plánuje využiť interné kapacity na projektového manažéra, PMO, 

finančného manažéra projektu a samotnú implementáciu projektu. 

 

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju 

oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického 

cieľa) 

Primárnym cieľom projektu je zvýšenie spôsobilostí a efektívnosti VJ CSIRT. To bude 

zabezpečené rôznymi aktivitami. Prioritne pôjde o vytvorenie Nástroja pre evidenciu 

bezpečnostných hrozieb, ktorý bude slúžiť ako interný integrátor parciálnych nástrojov, 

                                                           
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 
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databáz a iných existujúcich systémov, ako napríklad systém Achilles, pre manažment 

poskytovaných služieb VJ CSIRT. V rámci uvedeného nástroja bude vytvorených 5 

komponentov. Tie významne prispejú k rozšíreniu poskytovaných služieb VJ CSIRT pre 

subjekty verejnej správy aj o proaktívne služby (1) možnosťou vykonávania testov 

infraštruktúry, testov zamestnancov cez sociálne inžinierstvo a preverovanie reakcie 

administrátorov; (2) rozšírením možností zberu, evidencie triedenia a informovania o 

identifikátoroch kompromitácie; (3) zvýšením kapacity a rozsahu vykonávania skenov 

zraniteľností; a v neposlednom rade, (4) zrýchlením reakcie na kybernetické incidenty a 

zefektívnením a (5) automatizáciou vnútroorganizačných procesov vládnej jednotky.  

Rozšírenie poskytovaných služieb bude zároveň podporené špeciálnymi školeniami pre 

zamestnancov VJ CSIRT a výjazdovým vozidlom vybaveným technológiami, ktoré dokážu 

poskytnúť plnohodnotnú a relevantnú pomoc napadnutej organizácii alebo zamestnancom 

VJ CSIRT pri vykonávaní bezpečnostného testovania organizácie v teréne. 

 

Ciele projektu korešpondujú s dlhodobou stratégiou rozvoja VJ CSIRT, ktorá súvisí s 

postupným rozširovaním proaktívnych služieb formou budovania bezpečnostného 

dohľadového centra (projekt Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti 

vo verejnej správe) a systému včasného varovania (investícia č. 6 Posilnenie preventívnych 

opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov, Komponent 17, Plán obnovy a 

odolnosti). Po implementácii týchto projektov sa predpokladá rast detegovaných KBI a s 

tým spojená vyššia vyťaženosť incident handling/incident response tímu. Realizácia 

národného projektu Zvýšenie spôsobilostí VJ CSIRT zároveň prispeje k vnútornej 

reorganizácii a zlepšeniu fungovania VJ CSIRT. 

 

9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

                                                           
6 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 

a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.  
7 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  

do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti 

pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele 

a iné údaje.  Projektové ukazovatele musia byť definované tak,  

aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít 

za požadované výdavky dosiahne.6 

Cieľ  

národného 

projektu 

Merateľný 

ukazovateľ 

Typ 

merateľného 

ukazovateľa 

projektu 

Indikatívna 

cieľová 

hodnota 

Aktivita 

projektu 

Súvisiaci 

programový 

ukazovateľ7 

Zvýšenie 

kybernetickej 

bezpečnosti v 

spoločnosti 

Verejné 

inštitúcie 

podporované v 

rozvoji 

kybernetických 

služieb, 

produktov 

a procesov 

Výstup 1 

Analýza a 

dizajn,  Nákup 

technických 

prostriedkov, 

programových 

prostriedkov a 

služieb, 

Implementácia 

testovanie, 

Nasadenie 

SOI12 - Verejné 

inštitúcie 

podporované v 

rozvoji 

kybernetických 

služieb, 

produktov 

a procesov 
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V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné) 

Cieľ 

národného 

projektu 

Ukazovateľ 

 Indikatívna 

cieľová 

hodnota 

Aktivita projektu 

Zvýšenie 

kybernetickej 

bezpečnosti v 

spoločnosti 

Počet 

nasadených 

nástrojov na 

rozpoznávanie, 

monitorovanie a 

riadenie 

bezpečnostných 

incidentov 

- 1 

Analýza a 

dizajn,  Nákup 

technických 

prostriedkov, 

programových 

prostriedkov a 

služieb, 

Implementácia 

testovanie, 

Nasadenie 

Nástroj ako 

interný 

integrátor 

nástrojov, 

databáz a iných 

existujúcich 

systémov pre 

manažment 

poskytovaných 

služieb VJ 

CSIRT. 

Zvýšenie 

kybernetickej 

bezpečnosti v 

spoločnosti 

Počet 

skenovaných 

inštitúcií 

verejnej správy 

prostredníctvom 

systému 

Achilles 

- 200 

Nákup 

technických 

prostriedkov, 

programových 

prostriedkov a 

služieb, 

Implementácia 

testovanie, 

Nasadenie 

 

Zvýšenie 

kybernetickej 

bezpečnosti v 

spoločnosti 

Počet 

vyškolených 

zamestnancov 

so 

špecializáciou v 

kybernetickej 

bezpečnosti 

- 10 

Nákup 

technických 

prostriedkov, 

programových 

prostriedkov a 

služieb, 

Implementácia 

testovanie, 

Nasadenie 
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10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8  

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 

ukazovateľa9 

Verejné inštitúcie podporované v rozvoji kybernetických služieb, 

produktov a procesov 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Záverečná správa projektu. 

Názov merateľného 

ukazovateľa 

Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a 

riadenie bezpečnostných incidentov 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Záverečná správa projektu a protokol o nasedí do prevádzky 

Názov merateľného 

ukazovateľa 

Počet skenovaných inštitúcií verejnej správy prostredníctvom 

systému Achilles 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 

Záverečná správa projektu a protokol so zoznamom inštitúcií 

verejnej správy, ktorým bol vykonaných externý sken 

zraniteľností 

Názov merateľného 

ukazovateľa 

Počet vyškolených zamestnancov so špecializáciou v 

kybernetickej bezpečnosti 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Zoznam osvedčení o absolvovaní vzdelávacích aktivít 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 

a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. 
9 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
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11. Očakávané dopady 

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  

pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady 

Cieľová 

skupina (ak 

relevantné) 

Počet10 

Centralizácia, konsolidácia, orchestrácia a 

prezentácia dát prostredníctvom vytvorenia 

dynamického frameworku pre penetračné 

testovanie, pre riešenie KBI a modulu pre 

sledovanie stavu služieb a činností z nich 

vyplývajúcich 

Zamestnanci 

VJ CSIRT 

20 

Automatizácia interných procesov VJ 

CSIRT a časová úspora z toho vyplývajúca 

v nasledujúcich oblastiach: 

- Uvedenie nového zamestnanca do 

produkčnej prevádzky; 

- Vypracovanie dokumentov o KBI: 

zapracovanie výstupov (forenzná 

analýza, malvérová analýza, 

informácie o incidente) do 

finálneho dokumentu 

- Vypracovanie dokumentov o 

penetračnom testovaní: 

zapracovanie výstupov 

(vulnerability test, simulácia 

útokov, sociálne inžinierstvo...) do 

finálneho dokumentu 

- Zber a oznamovanie IoC 

Zamestnanci 

VJ CSIRT 

20 

Rozšírenie kapacít pre centrálne 

vyhľadávanie a manažment zraniteľností 

Inštitúcie 

verejnej 

správy 

>200 

 

Prínosy 

Cieľová 

skupina (ak 

relevantné) 

Počet 

Zefektívnenie práce zamestnancov VJ 

CSIRT, zníženie chybovosti a prehľadnosti 

riešenia KBI. 

Zamestnanci 

VJ CSIRT 

AS IS: 49 samostatných procesných 

dokumentov pre riešenie KBI (bez 

penetračného testovania a systému 

Achilles) 

TO BE: Jeden nástroj obsahujúci 

chronologicky nadväzujúci digitálny 

postup v jednom formulári 

Automatizácia interných procesov VJ 

CSIRT a časová úspora z toho 

vyplývajúca:  

1) Uvedenie nového zamestnanca do 

produkčnej prevádzky 

Zamestnanci 

VJ CSIRT 

AS IS: 480 hodín 

TO BE: 160 hodín 

Úspora: 320 hodín 

                                                           
10 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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Automatizácia interných procesov VJ 

CSIRT a časová úspora z toho 

vyplývajúca: 

2) Vypracovanie dokumentov o KBI: 

zapracovanie výstupov (forenzná 

analýza, malvérová analýza, 

informácie o incidente) do 

finálneho dokumentu 

Zamestnanci 

VJ CSIRT 

AS IS: >35 hodín/prípad 

TO BE: <15 hodín/prípad 

Úspora: >20 hodín/prípad 

Automatizácia interných procesov VJ 

CSIRT a časová úspora z toho 

vyplývajúca: 

3) Vypracovanie dokumentov o 

penetračnom testovaní: 

zapracovanie výstupov 

(vulnerability test, simulácia 

útokov, sociálne inžinierstvo...) do 

finálneho dokumentu 

Zamestnanci 

VJ CSIRT 

AS IS: >25 hodín/prípad 

TO BE: <5 hodín/prípad 

Úspora: >20 hodín/prípad 

Automatizácia interných procesov VJ 

CSIRT a časová úspora z toho 

vyplývajúca: 

4) Zber a oznamovanie IoC 

Zamestnanci 

VJ CSIRT 

AS IS: >5 hodín/prípad 

TO BE: <1 hodín/prípad 

Úspora: >4 hodín/prípad 

Rozšírenie počtu inštitúcií VS, ktorým 

bude možné vykonať externé skenovanie 

zraniteľností 

Inštitúcie 

verejnej 

správy 

Zvýšenie o 33% 

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich. 

 

12. Aktivity 

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  

V zmysle platnej Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov pôjde o nasledujúce skupiny 

aktivít: 

 

Hlavné aktivity: 

 

Analýza a dizajn 

Výstupom aktivity Analýza a dizajn bude vypracovanie detailného návrhu riešenia (DNR) v 

rozsahu podľa šablón pre riadenie kvality, tzv. Quality assurance (QA) vypracovaných 

príslušnou sekciou MIRRI. Zadefinovanie detailných biznisových, aplikačných, 

technologických a bezpečnostných požiadaviek kľúčového používateľa na developerov 

a navrhnutie najvhodnejšieho riešenia. 

 

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 

V rámci tejto aktivity sa zabezpečí špecifikácia a realizácia verejného obstarávania a dodanie 

všetkých HW, SW prostriedkov a služieb obstarávateľovi. 

 

Implementácia a testovanie  

Implementácia riešenia predstavuje vývoj a integráciu riešenia agilnou metodológiou s 

pravidelnou frekvenciou dodávania ucelenej funkcionality s biznis hodnotou. Implementácia 

zabezpečí dodanie požadovanej funkcionality jednotlivých funkčných celkov. 

Aktivita zabezpečí: 
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- prípravu technologických prostredí, vrátane inštalácie požadovaných HW a SW 

produktov, 

- samotným vývojom nástroja pre evidenciu bezpečnostných hrozieb, 

- implementáciu funkcionality jednotlivých výstupov implementačného projektu, 

- integráciu výstupov/produktov na už existujúce komponenty a systémy, 

- akceptáciu produktov, 

- dodanie dokumentácie (používateľskej, administrátorskej a pod.), 

- realizácia školení, 

- výstupom aktivity Testovanie  bude realizované funkčné aj nefunkčné testovanie, 

vrátane integračného, regresného testovania a akceptačného testovania 

- testovanie bude prebiehať paralelne s implementáciou podľa agilného dodávania 

funkcionality ako výsledok jednotlivých "sprintov". 

 

Nasadenie 

V rámci aktivity prebehne nasadenie a spustenie riešenia na produkčnom prostredí. Pred ostrým 

a úplným nasadením bude realizovaná aj pilotná prevádzka. 

 

Podporné aktivity: 

 

Riadenie projektu bude realizované internými kapacitami. Projekt bude riadený agilne, 

pričom cyklus iterácií bude prispôsobený nastavenému harmonogramu a navrhnutým 

výstupom. Počas iteračného cyklu dôjde k návrhu špecifikácie, realizácií výstupov a nasadeniu 

do produkcie. Podporné aktivity budú obsahovať aj dokončovaciu fázu projektu v zmysle 

vyhlášky č. 85/2020 Z. z. a to mesiac od nasadenia posledného komponentu do prevádzky.  

 

Publicita a informovanosť bude zahŕňať propagáciu projektu formou povinných náležitostí 

publicity a informovanosti v zmysle platného Manuálu pre informovanie a komunikáciu. 

 

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného 

národného projektu realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 

 

Riešenie bude obsahovať tieto moduly, ktoré zoskupujú funkcionality do menších logických 

celkov, ktoré sú dodávané iteratívnym spôsobom: 

1. Komponent evidencie a manažmentu riešených incidentov 

2. Komponent evidencie a manažmentu indikátorov kompromitácie - IoC  

3. Komponent evidencie a manažmentu penetračného testovania 

4. Komponent evidencie a manažmentu bezpečnostných zraniteľností 

5. Komponent evidencie a manažmentu ľudských zdrojov a techniky 
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Aktivity sa týkajú všetkých modulov súčasne a budú realizované v čase agilným prístupom. 

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov aktivity 

Cieľ, ktorý má byť aktivitou 

dosiahnutý (podľa sekcie Očakávaný 

stav) 

Spôsob 

realizácie 

(žiadateľ 

a/alebo 

partner) 

Predpokladaný 

počet 

mesiacov 

realizácie 

aktivity 

Analýza a dizajn 

Zadefinovanie detailných 

požiadaviek, návrhu riešenia a popis 

v DNR.  

žiadateľ 3 

Nákup technických 

prostriedkov, 

programových 

prostriedkov a 

služieb 

Nákup HW, SW, licencií a školení 

potrebných pre implementáciu 

riešenia. 

žiadateľ 6 

Implementácia a 

testovanie 

Implementácia riešenia agilným 

spôsobom a postupná príprava a 

integrácia komponentov.  

Otestovanie riešenia 

žiadateľ 8 

Nasadenie 

Nasadenie súčastí riešenia na 

produkčné prostredie a uvedenie do 

riadnej prevádzky. 

žiadateľ 2 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu a publicita 

a informovanosť. 
žiadateľ 13 
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13. Rozpočet  

Rozpočet bol vypracovaný na základe stanovených cieľov projektu, požadovanej funkčnosti 

riešenia, odhadov trvania jednotlivých aktivít a náročnosti. Vzhľadom na povahu projektu sa 

budú všetky aktivity realizovať internými kapacitami. Obstarané bude technické zabezpečenie 

(HW, SW produkty, licencie), výjazdové vozidlo a školenia výjazdových tímov. Indikatívna 

výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu vznikla na základe 

verejne uvedených cien jednotlivých produktov prípadne priemerom cien viacerých podobných 

produktov. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich 

výstižné zdôvodnenie 

Predpokladané 

finančné 

prostriedky na 

hlavné aktivity 

Celková suma 

 
Uveďte plánované vecné vymedzenie 

Analýza a dizajn 99 847,80  

521 Mzdové 

výdavky 

99 847,80 

Interné kapacity projektu budú zapojené do 

činností uvedených v rámci výdavku 521 

Mzdové výdavky. Výška zapojenia vyplýva z 

uznesenia vlády SR č. 654/2020 k návrhu 

Základných princípov riadenia IT projektov  

financovaných z  verejných zdrojov a zdrojov 

EÚ, výška hodinovej sadzby vychádza zo 

sadzieb obvyklých v danom mieste a čase pre 

projekty v oblasti IT financované zo zdrojov 

EÚ. 

Nákup technických 

prostriedkov, 

programových 

prostriedkov a 

služieb 

284 863,40 

 

013 Softvér 

27 786,40 

Softvér The Hive 5 verzia predplatného Gold 

Licencia NESSUS expert vrátane advanced 

support a Nessus Fundamentals on Demand 

022 Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí 

116 648,00 

Detail vecného vymedzenia sa nachádza v CBA 

projektu. 

518 Ostatné služby 76 368,00 Školenia výjazdových tímov 

112 Zásoby 
64 061,00 

Detail vecného vymedzenia sa nachádza v CBA 

projektu. 

Implementácia a 

testovanie 
266 260,80 
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521 Mzdové 

výdavky 

266 260,80 

Interné kapacity projektu budú zapojené do 

činností uvedených v rámci výdavku 521 

Mzdové výdavky. Výška zapojenia vyplýva z 

uznesenia vlády SR č. 654/2020 k návrhu 

Základných princípov riadenia IT projektov  

financovaných z  verejných zdrojov a zdrojov 

EÚ, výška hodinovej sadzby vychádza zo 

sadzieb obvyklých v danom mieste a čase pre 

projekty v oblasti IT financované zo zdrojov 

EÚ. 

Nasadenie 66 565,20  

521 Mzdové 

výdavky 

66 565,20 

Interné kapacity projektu budú zapojené do 

činností uvedených v rámci výdavku 521 

Mzdové výdavky. Výška zapojenia vyplýva z 

uznesenia vlády SR č. 654/2020 k návrhu 

Základných princípov riadenia IT projektov  

financovaných z  verejných zdrojov a zdrojov 

EÚ, výška hodinovej sadzby vychádza zo 

sadzieb obvyklých v danom mieste a čase pre 

projekty v oblasti IT financované zo zdrojov 

EÚ. 

Hlavné aktivity 

SPOLU 
717 537,20 

 

Predpokladané 

finančné prostriedky 

na podporné aktivity  

 

 

Paušál 
49 069,50 

Paušálna sadzba na nepriame výdavky (7 % z 

priamych výdavkov projektu) 

Podporné aktivity 

SPOLU 
49 069,50 

 

CELKOM 766 606,70  

 

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné  

alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 

všeobecného nariadenia). 

 

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?  

 NIE 
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16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné11 typy projektov.  

 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia 

uskutočniteľnosti12 ? (áno/nie) 
áno 

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 

dostupná na internete , uveďte jej 

názov a internetovú adresu, kde je 

štúdia zverejnená 

Projekt rozvoja IT: Zvýšenie spôsobilostí VJ CSIRT 

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/5e3a4cb3-d396-

40b2-b36c-1339e672b8f9/cimaster?tab=basicForm 

 

V prípade, že štúdia 

uskutočniteľnosti nie je  dostupná 

na internete, uveďte webové sídlo a 

termín, v ktorom predpokladáte jej 

zverejnenie (mesiac/rok) 

 

 
 

                                                           
11 Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru 

až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný 

projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo 

ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: 

Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. 
12  Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných 

investičných projektov v SR (dostupné na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 ) 

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/5e3a4cb3-d396-40b2-b36c-1339e672b8f9/cimaster?tab=basicForm
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/5e3a4cb3-d396-40b2-b36c-1339e672b8f9/cimaster?tab=basicForm
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598

