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CLOUDOVY PROGRAM
(Zapis zo zasadnutia riadiaceho vyboru)
Ucastnici
Ueel stretnutia: Zasadnutie Riadiaceho vyboru Trvanie
Cloudového programu 40 min
Miesto stretnutia: Online (MS Datum 29.09.2022 Cas 09:30
Teams) . - T
Meno a Priezvisko: Pozicia v projekte: OVM Ospravedineny A/N
Pritomni: - - -
Jan Hargas Predseda RV MIRRI
Peter Kopad Podpredseda RV MIRRI
Peter Garaj Projektovy manazér za MIRRI
~ objednavatela
Anton Svetlo$ak Biznis vlastnik (Aplikacny architekt) MIRRI
Roman Gelien Biznis vlastnik (Cloud architekt) MIRRI
Martin Bezek Zastupca stratégie ITVS MIRRI
Martin Sulik Zastupca NASES NASES
Pavel Karel Zastupca NASES NASES
Veronika Marhefkova Prizvany ¢len na RV MIRRI
Ladislav Tamas Prizvany ¢len na RV MIRRI
Marek Volf Prizvany ¢len na RV MIRRI
Peter Lukac¢ Zastupca NCZI NCZ|
Pavol Maliarik Zastupca MV SR MV SR
Igor Sibert Zastupca MV SR MV SR
Vladimir Bednar Zastupca MF SR MF SR
Patrik Hajko Prizvany ¢len na RV SORO
Julius Kovaé Prizvany ¢len na RV MZ SR
Jozef Baradlay Prizvany ¢len na RV SORO
Ladislav Kovar Prizvany ¢len na RV MIRRI
Robert Benko Prizvany ¢len na RV NCZI
Peter Cmiko Prizvana ¢len na RV SORO
Vladimir Sedlacek Zastupca MDV SR MDV
SR
Lubomir Kuzma Zastupca MF SR “MF SR
Jan Chocholacgek Zastupca UHP UHP
Matus Sestak Zastupca MZ SR MZ SR
Wép;rftomnﬁpoz{/ani):
Martin Kmetko Zastupca UHP UHP A
Miriam Kovacikova Zastupca SORO SORO A

Agenda
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1.

Informacie o Cloudovom programe a RV

a) Informacia o zaslani Statatu &lenom RV

b) Zlozenie RV a projektového timu Cloudového programu
¢) Kontrola uloh

Centralny cloud/komunitné cloudy/existujice cloudy

a) Vykonané aktivity

b) Nova Roadmapa ,Big Picture®

¢) Timeline pre PO7 OPII

Priebeh zasadnutia

V Gvode stretnutia PM uviedol, Ze zaznam z RV bude nahravany pre Gcely pripravy zapisu a informoval
¢lenov o programe zasadnutia.

1.
a)

b)

Informacie o Cloudovom programe a RV (PM)

Boli nam doru&ené pripomienky k Statatu Cloudového programu. Zastupcovia MDaV SR mali étyrl
pripomienky v rozsahu odprezentovanom na RV. 4
P. Garaj — sa vyjadril ku kazdej pripomienke nasledovne:

Prlpomlenka ¢. 1 a 2 - povaZujeme pripomienky za bezpredmetné, kedze vymenovanie ¢lenov RV[
uz prebehlo. ,
Pripomienka ¢. 3 a4 - MIRRI je v zmysle zakona e-Governmente zodpovedné za koordinéciuﬂ
poskytovania a pouZivania viadnych cloudovych sluZieb aztoho dévedu je zodpovednost;
reflektovana v pocte ¢lenov RV. :
V. Sedlatek — nepokladam pripomienku & 4 za vysporiadanu, pretoze skutoénost, Ze samotné
MIRRI ma v ramci RV nadpoloviénu vaésinu hlasov znamena Ze akékolvek hlasovanie €lenov RV,
je len formaine, pretoZze MIRRI si moze akykolvek predloZzeny navrh samotné schvalit bez@
prihliadnutia na nazory ostatnych &lenov RV. V tomto smere je tento RV zbytoény a bude sl(zit' len
na legalizaciu internych rozhodnuti MIRRI.

J. Hargas — V pripade, Zze mate pocit, Ze RV nefunguje tak ako ma, prosim vyuzite eskalacné linky.
Momentalne nebudeme menit zloZenie ¢lenov RV.

ZloZenie riadiaceho vyboru a zloZenie projektového timu

M. Sestak — chcel by som poprosit, o doplnenie nominanta za MZ SR do projektového timu.
Kontrola tloh:

l:JIoha €. 5 Urcit spdsob u¢tovania Cloud MIRRI je v rieSeni.

Uloha &. 8 Dokongcit' projektovy zamer pre DNS na Rezortny privatny cloud —

Kuzma — DNS je zriadeny, mame prihlasenych 25 uchadzacov, v blizkej dobe to uzavrieme.
Uloha &. 9 Schvalit projektovy zamer pre DNS na cloudové sluzby je v riegeni.

J. Chocholacek — Ziadost nam bola zaslana 12.9.2022. Hodnotenie je finalne do 12.10.2022 bude
hodnotenie zverejnené.

T. Svetlo$ak — samozrejme na zriadeni DNS pracujeme.

Uloha &. 12 Predlozit na verejné pripomienkovanie projekt Cloud MIRRI — poslvame datum,
z dovodu Ze prebieha zapracovanie pripomienok.

Uloha &. 14 Finalizacia projektovej dokumentacie projektu Cloud MIRRI — termin predpokladame
na 24.10.2022

Uloha ¢&. 16 -Priprava konceptu rozvoja vliadneho cloudu je otvorena.

Uloha &. 18 Zaslat ¢lenom RV $tadiu UHP po zapracovani pripomienok — v riedeni.

Uloha &. 27 Pracovna skupina Cloudového programu pracuje na novej verzii CBA pre!
infrastruktirne projekty a savisiacich pre rekvizitach v riedeni.

M. Sulik — chcel by som aby Gprava CBA bola zaznamenana ako samostatna uloha.

Diskusia k aloham:
M. Sulik — chcel by som sa opytat na suvislost' tlohy €. 5 a lohy &. 16 (monetizacia vs. Uétovame)
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a)

M. Bezek — nejde o to isté, monetizacia znamena, akym sposobom sa riesi cerpanie vyuiivania|
vladneho cloudu medzi ministerstvami a Gétovanie znamena, akym spdsobom budeme uétovat
nakupy kreditov Cloud MIRRI do majetku.

L. Kovar — spresnime Glohy tak, aby bolo jasné o ¢o ide v danych Glohach.

Centralny cloud/komunitné cloudy/existujuce cloudy (PM)
Vykonané aktivity 23.8.2022 — 07.09.2022
- Prebiehaju stretnutia s MV SR.
- Prebehlo stretnutie SITVS a NCZI k kritickému stavu infratruktary.
- Prebieha priprava stanoviska UHP k Rezortnému privatnemu cloudu — MIFI a faza Il.
Kop¢ianska — MVSR.
- Uskuto¢nenie pracovnej skupiny Cloudového programu — kde sa otvorila téma CBA.
- Uskutoénila sa pracovna skupina Viadny cloud.
- Ukongilo sa verejné pripomienkovanie a prerokovanie projektu Rezortny privatny cloud -
MIFI
- Priprava projektovej dokumentacie faza |l Kop¢&ianska pre RV PO07 OPII (Stretnutie
SITVS, UHP, MVSR).
- Prebehlo stretnutie NASES a MIRRI na tému pripojenie komunitnych cloudov.

P. Luka¢ — este nemame uzatvorenu Ulohu &. 26, ktoré prebehlo medzi MIRRI a NCZ|, chybaju
potrebné odpovede.

L. Kovar — berieme na vedomie, v ¢o najkratSej dobe sa pokusime odpovedat.

P. Cmiko — Zaznela otazka &i z projektov, ktoré ma NCZI, je mo2né, ak by doslo k zruseniu,
realokovat zdroje na iny projekt NCZI. Nefunguje to tak, zo zruSeného projekiu sa alokacia vrati
do celkovej alokacie POO07.

V. Sedlatek — my mame po zmene stratégie komunitnych cloudov zo strany MIRRI pretrvavajlce
a nevyrie§ené probiémy popisané v pripravovanej $tadii pre vybudovanie komunitného cloudu
MDV SR. Bolo prezentované Ze budu stretnutia s OVM ktorym MIRRI zastavilo aktivity budovania
komunitnych cloudov a za MDV SR p.Minarovi€ aj ziadal o stretnutie s MIRRI, kde by sme sa
dozvedeli aké mame moznosti financovania nasich aktivit a vypoculi si konkrétne usmernenia zo
strany MIRRI ako mame dalej postupovat. K Ziadnemu takémuto stretnutiu zatial nedoslo.

b) NOVA ROADMAPA ,,Big Picture®

- Nacrtli sme vSetky tri zdroje financovania v rozsahu odprezentovanom na RV.
- Pri projektoch POO7 OPII je v priprave projektova dokumentacia.

- Na RV POO07 pdjdu 6.10.2022 projekty Kopcianska 2, Rezortny privatny cloud.
- POO - prebieha priprava projektovej dokumentacie.

Diskusia:

- J. Hargas — mame k projektom, ktoré budi predkladané na RV POO07 nejaké vyhrady?

- J. Chocholacek — pri Rezortnom privatnom cloude MIFI neevidujeme Ziadne nedostatky,
ktoré by branili schvaleniu projektu.
V ramci cloud faza Il Kopc&ianska MV SR — prebiehaji stretnutia, stale tam st nedostatky.
J. Hargas$ — naposledy sme si povedali, Ze toto RV ma byt finalne stretnutie pred RV PO0O7
¢i su projekty v poriadku. Ak prebehajua technické stretnutia, ktoré mézu mat dopad na
hlasovanie RV PO07, prosim aby ste to do pondelka prebrali. !

c) TIMELINE pre PO07 OPII

- Uz sme vo finalngj ¢asti pred zasadnutim RV POO07, v tejto chvili to nie je potrebné dalej
riesit.

Diskusia:

M. Sulik — chceli by sme vidiet zaktualizovany Timeline pre aktivity, ktoré sa posunuli a maja
dopad na OPII projekty. Aby sme vedeli, Ze ked ideme v pred s nejakymi datumami, aky to
ma dopad na iné veci.
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T. SvetloSak — sihlasim, Ze doSlo k zmendm, amali by sme sa znova pozriet na
zhodnotenie, a &i s projekty nejako ovplyvnené a &i dochadza k riziku.

Nasledne PM podakoval vietkym za ugast a ukongil RV. Dalsie RV sa uskutoéni 13.10.2022|
0 13:00. ‘

PRILOHY: RV_05_Cloudovy Program 20220928 v03_po RV.pptx

e

Ulohy
C. Uloha Termin Zodpovedny 73'?;{:?
1. Zorganizovat RV : 05.10.2022  Peter Garaj : NOVA
2. Rozsirit zoznam projektového timu o MZ SR. 5 05.10.2022  Peter Garaj ?I M
Zaktualizovat Timeline pre POO7 — zachytit posun l:os1 00033 Anton i: Niﬂ;ﬂ
] | YA

) _Svetiosgk |

aktivit a ich dopad na projekty OPII
oo it chemtr i MIBB] OMVS o ] T
Zabezpecit stretnutie MIRRI SITVS s MDaV SR " 05.10.2022 Peter Garaj l N@Vﬁ

4. v sUvislosti s financovanim aktivit.
Semaforovy status: B
NOVA/PREBIEHA — pinenie nacas a bez problémov NOVA
PREBIEHA — plnenie ohrozuji prekazky PREBIEHA

POZASTAVENA/NESPLNENA - nedodrzanie terminu pinenia | NESPINENA



Schvalenie

Zapis zo stretnutia bol zaslany véetkym zucéastnenym a vymenovanym zastupcom. Pripomienky a
navrhy k tomuto zapisu treba vzniest do 12. 10. 2022, po tomto termine bude tento zapis povazovany
za schvéleny.

Meno Pripomienka

Finalny zapis zo zasadnutia riadiaceho vyboru podla &lanku 7 bodu 4 $tatutu Riadiaceho vyboru
Cloudového programu podpisuje a schvaluje predseda riadiaceho vyboru.

Meno a Priezvisko Podpis predsedu

Ing. Jan Hargas
Statny tajomnik Il

L -
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Cloudovy program

Vlastnik: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja
a informatizacie Slovenskej republiky

,
Datum: 29.9.2022
LURGPSIA UM MIRITAR G
1. aci rame a RV

1.1 Informécia o Statute - pripomienky
1.2 ZloZenie RV a Projektového timu Cloudového programu
1.3 Kontrola dloh

2. Centralny cloud/komunitné cloudy/existujlice cloudy
2.1 Vykonané aktivity
2.2 Roadmapa ,Big Picture™
2.3 Timeline pre PO 7 OPII
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1.1 INFORMACIA O STATUTE - PRIPOMIENKY

ods 3% 3

ods 4213

ods 2817

MDVaR — 4 pripomienky
NASES — bez pripomienok

Hawhna wmeaovene 3 odvo lanie Henov
rediaceho vyborupoda prvej vety 52 predicadd
i iadratzho vibo Xy, ato
0 zikinde yeho Zadostio nammiciu Eena
r-ad-aceho whor, Nasledne 1 nivrh na
vymenovenie a odvonie fena nadieceho
whorn predoleny i sciwéiene manstrov

Nawehnavymenaiane 8 odvolnie tenoy
riadiaceho vybo s podfa prvej vety so predikiadd
nadiace ho vijbo icky. ate
na zak'ade jebo | adosti o nomindciv tena
riad aceho vboru. Nésiaane je nivrh na
\wmenovanie a advolnie Sera radaceho
vyoon, pred oZeny na schvd'ane ministrovi

Riadiaci vybor pripma zévery formou uznesenia
rigdizceho vyboru Na priptie zéveray
nadiaceho when i potebny sihlas
nadpaloyinej vatEiny prtomnych Lenov
riadaceho vwhoru s hlesovadm pravom. V
pripade rovnosti Hasov rorhoduje hies predsedy
riadaceho vyboru.

Erk Mnarove

Er& Mnprove

Erk MnarovE

Viodumir Sed dEek

MOVER

MOVER

MDVaR

MOVaR

Toto by matbyt névrh na troveé Ratutira bstom

Toto by ma’byt néwh na drovn Ratutd-a lstom

No zéklede poétu Eenov e ch reriolenia medz: OVM siMIRR!
jednobiasne vie schvi (i same €0 chee

f,1e akekolvek
v rémei rotioien hiesov na
Elenoy RV 50 moze wkizal ke ako formane, nokotko MIRR: 5 bude
vedief vidy schwdl { vietko éo bude cheiz{presad Ivoli ostatnm
Elenom RV 2 imjch OVA. fisdeme tGto skutodnost prehadnat™

Elenovis RY 5o’ nominovani uvedenym sposobom

Clerovia RYbo™ nominovani wedenim spdscborr.

Pod’a §10 ods Brakona 305/201322.06e-
iwestca

43 dvch ck

a poulivane
2toha dbvodk: zodpovednost » riademe viddneha
Couduje v kompetenci Maisterstva nvestics

Poc'a 5208 ods Bzdkora 305/2C13Zz2 08
vestici e

poskytovane 3 pauinane viddnh ticudovych sz eb,

2 tohe cévadu 2othovednosia riaden¢ viddneho
couds e vkompeiencii Miiste rstva nvestics.
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1.2 ZLOZENIE RIADIACEHO VYBORU

ey s
Clen riadiaceho vyboru Meno a Pr (OVM; ‘ kontait - email hla:;\‘l;cie
Predseda RV Jén Hargas MIRRI jan.hargas@umirri.gov.sk ANO (2 hiasy)
Podpredseda RV Peter Kopaé MIRRIT peter kopac@mirri.gov.sk Ano
Biznis viastnik (cloud arch) Roman Gelien MIRRI roman.gelien@mirri.gov.sk ANO
Biznis viastnik (aplik arch) Anton Svetlosak MIRRI anton.svetiosak@mirri.gov.sk Ano
Stratégia ITVS Martin Bezek MIRRI k@mirri.gov.sk ANO
Prevadzkovatel’ Pavel Karel NASES @v;kairelr@i ;;ses.gov.sk ANO
Prevédzkovatel’ Peter Luk4& NCZI peter Jukac@ncrisk.sk Ano
Prevadzkovatel vladimir Bednar MIFI viadimir.bednar@mfsr.sk AND
Prevadzkovatel Viadimir Sedladek MDV viadimir,sedlacek@mindop.sk ANo
Prevadzkovatel’ Igor Sibert MV igg. r.sibert@miny.sk 7 Ano
_ Ewnpglff h_o_spodémosti Martin Kmetko UHP martin.kmetko@mfsr.sk NIE
Realizacia a financovanie Miriam Kovadikova SORO miriam.kovacikova@mirri.gov.sk NIE
3 LURIPLA Nk o o ) SIS,
| i [rocrm— Vim0

1.2 NOMINACIA PROJEKTOVEHO TiMU

Ele_n Projgktovélwo timu
Projektovy / Programovy manaZér za MIRRI
Kratovy pouzivatel (end user)
IT Analytik
IT Architekt
Viastnik procesov (biznis vlastnik}
Obstaravanie
Prevadzkovatel'
Prevadzkovatel’
Prevadzkovatel
Prevadzkovatel
Prevadzkovatel

LUROFSER wd
Lrteaybond mygednhatoman
©F Wmegrovent st 01 - 252

Projektovy tim - Elenovia
Vyhl4tka 85/2020 Zz - 86 - (3) - pism. e}

! Priezvisko a Menrowl organizcia (OvM) | liniové pozicia

Peter Garaj

Anton SvetloSak

Jan Tomasek
Roman Gelien
Juraj Pankuch
Kristian Hodossy
Pavol Maliarik
Erik Minarovig
Lubomir Kuzma
Robert Benko
Martin Sulik

MDaV SR

MIRRI
MIRRI
MIRRI
MIRRI
MIRRI
MIRRI
MVSR

MFSR
NCZL

NASES

kontakt - email
Referent peter.garaj@mirri.qov.sk
Veduci oddelenia anton.svetlosak@mirri.gov.sk
Referent jan.tomasek@mirr.gov.sk
Referent roman.gelien@mirri.qov.sk
Referent juraj.pankuch@mirri.gov.sk
Referent kristian.hodossy@mirri.qov.sk
Riaditel pavol.maliarik@minv.sk
Veduci oddelenia  erik.minarovic@mindop.sk
Riaditel ubomir.kuzma@mfsr.sk
Riaditel robert. benko@nczisk.sk
Zastupca GR martin.sulik@nases.qov.sk
HOw AL APLALRY
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|7.

9.

Menovanie Elenov projektového timu

Dokonéif projektovy zdmer pre DNS na cloudové sluiby

Identifikdcia objemu hardwaru pre obnovu {len v
nevyhnutnej miere}

Zapracovanie pripomienok dokumentu pre UHP

Uréit spdsob Gétovania cloudovych stuieb
nakupovanych v projekte Cloud MIRRI (t.]. zaradenie do
majetku)

Pripomienkovanie projektu Rezortny privétny cloud

Neformdlne pripomienkovanie projektu Cloud MIRRI

Dokonéit projektovy zamer pre DNS na
Rezortny privatny cloud

Schvalit projektovy zdmer pre DNS na cloudové sluzby

MIRRI

MIRRI

MIRRI

MIRRI
MIRRI
MIFL

UHP

Frin |

SJELL A -

27.7.2022

15.7.2022

15.7,2022

16.9.2022

16:9:2022
7.10.2022

12.9.2022

14.8.2022

30:8-2022
16.9.2022

30.9.2022

Uzavreta

Uzavretd

Uzavreta

Uzavretd

V rieden

Uzavretd

Uzavretd

Uzavretad

V riedeni

LUROFIIA UHiA
oty lod ineb torae
OF Worgroand wdvaSuiena J01 - 228

TG
e VETION ACICE A NI ROIVOR

ARMCRATIACK
SLOVINSKL ALRUSLIKY

7

10,

11.

12.
13.

14.

16.
17.
l 18.

19.

Pripomienkovanie projektu Rezortny privétny cloud

Identifikacia dédtového centra — pre cloud MIRRI

PredloZenie na verejné pripomienkovanie projekt Cloud MIRRI

PredloZenie na verejné pripomienkovanie projekt Rezortny
privatny cloud

Finalizdcia projektovej dokumentécie projektu Cloud MIRRI

Finalizdcla prajektovej dokumentdcie projektu Rezortny
privdtny cloud

Priprava konceptu rozvoja vliddneho cloudu

Zaslaf zéstupcom OVM potiadavku k nomindcii &lenov
projektového timu daného OVM

Zaslat Elenom RV 3tadiu UHP po zapracovani pripomienck

Pripravit zoznam potrebnej infradtruktury pre projekty POO7

m e

MIRRI

MIFI

MIRRI

MIFI

MIRRI

MIRR!

MIRR!

OovM

12.8.2022

31.8.2022

16:5:2022
10.10.2022

30.08.2022

2102022
24.10.2022

14.9.2022
30.11.2022

5.8.2022

16:9-2022
29.9.2022

11.8.2022

Uzavretd

Uzavretd

Otvorena

Uzavretd

Otvorena

Uzavretd

Uzavretd, ZlGZenie s Glohau 1D
28.

Uzavretd
VrieSenl
Uzavretd
L
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20. Prestudovat projektovy zamer v METAIS 11.8.2022 Uzavretad
I
23, Zaslaf kapacitné potiadavky PO07 MIRRI 5.8.2022 Uzavretd
Pripravit Roadmapu (Timeline) cloudového programu
24, s prepojenim na jednotlivé projekty OVM a stratégiou MIRRI 26.8.2022 Uzavretd
financovania programu
Uzavretd
25, Otvori na pracovnej Grovni pripomienky k CBA MIRRI/OVM 6.9.2022
2. Stretm.':tle s NCZI k spréve o kritickom stave infra¥truktiry MIRRI/NCZI 9.9.2022 v
eZdravie
Pracovnd skupina Cloudového programu pracuje na novej verzii
I 27. (zldéend s Giohou ID 16 Priprava konceptu rozvoja vlddneho MIRRI/OVM 30.11.2022 V riedeni
| cloudu)
s CBA p.re Infm§tr\’Jktﬂme projekty a sdvisiacich prerekvizitdch {v MIRRI/OVM 31.12.2022 V riegeni
| nadvéaznosti na dlohu ID 25 -
LUROPSEA MR MINBTERS | VO
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2.
Centralny cloud
Komunitneé doudy
Existujuce cloudy
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2.1 VYKONANE AKTIVITY

Vykonané aktivity v sledovanom obdobi
08/09/2022 - 28/09/2022

Pravidelné stretnutia s MVSR;

Stretnutie SITVS a NCZI k kritickému stavu infrastruktiry;
Prebieha priprava stanoviska UHP k Rezortnému privatnemu
cloudu — MIFI a faze Il. Koptianska - MVSR;

Uskutoénenie pracovnej skupiny Cloudového programu —
otvorenie témy CBA pre infrastruktlirne projekty;
Uskutocnenie PS VIadny Cloud;

Ukoncenie verejného pripomienkovania a
prerokovanie projektu Rezortny privatny cloud - MIFI;
Priprava projektovej dokumentacie féza Il Kopcianska pre RV
PO7 OPII (stretnutie SITVS, UHP a MVSR);

Stretnutie NASES a MIRRI na tému pripajanie komunitnych
cloudov;

H[

EROPSIA LN s YO
oris o sgarsterons. ¥
OF Wegrovenl nf str s JOIM = 2000 s
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Legenda:
Skratky/Vysvetlenle: VP—Verejnd prij jie; MV/RV OPSK i iadiaci vibor OPSK; NIKA ~ Ndyodnd i autorita; Najomni zmluva DC; 1: Nkug kreditov pre prajekty

financované z ESIF

2013-2020; Inkrement 2: Nikup krednn w pre existujice i5/rezortné rieienia; [nkrement 3: Nokup kreditov pre projekty financované z Plinu obnovv 2 odolnostl;
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2.4 TIMELINE PRE PO 7 OPII
Timeline k zasadnutiu RV PO7 OPII:
"YP‘?"“‘,““/:Y,":I;’“’,"‘"" PredloZenie Zameru
mﬁxy pred m‘ nérodného projektu a
hearing stvisiacich priloh SORO
Verejné pripomienkovanie Pi 169.22 - Ut 209.22 PO7 OPII
S1r 31,822 - Str 149.22 Po 26922
|4 vep 22 (Msep22 | [ 118 sep 22| 125 seghs2
Zaliato! — = T AT = Dokonéenie
Ut3082 Po 269.22
Stanovisko UHP
Pi 16922
Public hearing/Ver&jné
prerokovanie|
St 21.8.22
PredloZenie Prajekového
zémeru a suvisiacich priloh .
(Pristup k projektu, CBA) STOP/GO meeting
na pripomienky ved:r;laegl\z/lleRl
MIRRI/SITVS, hodnotenie 1453
UHP, zverejnenie na
webovom sidle
Ut308.22
LURQPSHA LiRA. MERISTEAS PR
m ST R Vs emeronas 1
. USTENC atruauer 3
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