

Doterajšia realizácia

Mesiac	Počet odovzdaných škôl podľa typu / mesiac								Počet škôl celkovo / mesiac
	A 400 Mbps	B 200 Mbps	C 75, pr. 50 Mbps	D 30, pr. 20 Mbps	E 10 Mbps	F 10Mbps	X SARJET	X1 DAD	
október 19	1	16	2	5	1				25
december 19	26	40							66
január 20	27	45							72
február 20	16	31							47
marec 20	13	32		24	9				78
apríl 20	9	20	18	78	39				164
máj 20	8	20	37	122	41	7			235
jún 20	2	5	52	176	64	27			326
júl 20	2	6	40	165	101	16			330
august 20	4	12	83	143	76	8			326
september 20		2	52	96	49	12	1		212
október 20	3	5	38	53	25	6	1		131
november 20			8	11	5	1	7		32
december 20	2	1	2	8			11		24
január 21			4	2	2				8
február 21			1	2	2	1			6
marec 21		2	4	16	1		12		35
apríl 21	1	5	5	12	4		5		32
máj 21			2	4	1		6	5	18
jún 21			1	2			1	59	63
júl 21								31	31
august 21				1				81	82
september 21				1				36	37
október 21			1	3		32		2	38
november 21	5	1				29			35
december 21	5	2	5	28		61			101
január 22	2	2	6	56		39			105
február 22	1	2	8	38		35	1		85
Grand Total	127	249	369	1046	420	274	45	214	2744