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VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

z 9. októbra 2023
o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke

informačných technológií verejnej správy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 31
písm. b), c), e), g) druhého bodu a písmena l) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) štandardy projektového riadenia podľa § 24 ods. 1 písm. j) zákona,

b) podrobnosti o riadení projektov informačných technológií verejnej správy (ďalej len „projekt“)
podľa § 15 ods. 4 zákona,

c) najvyššiu celkovú cenu a najdlhšiu lehotu dodania veľkého projektu alebo veľkej zmenovej
požiadavky v projekte podľa § 11 ods. 6 zákona,

d) najvyššiu cenu čiastkového plnenia a najdlhšiu lehotu dodania čiastkového plnenia veľkého
projektu podľa § 15 ods. 4 písm. d) zákona,

e) podrobnosti o právnom vzťahu podľa § 11 ods. 7 zákona (ďalej len „zmluva v prevádzke“),
plnenie z ktorého je zmenovou požiadavkou v prevádzke, najvyššiu celkovú cenu takejto zmluvy
v prevádzke a podrobnosti o riadení zmenových požiadaviek v prevádzke z takejto zmluvy
v prevádzke.

§ 2
Základné ustanovenia

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) analýzou nákladov a prínosov odôvodnenie projektu, ktoré číselne vyjadruje návratnosť
investície prostredníctvom pomeru nákladov a kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov,
ktorej účelom je preukázať, že navrhovaný projekt je spoločensky návratný a v najlepšej
možnej miere napĺňa ciele verejnej politiky na základe porovnania nákladov a prínosov,

b) architektonickým modelom model dokumentujúci súčasný a cieľový stav objektov, ich
atribútov a popisov biznis architektúry, aplikačnej architektúry, dátovej architektúry,
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technologickej architektúry, motivačnej a strategickej architektúry, implementačnej
a migračnej architektúry, ich závislosti, vlastnosti, vzťahy, rozdielové analýzy medzi súčasným
a cieľovým stavom a analýzy vplyvov pre jednotlivé návrhy riešení v cieľovom stave,

c) cenou cena vrátane dane z pridanej hodnoty,

d) demonštratívnym produktom ukážka produktu alebo inkrementu prostredníctvom vizuálneho
a interaktívneho znázornenia schopností produktu formou videí alebo prezentácií, ktorého
cieľom je ilustrovať najmä používateľské rozhranie a funkcie produktu, čo umožňuje
používateľom vyhodnotiť jeho vhodnosť pre ich požiadavky,

e) inkrementom časť plnenia v projekte, ktorú je možné realizovať viacerými iteráciami
v závislosti od charakteru projektu,

f) iteráciou opakujúca sa činnosť v projekte, ktorej cieľom je časté overenie projektu a jej
súčasťou je zapracovanie spätnej väzby z funkčných testov vrátane úpravy špecializovaných
výstupov a manažérskych výstupov,

g) konfiguračnou položkou výstup alebo jeho časť, zariadenie, dokumentácia alebo služba
identifikovaná základnými atribútmi, ktorými sú jej názov alebo kód, názov projektu, jej opis,
verzia a stav,

h) mapou používateľských príbehov vizualizácia jednotlivých súvislostí medzi funkčnými aj
nefunkčnými používateľskými požiadavkami,

i) objednávateľom správca alebo prevádzkovateľ, ktorý projekt realizuje alebo chce realizovať,

j) minimálnym životaschopným produktom verzia produktu, ktorá pokrýva hlavné množstvo
funkčných požiadaviek na zabezpečenie použiteľnosti a životaschopnosti informačnej
technológie nasadenej v produkčnom prostredí,

k) obstarávaním verejné obstarávanie alebo iný postup vedúci k vykonaniu právneho úkonu, na
základe ktorého sa má dodať tovar, vykonať stavebné práce alebo poskytnúť služba, najmä
postup vedúci k plneniu zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je
výsledkom verejného obstarávania,

l) overením konceptu časť projektu, ktorá slúži na overenie menších technických predpokladov,

m) pilotom produkt alebo jeho časť, ktorá je nasadená na overenie alebo otestovanie produktu
vybranou vzorkou používateľov,

n) používateľskou cestou vizualizácia používateľských oblastí z pohľadu skúseností koncového
používateľa, ktoré sú usporiadané podľa poradia ich používania,

o) používateľskou oblasťou súbor požiadaviek v rámci produktovej iniciatívy, ktorý spája
používateľské požiadavky veľkého rozsahu, nie je samostatne implementovateľný, je súčasťou
produktovej mapy, vychádza z produktovej iniciatívy a vízie produktu a pred zaradením do
vývoja sa rozdeľuje na menšie požiadavky,

p) používateľským príbehom požiadavka vyjadrená ako krátky, jednoduchý opis funkcionalít
systému alebo elektronickej služby požadovaných z perspektívy osoby, ktorá požaduje novú
funkciu, najmä koncového používateľa, vyjadrený v štruktúrovanej forme určením typu
používateľa, opisu novej funkcie a dôvodu využitia tejto funkcie,

q) poverenou osobou objednávateľa fyzická osoba, ktorá reprezentuje záujmy kľúčových
používateľov a objednávateľa, ktorá v prípravnej a iniciačnej fáze projektu vytvára manažérske
a špecializované výstupy prípravnej a iniciačnej fázy projektu a definuje zámer a zadanie
projektu,

r) produktom merateľný a overiteľný hmotný alebo nehmotný výstup projektu, ktorý má
vlastnosti zodpovedajúce používateľským požiadavkám,

s) produktovou iniciatívou iniciatíva definovaná cieľom a kľúčovými výsledkami, ktoré sa môžu
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meniť v závislosti od zistení, sú merateľné a pravidelne sa medzi objednávateľom
a dodávateľom vyhodnocujú,

t) produktovou mapou časový rozvrh udalostí a míľnikov, ktorého účelom je zobraziť plánovaný
predmet dodania dodávky, priamo súvisí s plnením produktových iniciatív, vychádza
z produktovej vízie a je plnený používateľskými oblasťami,

u) produktovým manažmentom biznis proces plánovania, vývoja, spustenia a riadenia produktu
alebo služby, ktorý zahŕňa celý životný cyklus produktu od nápadu cez vývoj po uvedenie na
trh,

v) produktovým zoznamom zoznam obsahujúci používateľské oblasti a dostatočný počet
požiadaviek,

w) programom skupina projektov riadených koordinovaným spôsobom na dosiahnutie spoločného
cieľa, zvýšených prínosov a umožnenie efektívnej kontroly projektov a efektívneho riadenia
projektov, čo nie je možné dosiahnuť, ak sa projekty riadia samostatne,

x) projektom

1. jednorazový proces zameraný na dosiahnutie definovaného cieľa pozostávajúci zo súboru
zosúladených, riadených a časovo ohraničených činností, ktorý

1a. súvisí s tvorbou a zavádzaním informačných technológií verejnej správy alebo
s úpravou informačných technológií verejnej správy,

2a. je pre objednávateľa jedinečný vzhľadom na požiadavky, ktoré sa neopakujú a ktorými
sa zaoberá, pričom nejde o pravidelnú činnosť,

3a. má presne určený začiatok a koniec trvania projektu a harmonogram realizácie
jednotlivých projektových fáz,

4a. má definované najmenej finančné zdroje, ľudské zdroje, merateľné kvalitatívne
a kvantitatívne prínosy,

5a. vyžaduje analýzu súčasného stavu, špecifikáciu cieľovej skupiny, špecifikáciu cieľového
stavu a spôsobu jeho dosiahnutia,

6a. má definovanú analýzu nákladov a prínosov a 

7a. presahuje celkovou cenou sumu 200 000 eur; ak je súčasťou projektu vytvorenie
a prevádzkovanie mobilnej aplikácie,1) ktorej zámer podlieha posúdeniu a schváleniu
orgánom vedenia podľa § 15 ods. 4 písm. f) zákona, táto podmienka sa neuplatňuje,

2. veľká zmenová požiadavka v prevádzke,

y) projektovou rolou a pozíciou definované zodpovednosti v rámci organizačnej štruktúry tak, že
zainteresované strany sú zapojené do projektu,

z) projektovým výstupom manažérsky výstup a špecializovaný výstup,

aa) prototypom informačná technológia, ktorá je vytvorená na získanie spätnej väzby od menšej
vzorky koncových používateľov a biznis vlastníkov na včasnú identifikáciu chýb, nedostatkov
a zníženie počtu náprav,

ab) prvkom časovo neohraničená aktivita programu, ktorej výsledkom je tovar alebo služba,

ac) retrospektívou činnosť projektového tímu zameraná na pohľad späť s cieľom kontroly
a prípravy plánu vylepšení iterácie na základe vyhodnotenia predošlých poznatkov,

ad) víziou produktu opis želaných výsledkov používateľského prieskumu a používateľských
požiadaviek,

ae) zmenovou požiadavkou v prevádzke zmena informačného systému, vrátane rozvoja, úpravy
alebo opravy, ktorá
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1. sa vykonáva nad rámec bežnej prevádzky informačného systému ako jednorazové plnenie zo
zmluvy v prevádzke,

2. je v zmluve o prevádzke upravená,

3. si vyžaduje dodatočné náklady, ktoré sú určené na rozvoj, opravu alebo úpravu
informačného systému súvisiacich s prevádzkou a 

4. presahuje celkovou cenou sumu 200 000 eur; ak by malo dôjsť k vytvoreniu
a prevádzkovaniu mobilnej aplikácie, ktorej zámer podlieha posúdeniu a schváleniu
orgánom vedenia podľa § 15 ods. 4 písm. f) zákona, táto podmienka sa neuplatňuje,

af) zmenovou požiadavkou v projekte požiadavka

1. uplatnená v rámci realizácie projektu na zmenu oproti už schválenému rozsahu, obsahu,
času alebo rozpočtu projektu, a to tak na zmenu už schválených projektových výstupov,
ako aj vytvorenie nových, pôvodne neplánovaných projektových výstupov,

2. vedúca k tak podstatnej zmene v projekte, že by mala alebo mohla mať vplyv na výsledok
pôvodne schvaľovaného rozsahu, obsahu, času alebo rozpočtu projektu a 

3. presahujúca celkovou cenou sumu 200 000 eur; ak by malo dôjsť k vytvoreniu
a prevádzkovaniu mobilnej aplikácie, ktorej zámer podlieha posúdeniu a schváleniu
orgánom vedenia podľa § 15 ods. 4 písm. f) zákona, táto podmienka sa neuplatňuje.

(2) Zmenová požiadavka v prevádzke a zmenová požiadavka v projekte sa riadia tak ako projekt,
s odchýlkami ustanovenými pre zmenovú požiadavku v prevádzke alebo zmenovú požiadavku
v projekte.

(3) Projektové výstupy nasledujúcich fáz a etáp sa musia viazať na projektové výstupy
predchádzajúcich fáz a etáp.

(4) Overenie konceptu nie je určené pre bežných používateľov a neaplikuje sa na celú
informačnú technológiu dodávanú projektom.

(5) Každý doručený inkrement projektu sa nasadzuje na produkčnom prostredí informačnej
technológie a po jeho doručení je možné začať s dokončovacou fázou projektu alebo pokračovať
ďalším inkrementom.

(6) Produktový vlastník zabezpečuje produktový manažment tak, že produkt spĺňa potreby
cieľového trhu a prispieva k biznis stratégii, pričom riadi produkt vo všetkých fázach životného
cyklu produktu.

(7) Manažérske výstupy a špecializované výstupy jednotlivých fáz projektu sú uvedené v prílohe
č. 1.

§ 3
Programové riadenie informačných technológií

(1) Štandardom programového riadenia pre objednávateľa, ktorý je správcom informačnej
technológie verejnej správy a ktorý predkladá koncepciu rozvoja informačných technológií verejnej
správy na schválenie orgánu vedenia podľa § 13 zákona, je

a) evidovanie výdavkov na informačné technológie verejnej správy s použitím zoznamu výdavkov
vychádzajúceho z ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na samostatných
programoch pre informačné technológie vychádzajúcich z rozpočtu verejnej správy,

b) zabezpečenie, že výdavky na informačné technológie vynaložené v rozpočtovom roku na
informačný systém verejnej správy presahujúce sumu určenú orgánom vedenia sa evidujú na
samostatnom prvku vybraného programu,
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c) určenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov cieľov programov a prvkov na
informačné technológie z číselníka merateľných ukazovateľov programov a prvkov; pri určení
plánovaných hodnôt sa vychádza aj z hodnotenia programov a projektov informačných
technológií verejnej správy zverejneného orgánom vedenia,

d) monitorovanie a hodnotenie programového riadenia a zasielanie údajov o monitorovaní
a hodnotení vytvorených programov informačných technológií a prvkov podľa číselníka
merateľných ukazovateľov programov informačných technológií a prvkov spôsobom, v rozsahu
a termínoch určených orgánom vedenia a zverejňovanie ich výsledkov podľa zákona.

(2) V rámci programového riadenia sa na webovom sídle orgánu vedenia alebo v centrálnom
metainformačnom systéme verejnej správy vytvára, aktualizuje a zverejňuje

a) zoznam výdavkov na informačné technológie verejnej správy vychádzajúci z ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie,

b) číselník merateľných ukazovateľov programov informačných technológií a ich prvkov vrátane
spôsobu, rozsahu a termínu ich monitorovania a hodnotenia,

c) štruktúra programov a ich prvkov výdavkov na informačné technológie verejnej správy
vychádzajúcich z rozpočtu verejnej správy,

d) suma výdavkov na informačné technológie vynaložené v rozpočtovom roku na informačný
systém verejnej správy, ktorá si vyžaduje vytvorenie samostatného prvku,

e) hodnotenie plnenia programov a prvkov informačných technológií,

f) hodnotenie projektov a zmenových požiadaviek v projekte podľa § 15 ods. 4 písm. e) a § 15
ods. 7 zákona predložených podľa odseku 4 do 20 pracovných dní od predloženia všetkých
a úplných projektových výstupov podľa prílohy č. 2 objednávateľom a odoslaných na hodnotenie
prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy.

(3) Súčinnosť orgánu riadenia podľa § 8 ods 2 zákona v programovom riadení zahŕňa aj
doplnenie alebo úpravu predložených projektových výstupov podľa odseku 2 písm. f), ak
predložené projektové výstupy neumožňujú orgánu vedenia riadne plnenie úloh podľa § 15 ods. 4
písm. e) alebo § 15 ods. 7 zákona.

(4) Na zachovanie súladu realizácie projektov so štandardmi programového riadenia podľa
odseku 1 sa aplikujú pravidlá orgánu vedenia o plánovaných projektoch, zmenových požiadavkách
v projekte a zmenových požiadavkách v prevádzke financovaných z verejných prostriedkov okrem
vlastných finančných prostriedkov územnej samosprávy a 

a) orgánu vedenia sa predkladajú projektové výstupy na posúdenie dodržania princípov
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti využívania verejných prostriedkov pri tvorbe,
modernizácii, úprave a rozvoji informačných technológií verejnej správy a ekonomickej
výhodnosti a súladu s programovým riadením a na schválenie podľa prílohy č. 2
prostredníctvom na to určenej funkcionality centrálneho metainformačného systému verejnej
správy; pre projekt a zmenovú požiadavku v prevádzke, ktorých súčasťou je vytvorenie
a prevádzkovanie mobilnej aplikácie podľa § 15 ods. 4 písm. f) zákona, sa evidujú projektové
výstupy podľa prílohy č. 1 a predkladajú sa na schválenie orgánu vedenia podľa prílohy č. 2,

b) orgánu vedenia sa poskytuje súčinnosť podľa § 8 ods. 2 zákona, ak orgán vedenia vypracúva
hodnotenie projektov po ukončení akejkoľvek fázy životného cyklu projektov,

c) v riadení projektu a v programovom riadení sa zohľadňuje hodnotenie programov a hodnotenie
projektov, zmenových požiadaviek v projektoch a zmenových požiadaviek v prevádzke vydaných
orgánom vedenia,

d) s realizáciou veľkého projektu a veľkej zmenovej požiadavky v projekte možno začať až po
posúdení a písomnom schválení orgánom vedenia podľa § 15 ods. 4 písm. e) alebo § 15 ods. 7
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zákona, pričom projektové výstupy sa na schválenie orgánu vedenia predkladajú spôsobom
a v rozsahu podľa prílohy č. 2 pred začatím obstarávania.

§ 4
Všeobecné ustanovenia k riadeniu projektu a zmenovej požiadavky v prevádzke

(1) Riadenie projektu a zmenovej požiadavky v prevádzke zahŕňa výber spôsobu realizácie
projektu metódou waterfall, metódou agile alebo metódou waterfall s prvkami metódy agile,
plánovanie, delegovanie, monitorovanie a riadenie všetkých aspektov projektu a zmenovej
požiadavky v prevádzke a potrieb zainteresovaných strán na dosiahnutie cieľov, ktorými sú

a) rozpočet a jeho náklady a prínosy projektu a zmenovej požiadavky v prevádzke,

b) čas realizácie a časový harmonogram projektu a zmenovej požiadavky v prevádzke,

c) rozsah projektu a zmenovej požiadavky v prevádzke vo vzťahu k plneniu predmetu projektu
a zmenovej požiadavky v prevádzke,

d) kvalita projektových výstupov,

e) riziká a závislosti projektu a zmenovej požiadavky v prevádzke zahŕňajúce všetky hrozby,
otvorené otázky a prekážky pri realizácii projektu a zmenovej požiadavky v prevádzke,

f) prínosy projektu a zmenovej požiadavky v prevádzke vrátane prínosov projektových výstupov.

(2) Projekt alebo zmenová požiadavka v prevádzke sa realizuje vo fázach, ktoré spolu tvoria
životný cyklus projektu alebo zmenovej požiadavky v prevádzke.

(3) Finančným limitom kategorizácie projektov je pre veľký projekt, veľkú zmenovú požiadavku
v projekte a veľkú zmenovú požiadavku v prevádzke celková cena vyššia než 1 000 000 eur.

(4) Ak ide o projekt podľa § 15 ods. 4 písm. d) zákona, cena jedného inkrementu podľa § 15
ods. 4 písm. d) tretieho bodu zákona je najviac 70 % z celkovej ceny projektu a lehota dodania
každého inkrementu podľa § 15 ods. 4 písm. d) štvrtého bodu zákona je najviac 730 dní.

(5) Ak sa v projekte a zmenovej požiadavke v prevádzke dodávajú inkrementy, tak

a) každý inkrement má vlastné projektové výstupy realizačnej fázy a dokončovacej fázy,

b) realizačné fázy viacerých inkrementov nie je možné realizovať súbežne a realizačná fáza
ďalšieho inkrementu sa začína až po ukončení realizačnej fázy predchádzajúceho inkrementu,

c) každý nasledujúci inkrement sa viaže na odôvodnenie, použiteľnosť a funkčnosť
predchádzajúceho inkrementu,

d) v rámci realizačnej fázy podľa § 6 a experimentálnej fázy podľa § 13 aspoň prvého inkrementu
sa vykoná overenie použiteľnosti a životaschopnosti predmetu projektu, identifikácia možných
nedostatkov a overenie technických predpokladov formou vytvorenia prototypu, overenia
konceptu, pilotu alebo formou vytvorenia minimálneho životaschopného produktu, a to
v závislosti od charakteru projektu,

e) projekt sa predkladá orgánu vedenia na hodnotenie ako celok, nepredkladá sa samostatne po
inkrementoch.

(6) Ak sa v projekte alebo na základe zmenovej požiadavky v prevádzke dodáva softvérové dielo
alebo softvérová časť diela v hodnote nad 5 000 000 eur, vykoná sa v realizačnej fáze overenie
použiteľnosti a životaschopnosti predmetu projektu, identifikácia možných nedostatkov a overenie
technických predpokladov formou vytvorenia prototypu, overenia konceptu, pilotu alebo formou
vytvorenia minimálneho životaschopného produktu v závislosti od charakteru projektu
a predkladá sa podľa prílohy č. 2.
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(7) Ak realizačná fáza veľkého projektu pozostáva z dodania jedného funkčného celku alebo
dodania výlučne technických prostriedkov, objednávateľ posúdi a vyhodnotí aj alternatívy
rozdelenia projektu na inkrementy na preukázanie ekonomickej nevýhodnosti alebo technických
obmedzení.

(8) Zmenové požiadavky v projekte sa evidujú v priebežnom projektovom výstupe Manažérske
správy, plány, reporty, zoznamy, odporúčania a požiadavky (M-02). Priebežné projektové výstupy
podliehajú aktualizácii schválených zmenových požiadaviek v projekte, ak dôjde k zmene.
Schválená zmenová požiadavka v projekte sa zapracováva do jednorazových projektových výstupov
realizačnej a dokončovacej fázy, na ktoré má vplyv.

(9) Projektové výstupy sú priebežne publikované vo verejnej časti centrálneho metainformačného
systému verejnej správy.

(10) Verejné pripomienkovanie výstupov prípravnej a iniciačnej fázy a experimentálnej fázy sa
zabezpečí pred začatím obstarávania ich sprístupnením v centrálnom metainformačnom systéme
verejnej správy najmenej na desať pracovných dní. Oznámenie o začatí verejného
pripomienkovania sa zverejní v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy. Na
schválenie riadiacemu výboru v prípravnej a iniciačnej fáze sa tieto výstupy predkladajú až po
zverejnení vyhodnotenia pripomienok.

(11) Projekt a zmenová požiadavka v prevádzke začína nasledujúcu fázu až po publikovaní
projektových výstupov predchádzajúcej fázy životného cyklu v centrálnom metainformačnom
systéme verejnej správy.

RIADENIE PROJEKTOV A ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK V PROJEKTE
METÓDOU WATERFALL

§ 5
Prípravná a iniciačná fáza projektu

(1) Prípravná a iniciačná fáza projektu zahŕňa vytvorenie, schválenie, vydanie, distribúciu
a aktualizáciu všetkých manažérskych a špecializovaných výstupov tejto fázy projektu, ktorých
rozsah je uvedený v prílohe č. 1 a spôsob a postup ich schvaľovania je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Na začiatku prípravnej a iniciačnej fázy projektu je potrebné vypracovať Ideový zámer
projektu (I-01), ktorý opisuje projektovú alebo zmenovú iniciatívu. Ideový zámer projektu spravidla
zahŕňa účel projektu alebo zmenovej požiadavky v projekte, vplyvy, predpokladané náklady na
prípravu a realizáciu projektu alebo zmenovej požiadavky v projekte a disponibilné personálne
zdroje na realizáciu projektu popri už uskutočňovaných a schválených projektoch a zmenových
požiadavkách v projekte.

(3) Ideový zámer projektu (I-01) schvaľuje projektová komisia alebo vedenie organizácie, ktoré
rozhodnutím vytvára riadiaci výbor projektu, projektový tím a zabezpečí požadované zdroje na
vypracovanie výstupov prípravnej a iniciačnej fázy projektu.

(4) Súčasťou prípravnej a iniciačnej fázy projektu je zavedenie organizačného riadenia
vytvorením riadiaceho výboru projektu, určením biznis vlastníka, kľúčového používateľa, výber
dodávateľa, nastavenie prierezových činností a vymenovanie členov projektového tímu doručením
menovacích dekrétov a podpisom štatútu riadiaceho výboru projektu.

(5) Riadiaci výbor sa vytvára tak, že jeho činnosťou je počas realizácie projektu možné zabezpečiť

a) schválenie predmetu projektu, inkrementov, priebežné a záverečné schválenie manažérskych
výstupov a špecializovaných výstupov,
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b) základné rozhodnutia, najmä rozhodnutia o rozsahu, rozpočte, harmonograme projektu
a prechode do ďalšej fázy projektu,

c) odsúhlasenie návrhu požadovaných finančných zdrojov a schvaľovanie zmien financovania
projektu,

d) kontrolu analýzy nákladov a prínosov pred začatím projektu a priebežná kontrola aktualizácie
zdôvodnenia projektu po ukončení každej fázy projektu,

e) pravidelnú kontrolu projektového manažéra objednávateľa, činnosti projektového tímu
a riadenia projektu,

f) priebežnú kontrolu a pravidelné vyhodnotenie dosahovania určených merateľných
ukazovateľov,

g) dodržanie bezpečnostných štandardov, štandardov informačných technológií verejnej správy
a dodržanie povinností v oblasti ochrany osobných údajov,2)

h) schválenie zmenových požiadaviek v projekte alebo odchýlky od špecifikácie a zadania projektu,

i) určenie rozsahu manažérskych a špecializovaných výstupov vytváraných počas celého projektu
a akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov,

j) zabezpečenie dodržania princípov hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti využívania
verejných prostriedkov, a to aj počas správy a prevádzky informačného systému, ktorý je
v rámci projektu vytvorený.

(6) Biznis vlastník sa určuje tak, že jeho činnosťou je počas realizácie projektu možné zabezpečiť

a) návrh a schválenie funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu,
kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu,

b) definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality produktov, prínosov pre koncových
používateľov a požiadaviek na bezpečnosť,

c) definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,

d) schválenie akceptačných kritérií,

e) akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných
míľnikov,

f) odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,

g) dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu.

(7) Kľúčový používateľ objednávateľa, ktorý reprezentuje záujmy používateľa projektových
produktov alebo projektových výstupov, sa určuje tak, že jeho činnosťou je počas realizácie
projektu možné zabezpečiť

a) návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych
a kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos systému
a požiadaviek na bezpečnosť,

b) návrh a definovanie akceptačných kritérií,

c) akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu produktov alebo projektových výstupov a návrh
na spustenie do produkčnej prevádzky,

d) predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov,

e) aktívnu účasť v projektových tímoch.

(8) Zmluvné dojednanie s dodávateľom sa vykoná tak, že je zo strany dodávateľa možné
zabezpečiť



401/2023 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9

a) návrh riešenia, vytvorenie, vývoj, implementáciu, otestovanie a nasadenie produktov,

b) splnenie požiadaviek objednávateľa na produkty alebo projektové výstupy,

c) určenie projektového manažéra za dodávateľa predložením návrhu predsedovi riadiaceho
výboru projektu; projektový manažér za dodávateľa zodpovedá za plnenie a dodávku predmetu
projektu v zmluvne dohodnutom rozsahu, čase, kvalite a nákladoch.

(9) Prierezové činnosti prípravnej a iniciačnej fázy projektu sú

a) kontinuálne zdôvodňovanie projektu, ktoré zahŕňa posúdenie, či je projekt požadovaný
a dosiahnuteľný, potrebné na rozhodovanie o pokračovaní vynakladania prostriedkov počas
všetkých fáz projektu, vypracované najneskôr po ukončení každej fázy projektu,

b) riadenie a organizácia zodpovedností v projekte, ktoré zahŕňajú určenie zodpovedností v rámci
riadiaceho výboru projektu, najmä zodpovednosti predsedu riadiaceho výboru projektu, biznis
vlastníka alebo vlastníkov, kľúčového používateľa a dodávateľa v projekte,

c) riadenie kvality projektových výstupov definovaním merateľných výkonnostných parametrov na
vytváranie produktov, overovanie produktov, definovanie akceptačných kritérií, ktoré sú vhodné
na požadovaný účel,

d) plánovanie a operatívne riadenie dodávania produktov,

e) riadenie rizík a závislostí, ktoré zahŕňa identifikáciu, hodnotenie a riadenie rizík, závislostí
a hrozieb na úspešnú realizáciu projektu.

(10) Riadiaci výbor projektu tvorí predseda riadiaceho výboru projektu, zástupca prevádzky
a biznis vlastníci alebo nimi poverení zástupcovia. Členom riadiaceho výboru projektu môže byť aj
zástupca dodávateľa. Člen riadiaceho výboru projektu za dodávateľa môže mať hlasovacie právo.
Väčšina členov riadiaceho výboru projektu s hlasovacím právom sú osoby navrhnuté
objednávateľom a zastupujúce záujmy objednávateľa.

(11) Riadiaci výbor projektu zasadá pravidelne, najmenej jedenkrát za tri mesiace.

(12) Na hospodárne, efektívne a účelné využívanie finančných prostriedkov môže riadiaci výbor
projektu prispôsobiť štandardy projektového riadenia na realizovaný projekt tak, že

a) schváli realizáciu jednotlivých manažérskych alebo špecializovaných výstupov ich

b) projektové roly a pozície s ohľadom na individuálne schopnosti s tým, že

1. pri veľkých projektoch je každá projektová rola biznis vlastníka zastúpená aspoň jednou
osobou,

2. pri ostatných projektoch je projektový tím zastúpený aspoň dvoma osobami, z ktorých jedna
osoba je vždy kľúčový používateľ,

3. projektovú rolu projektového manažéra nie je možné zlúčiť s inou projektovou rolou,

c) zlúčiť zodpovednosť za vykonanie aktivity.

(13) V rámci prípravnej a iniciačnej fázy projektu sa

a) určia vhodní kandidáti na pozície

1. predsedu riadiaceho výboru projektu a 

2. projektového manažéra objednávateľa,

b) určia úlohy predsedu riadiaceho výboru projektu, a to tak, že jeho činnosťou je počas realizácie
projektu možné zabezpečiť najmä

1. zastupovanie záujmov objednávateľa v projekte,



Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 401/2023 Z. z.

2. kontrolu súladu projektu a projektových cieľov so strategickými cieľmi,

3. zabezpečenie a udržanie finančného krytia (rozpočtu) realizácie projektu,

4. zabezpečenie nákladovo prijateľného prístupu v projekte,

c) určí úlohy projektového manažéra objednávateľa tak, že jeho činnosťou je možné zabezpečiť
celkovú realizáciu projektu,

d) vymenujú

1. predseda riadiaceho výboru projektu,

2. členovia riadiaceho výboru s hlasovacím právom a bez hlasovacieho práva a 

3. projektový manažér objednávateľa,

e) na návrh určeného projektového manažéra vymenuje projektový tím, pričom predseda
riadiaceho výboru projektu alebo projektový manažér objednávateľa na základe poverenia
zabezpečia

1. určenie rozsahu úloh všetkých členov projektového tímu,

2. určenie vhodných kandidátov na pozície členov projektového tímu, pričom je potrebné
zabezpečiť obsadenie týchto projektových rolí:

2a. kľúčový používateľ,

2b. IT analytik alebo biznis analytik,

2c. IT architekt,

2d. biznis vlastník,

2e. manažér kvality pri veľkých projektoch; pri ostatných projektoch, ak je to potrebné,

2f. manažér IT prevádzky, ak je to potrebné,

2g. manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ak je to potrebné,

2h. UX dizajnér, ak je to potrebné,

2i. iná špecifická rola, ak je to potrebné,

f) doručením menovacích dekrétov alebo vytvorením komunikačnej matice vymenuje projektový
tím.

(14) Prípravná a iniciačná fáza projektu zahŕňa projektové aktivity projektového manažéra
objednávateľa a projektového tímu, v rámci ktorých sa zabezpečí najmä

a) identifikácia hlavných aktivít návrhu, analýzy, vytvorenie, testovanie a odovzdanie projektových
výstupov,

b) identifikácia a detailizovanie obsahu a rozsahu projektu,

c) naplánovanie projektu, kapacitný odhad práce v súvislosti s vytvorením, testovaním
a odovzdaním projektových výstupov,

d) určenie harmonogramu projektu a identifikácia rozhodovacích a kontrolných bodov,

e) plánovanie kvality, kde zabezpečí vypracovanie analýzy existujúcich procesov s návrhom ich
merateľných zlepšení, systémov riadenia kvality projektu a metódy predkladania, posudzovania
a rozhodovania o zmenách oproti plánovanému stavu, ktoré vzniknú počas realizácie projektu
na strane objednávateľa,

f) príprava a začatie realizácie obstarávania, ak je to potrebné,

g) vytvorenie a aktualizácia manažérskych a špecializovaných výstupov, ktoré zabezpečuje
projektový manažér objednávateľa, ak určenie zodpovednosti za vytvorenie a aktualizáciu
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jednotlivých výstupov v menovacích dekrétoch členov projektového tímu objednávateľa nie je
určené inak.

(15) Prípravná a iniciačná fáza projektu pred začatím obstarávania zahŕňa vytvorenie,
schválenie, vydanie, distribúciu a aktualizáciu manažérskych a špecializovaných výstupov pre túto
fázu projektu, ktorými sú výstupy podľa prílohy č. 1, ktoré poskytujú podklad na prípravu
obstarávania, najmä súťažných podkladov a návrhu zmluvy s dodávateľom, konkrétne

a) Projektový zámer (I-02), ktorý súhrnne opisuje manažérske zhrnutie, rozsah, ciele a motiváciu
na realizáciu projektu, zainteresované strany, alternatívy, návrh merateľných ukazovateľov,
detailný opis požadovaných projektových výstupov, detailný opis obmedzení, predpokladov,
tolerancií a návrh organizačného zabezpečenia projektu, detailný opis rozpočtu projektu a jeho
prínosov, náhľad architektúry a harmonogram projektu so zoznamom rizík a závislostí,

b) Prístup k projektu (I-03), ktorý obsahuje opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia
projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy,
infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov
spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové
požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy, dodávané riešenie musí byť v súlade so zákonom,
zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu,

c) Katalóg požiadaviek (I-04) - funkčných, nefunkčných a technických, ktoré sú relevantné pre
projekt a je z nich zrejmý prínos projektu pre zadávateľa, a to nielen z pohľadu funkčných
požiadaviek, ale aj z pohľadu používateľa, bezpečnosti a technologického prostredia,

d) Analýza nákladov a prínosov (M-05) je základná analýza, ktorej cieľom je preukázanie
výhodnosti realizácie projektu, ktorá okrem nákladovej časti obsahuje aj časť prínosov, kde sa
kvantifikuje vo finančnom vyjadrení prínos projektu, pričom

1. celkové náklady na vlastníctvo predstavujú odhad výdavkov spojených s nákupom,
nasadením, používaním a vyradením pripravovaného projektu a sú súčasťou analýzy
nákladov a prínosov,

2. sa vypracúva len pre veľký projekt a 

3. pre iný, než veľký projekt objednávateľ v časti projektového zámeru detailne opíše nákladovú
a prínosovú stránku a postup, ktorý je zvolený na cenovú kalkuláciu nákladov a prínosov
projektu,

e) Evidencia e-Government komponentov v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy
(M-06) – evidencia a popis e-Government komponentov, ktoré budú projektom dodané,
zmenené, odstránené alebo opakovane použité, minimálne v rozsahu informačné systémy a ich
moduly, poskytované koncové a aplikačné služby a vzťahy medzi nimi, vrátane
architektonických modelov.

(16) Prípravná a iniciačná fáza projektu končí dokončením procesu obstarávania, ak
harmonogram projektu neustanovuje inak a zahŕňa vytvorenie, schválenie, vydanie, distribúciu
a aktualizáciu týchto manažérskych a špecializovaných výstupov, ktoré zabezpečuje projektový
manažér objednávateľa spoločne s projektovým manažérom dodávateľa, ak určenie zodpovednosti
za vytvorenie a aktualizáciu jednotlivých výstupov v menovacích dekrétoch členov projektového
tímu objednávateľa nie je určené inak:

a) doplnenie alebo aktualizáciu Analýzy nákladov a prínosov (M-05),

b) Plán etapy (M-01) obsahuje detailný plán jednotlivej etapy realizačnej fázy projektu vytvorený
v štruktúrovanej forme až po úroveň jednotlivých aktivít, vytváraný a predkladaný projektovým
manažérom dodávateľa,

c) Manažérske správy, plány, reporty, zoznamy, odporúčania a požiadavky (M-02) predkladané
podľa potreby.
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(17) Riadiaci výbor projektu v rámci prípravnej a iniciačnej fázy projektu schvaľuje projektovú
dokumentáciu podľa prílohy č. 1 a prechod do realizačnej fázy projektu.

(18) Zápisy z riadiacich výborov projektu a projektové výstupy sú priebežne publikované vždy po
schválení riadiacim výborom projektu vo verejnej časti centrálneho metainformačného systému
verejnej správy.

(19) Zhodnotenie kvality projektu zamerané na výstupy prípravnej a iniciačnej fázy projektu sa
spracuje vo výstupe Audit kvality (M-04) a predkladá sa na prerokovanie riadiacemu výboru
projektu.

§ 6
Realizačná fáza projektu

(1) Realizačná fáza projektu začína po publikovaní schválených projektových výstupov
predchádzajúcej fázy životného cyklu projektu v centrálnom metainformačnom systéme verejnej
správy. Realizačná fáza projektu zahŕňa vytvorenie, schválenie, vydanie, distribúciu a aktualizáciu
všetkých manažérskych výstupov pre túto časť fázy projektu, ktoré zabezpečuje projektový
manažér objednávateľa spoločne s projektovým manažérom dodávateľa, ak určenie zodpovednosti
za vytvorenie a aktualizáciu jednotlivých produktov v menovacích dekrétoch členov projektového
tímu objednávateľa nie je určené inak. V realizačnej fáze projektu sa vytvára manažérsky výstup
Projektový iniciálny dokument (R-01) schválený riadiacim výborom, ktorý zrozumiteľným
spôsobom spája kľúčové informácie potrebné na plánovanie a kontrolu riadenia projektu,
sledovanie a vyhodnotenie kvality manažérskych a špecializovaných výstupov projektu, určenie
akceptačných kritérií, určenie pravidiel riadenia zmien v projekte, určenie spôsobu evidovania
a priorizovania požiadaviek na zmenu, riadenie a komunikáciu v projekte.

(2) Realizačná fáza projektu, ktorej účelom je navrhnúť, vytvoriť, otestovať, dodať a nasadiť
špecializované výstupy sa realizuje v týchto etapách:

a) analýza a dizajn,

b) nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb,

c) implementácia a testovanie,

d) nasadenie a postimplementačná podpora.

(3) Každá etapa realizačnej fázy projektu zahŕňa vytvorenie, schválenie, vydanie, distribúciu
a aktualizáciu týchto manažérskych a špecializovaných výstupov podľa prílohy č. 1 s ich
následným predkladaním riadiacemu výboru projektu:

a) Plán etapy (M-01) nadchádzajúcej realizačnej fázy alebo dokončovacej fázy, ktorý dopĺňa Plán
projektu príslušnej etapy o potrebné informácie tak, že je možné uskutočnenie etapy operatívne
kontrolovať a riadiť,

b) Manažérske správy, plány, reporty, zoznamy, odporúčania a požiadavky (M-02) predkladané
podľa potreby

1. vyhodnotenie konkrétnej etapy realizačnej fázy projektu a vytvorenie Správy o ukončení
etapy,

2. vytvorenie a zdôvodnenie zmenovej požiadavky v projekte, ak vzniknuté odchýlky alebo
vyvolané zmeny prekročia určené tolerancie,

c) Akceptačný protokol (M-03) pre každý odovzdaný výstup a produkt objednávateľovi
a koordináciu jeho schválenia oboma zmluvnými stranami,

d) Analýza nákladov a prínosov (M-05) a Evidencia e-Government komponentov v centrálnom
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metainformačnom systéme verejnej správy (M-06), vrátane architektonických modelov,
aktualizované v okamihu skončenia etapy,

(4) Projektový manažér objednávateľa spoločne s projektovým manažérom dodávateľa, ak určenie
zodpovednosti za vytvorenie a aktualizáciu jednotlivých výstupov v menovacích dekrétoch členov
projektového tímu objednávateľa nie je určené inak, zabezpečujú v každej etape realizačnej fázy
projektu vytvorenie a priebežnú aktualizáciu týchto manažérskych a špecializovaných výstupov:

a) Projektový iniciálny dokument (R-01),

b) Detailný návrh riešenia (R1-1), ktorý obsahuje najmä detailný štruktúrovaný návrh riešenia
funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek,

c) Plán a stratégia testovania (R-1-2),

d) Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb (R2)

1. Obstaranie technických prostriedkov (R2-1),

2. Obstaranie programových prostriedkov a služieb (R2-2),

e) Implementácia a Testovanie (R3), ktorá je realizovaná jednou iteráciou pri projektoch alebo
viacerými iteráciami pri veľkých projektoch:

1. Vývoj, migrácia údajov a integrácia (R3-1),

2. Testovanie (R3-2),

3. Školenia personálu (R3-3),

4. Dokumentácia (R3-4),

f) Nasadenie a Postimplementačná podpora (R4):

1. Nasadenie do produkčnej prevádzky (R4-1),

2. Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (R4-2).

(5) V rámci špecializovaného výstupu Nasadenie do produkčnej prevádzky (R4-1) sa manažérom
IT prevádzky potvrdí, že informačná technológia spĺňa požiadavky na prevádzku. Dĺžka trvania
Postimplementačnej podpory (R4) je najviac tri mesiace od nasadenia informačnej technológie do
produkčnej prevádzky, ak nie je dohodnuté inak.

(6) Špecializované výstupy Analýza nákladov a prínosov (M-05) a Projektového iniciálneho
dokumentu (R-01) vo všetkých častiach podľa prílohy č. 1 predstavujú spoločne dekompozíciu
projektových výstupov a ide o súborné dodávané dielo vrátane externých dodávok, nákupov
technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb, dokumentácie, školení
a ostatných potrebných služieb.

(7) Špecializované výstupy podľa odseku 4 sú opísané v rámci Projektový iniciálny dokument
(R-01) spôsobom, ktorý umožňuje ich delegovanie na realizačné tímy vo forme zadania prác,
najlepšie pre každý špecializovaný výstup jedno samostatné zadanie prác. O rozdelení obsahu
projektu do zadaní prác rozhoduje riadiaci výbor projektu na základe návrhu projektového
manažéra.

(8) Ak projektové výstupy etapy Implementácia a Testovanie sú vytvárané na základe zmluvného
vzťahu s objednávateľom, dodávateľ pred ukončením tejto etapy odovzdá vytvorené produkty,
dokumentáciu a zdrojové kódy objednávateľovi pred schválením výstupu Manažérske správy,
plány, reporty, zoznamy, odporúčania a požiadavky (M-02) – Správa o ukončení etapy v riadiacom
výbore projektu.

(9) Riadiaci výbor projektu v rámci realizačnej fázy projektu schvaľuje

a) manažérske výstupy a aktualizované výstupy jednotlivých etáp realizačnej fázy projektu,



Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 401/2023 Z. z.

b) špecializované výstupy a aktualizované výstupy jednotlivých etáp realizačnej fázy projektu,

c) Akceptačný protokol (M-03) a akceptáciu prevzatia vytvorených produktov, dokumentácie
a funkčných zdrojových kódov k dodávaným výstupom projektu,

d) prechod na začiatok dokončovacej fázy projektu.

(10) Zhodnotenie kvality projektu zamerané na výstupy realizačnej fázy projektu sa spracuje vo
výstupe Audit kvality (M-04) a predkladá sa na prerokovanie riadiacemu výboru projektu.

§ 7
Dokončovacia fáza projektu

(1) Dokončovacia fáza projektu zahŕňa vytvorenie, schválenie, vydanie, distribúciu
a aktualizáciu, kontrolu a vyhodnotenie všetkých manažérskych výstupov pre túto fázu, ktorými
sú tieto skupiny manažérskych výstupov s ich následným predložením riadiacemu výboru
projektu:

a) vyhodnotenie naplnenia všetkých ustanovení Projektový iniciálny dokument (R-01), najmä
Akceptačných kritérií, a následné spracovanie Akceptačného protokolu (M-03) pre finálny
projektový produkt,

b) Manažérske správy, plány, reporty, zoznamy, odporúčania a požiadavky (M-02), najmä

1. zoznam rizík a závislostí a vyhodnotenie všetkých zostávajúcich zaznamenaných rizík
a závislostí, ktoré môžu ovplyvniť projektové výstupy v rámci ich ďalšej prevádzky
v projektovom výstupe Odporúčania nadväzných krokov,

2. záznam z auditu kvality,

3. zoznam otvorených otázok, vyhodnotenie všetkých zostávajúcich otvorených otázok, ktoré
môžu ovplyvniť projektové výstupy v rámci ich ďalšej prevádzky v projektovom výstupe
Odporúčania nadväzných krokov,

4. zoznam ponaučení,

5. správa o výnimočnej situácii, ak je to potrebné,

6. správa o stave projektu,

7. správa o ukončení fázy,

8. požiadavka na zmenu v projekte,

9. správa o dokončení projektu, v ktorej sa porovnajú dosiahnuté výsledky s požiadavkami
podľa Analýzy nákladov a prínosov (M-05) a Projektový iniciálny dokument (R-01),
a súčasne opisujú všetky zmeny, ktoré sú počas projektu zaznamenané, a hodnotí sa, do
akej miery projekt spĺňa určené ciele z pohľadu vytvárania projektových výstupov,

10. správa o získaných poznatkoch, ktorá obsahuje súhrn informácií o tom, ako je projekt
riadený, aké ponaučenia a odporúčania z toho vyplývajú,

11. plán prevádzky a plán monitorovania a hodnotenia po odovzdaní projektu, v ktorom sa určí
plán, kedy a aké merania dosiahnutých prínosov a úspešnosti projektu sa zrealizujú po
skončení projektu,

12. odporúčanie nadväzných krokov.

(2) Vytvorenie a finálnu aktualizáciu manažérskych výstupov v dokončovacej fáze projektu
zabezpečuje projektový manažér objednávateľa, ak určenie zodpovednosti za vytvorenie
a aktualizáciu jednotlivých výstupov dokončovacej fázy projektu v štatúte riadiaceho výboru
a menovacích dekrétoch členov projektového tímu objednávateľa nie je určené inak.
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(3) Ak sú naplnené všetky úlohy a projektové zadania, riadiaci výbor projektu na návrh
projektového manažéra uvoľní projektový tím, ako aj všetky ostatné projektové zdroje
a prostriedky.

(4) Riadiaci výbor projektu v rámci dokončovacej fázy projektu posudzuje a schvaľuje

a) manažérske výstupy dokončovacej fázy projektu, ktorými sú:

1. Manažérske správy, plány, reporty, zoznamy, odporúčania a požiadavky (M-02),

2. Akceptačný protokol (M-03) pre finálny projektový produkt,

b) vyhodnotenie a ukončenie projektu.

§ 8
Spôsoby a postupy elektronizácie agendy verejnej správy v projektových fázach

Ak je súčasťou projektu alebo zmenovej požiadavky v prevádzke vytvorenie alebo zmena
elektronickej služby s grafickým používateľským rozhraním slúžiacej koncovým používateľom,
vytvorenie alebo zmena elektronickej služby s aplikačným rozhraním, spôsoby a postupy
elektronizácie agendy verejnej správy podľa osobitného predpisu3) sú realizované v týchto
projektových fázach:

a) používateľský prieskum, ktorý je výstupom prípravnej a iniciačnej fázy projektu a predmetom
ďalšieho spracovania v realizačnej fáze projektu,

b) iniciálny grafický návrh, ktorý je výstupom realizačnej fázy projektu v etape Analýza a Dizajn,

c) vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty, ktoré sú výstupom
realizačnej fázy projektu v etape Analýza a Dizajn,

d) vytvorenie prototypu používateľského rozhrania a prototypu aplikačného rozhrania viacerými
iteráciami, ktoré sú výstupom realizačnej fázy projektu v etape Analýza a Dizajn,

e) používateľské testy funkčného používateľského rozhrania a funkčné, integračné a výkonové
testy aplikačného rozhrania, ktoré sú výstupom realizačnej fázy projektu v etape Implementácia
a Testovanie.

§ 9
Životný cyklus zmenových požiadaviek v prevádzke

(1) Prípravná a iniciačná fáza inej, než veľkej zmenovej požiadavky v prevádzke je priebežná
a začína zberom požiadaviek do Katalógu požiadaviek (I-04) na zmenu informačnej technológie,
ktorá je v prevádzke. Zber požiadaviek zohľadňuje najmä identifikáciu

a) úpravy alebo doplnenia technológie na jej cenové ohodnotenie,

b) vlastníka,

c) priorít pre orgán riadenia v nadväznosti na rozvoj informačnej technológie.

(2) Cenové ohodnotenie Katalóg požiadaviek (I-04) sa určuje aspoň raz ročne. Iná, než veľká
zmenová požiadavka v prevádzke sa s cenovým ohodnotením predkladá riadiacemu výboru, ktorý
ju určuje na realizáciu. Počas prípravnej a iniciačnej fázy inej, ako veľkej zmenovej požiadavky
v prevádzke sa zriaďuje riadiaci výbor, ak pre prevádzkovanú informačnú technológiu nie je
zriadený, projektový manažér a projektový tím rovnakým spôsobom ako v prípravnej a iniciačnej
fáze projektu. Riadiaci výbor zasadá pravidelne, spravidla jedenkrát za tri mesiace.

(3) Riadiaci výbor v prípravnej a iniciačnej fáze inej, než veľkej zmenovej požiadavky v prevádzke
pred objedaním u dodávateľa schvaľuje najmä
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a) Projektový zámer (I-02),

b) Katalóg požiadaviek (I-04),

c) Evidenciu e-Government komponentov v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy
(M-06), vrátane architektonických modelov.

(4) Prípravná a iniciačná fáza inej, než veľkej zmenovej požiadavky v prevádzke končí schválením
projektových výstupov riadiacim výborom a dokončením objednania u dodávateľa. Projektový
manažér objednávateľa spoločne s projektovým manažérom dodávateľa, ak určenie zodpovednosti
za vytvorenie a aktualizáciu jednotlivých výstupov v menovacích dekrétoch členov projektového
tímu objednávateľa nie je určené inak, zabezpečia vytvorenie, aktualizáciu, schválenie vydanie
a distribúciu týchto projektových výstupov:

a) Plán etapy (M-01) obsahujúci detailný plán jednotlivej etapy realizačnej fázy inej, než veľkej
zmenovej požiadavky v prevádzke vytvorený v štruktúrovanej forme až po úroveň jednotlivých
aktivít, vytváraný a predkladaný projektovým manažérom dodávateľa,

b) Manažérske správy, plány, reporty, zoznamy, odporúčania a požiadavky (M-02) inej, ako veľkej
zmenovej požiadavky v prevádzke predkladané podľa potreby.

(5) Ustanovenia týkajúce sa realizačnej fázy projektu (§ 6) a dokončovacej fázy projektu (§ 7) sa
vzťahujú aj na realizačnú fázu a dokončovaciu fázu inej, než veľkej zmenovej požiadavky
v prevádzke okrem vytvárania a predkladania manažérskeho výstupu Projektový iniciálny
dokument.

(6) Životný cyklus veľkej zmenovej požiadavky v prevádzke sa riadi rovnako ako životný cyklus
veľkého projektu.

(7) Na veľkú zmenovú požiadavku v prevádzke sa použijú § 3 ods. 2 písm. f) a § 3 ods. 4 písm. d)
rovnako.

§ 10
Monitorovanie a hodnotenie veľkého projektu

(1) Ak ide o veľký projekt, po ukončení dokončovacej fázy projektu sa vykoná monitorovanie
a hodnotenie projektu, počas ktorého sa monitorujú náklady a vyhodnocujú ciele a prínosy
definované v projekte.

(2) Merateľné ukazovatele prvkov programového riadenia sa aktualizujú každý rok počas celého
obdobia monitorovania a hodnotenia projektu.

(3) Monitorovanie a hodnotenie projektu končí dosiahnutím návratnosti projektu alebo po
uplynutí životného cyklu informačnej technológie, najneskôr po uplynutí desiatich rokov od
ukončenia dokončovacej fázy projektu.

(4) Orgán vedenia posúdi získané údaje z monitorovania a upozorní na opodstatnenosť
informačnej technológie a vplyv projektu na koncepčné ukazovatele v oblasti informatizácie.

RIADENIE PROJEKTOV A ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK V PROJEKTE
METÓDOU AGILE

§ 11

(1) Riadenie projektu metódou agile je možné začať, ak sú určení vhodní kandidáti na
produktového vlastníka alebo tím produktových vlastníkov tak, že ich činnosťou je počas realizácie
projektu možné zabezpečiť
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a) produktový manažment,

b) zber a vyhodnocovanie spätnej väzby k elektronickej službe podľa osobitného predpisu4) a 

c) organizačné a procesné zabezpečenie elektronizácie agendy verejnej správy podľa osobitného
predpisu.5)

(2) Riadenie projektu metódou agile sa nevzťahuje na projekt

a) konzultačných prác a poradenstva,

b) obmeny a nákupu hardvéru,

c) s inkrementom nad 1 000 000 eur alebo

d) do ktorého nie je zapojený koncový používateľ.

(3) Pri riadení projektu metódou agile sa na dosiahnutie prínosu pre koncového používateľa
uplatňujú základné zásady zamerané na všeobecné využitie prvkov metódy agile v projektovom
riadení, ktorými sú

a) zameranie na potreby koncových používateľov,

b) iteratívne a inkrementálne nasadenie,

c) zlepšovanie procesov.

(4) Základné pravidlá, ktoré sa uplatňujú počas celého projektu sú

a) definovanie používateľských potrieb,

b) uprednostňovanie funkčných prototypov,

c) používanie existujúcej infraštruktúry a 

d) využívanie existujúcich riešení.

§ 12
Prípravná fáza projektu

(1) Prípravná fáza projektu je zameraná na oboznámenie sa s aktuálnym stavom produktu
projektu ako aj s potrebami koncového používateľa, z ktorých vychádzajú funkčné a nefunkčné
požiadavky a tiež technológiou, ktorá je použitá na riešenie. V prípravnej fáze projektu sa vylúčia
nepotrebné funkcionality a určí spôsob riešenia na tie požiadavky, ktorých implementácia prinesie
oproti implementácii iných požiadaviek väčší prínos.

(2) Súčasťou prípravnej fázy projektu je zavedenie organizačného riadenia, ktoré tvorí
produktový tím zložený z produktových vlastníkov a projektový tím.

(3) Úlohou produktového tímu je ušetrenie času z dôvodu zohľadnenia skutočných potrieb
používateľa, zníženie rizika nesprávne zvolenej stratégie implementácie, minimalizácia
nepotrebných funkcionalít a potenciálne zníženie nákladov. Produktový tím tiež v reakcii na
správanie sa používateľov zabezpečuje tieto úlohy:

a) kontinuálne zlepšovanie znalosti o používateľoch a ich potrebách,

b) identifikáciu používateľských problémov a ich riešenie,

c) overovanie návrhu riešení,

d) priorizáciu požiadaviek.

(4) Projektový tím, do ktorého patria aj členovia produktového tímu, obsahuje tieto roly:

a) projektový manažér,
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b) IT analytik alebo biznis analytik,

c) IT architekt,

d) manažér kvality, ak je to potrebné,

e) manažér IT prevádzky, ak je to potrebné,

f) biznis vlastník,

g) UX dizajnér,

h) manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ak je to potrebné,

i) iná špecifická rola, ak je to potrebné.

(5) Členom projektového tímu sa na riadenie a implementáciu projektu vyčlení najmenej 80 %
z fondu pracovného času.

(6) Jednorazovým projektovým výstupom prípravnej fázy projektu je používateľský prieskum
(A-01).

(7) Priebežnými projektovými výstupmi prípravnej fázy projektu sú

a) Vízia produktu (A-02),

b) Produktové iniciatívy (A-03),

c) Používateľská cesta (A-04),

d) Priorizované používateľské oblasti (A-05),

e) Produktová mapa (A-06),

f) Produktový zoznam požiadaviek (A-07) obsahujúci priorizované používateľské oblasti
a priorizované používateľské príbehy,

g) Mapa používateľských príbehov (A-08) s ohraničením minimálneho životaschopného produktu,

h) Aktualizované údaje o e-Government komponentoch v centrálnom metainformačnom systéme
verejnej správy (A-09), vrátane architektonických modelov.

(8) Podľa výsledkov používateľského prieskumu sa určí vízia produktu a produktová iniciatíva.

(9) Vízia produktu je vyhlásenie, ktoré opisuje

a) súčasný stav, kľúčových partnerov, konkurenčné výhody a jeho špecifiká,

b) koncových používateľov a ich potreby,

c) budúci stav a riešenie používateľských problémov.

(10) Účelom používania produktovej iniciatívy je definovať a sledovať pokrok cez konkrétne
kvantifikovateľné ukazovatele, zabezpečiť jednotné smerovanie zúčastnených aktérov projektu,
jasné priority, plynulé a udržateľné napredovanie projektu.

(11) Na základe používateľského prieskumu, vízie produktu a produktovej iniciatívy sa vytvorí
používateľská oblasť, používateľská cesta,6) produktová mapa a produktový zoznam požiadaviek.

(12) Používateľská oblasť poskytuje informácie o jednotlivých všeobecne zadefinovaných
požiadavkách a obsahuje

a) dátum vytvorenia,

b) názov vystihujúci cieľ,

c) produktového vlastníka zodpovedného za používateľskú oblasť,
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d) výstižný a zrozumiteľný opis obsahujúci pomenovanie koncového používateľa, činnosti, ktorú
vykonáva, navrhovaného riešenia, ktoré použije, hodnoty rozdielu od konkurencie, súčasného
riešenia alebo neexistujúceho riešenia,

e) merateľné benefity zrealizovanej používateľskej oblasti,

f) metriky pre meranie špecifického výsledku,

g) nefunkčné požiadavky súvisiace s používateľskou oblasťou.

(13) Pri tvorbe produktovej mapy sa postupuje tak, že jednotlivé používateľské oblasti
a nefunkčné požiadavky sa plánujú okolo daných míľnikov v zmysle ich naplnenia a zohľadňujú sa
v nej dátumy, dopredu dohodnuté alebo externými vplyvmi ovplyvnené míľniky. Produktová mapa
sa pravidelne aktualizuje a zohľadňuje aktuálne priority a samotný pokrok projektu.

(14) V prípravnej fáze projektu je produktová mapa orientačná a slúži ako vstup do ďalších fáz.
Experimentálna fáza projektu potvrdí správnosť zasadenia jednotlivých používateľských oblastí do
času a zvýši presnosť produktovej mapy. Rovnaký postup sa uplatní v realizačnej fáze projektu,
kedy je mapa aktualizovaná na základe reality pri implementácii.

(15) V prípravnej fáze sa realizuje kategorizácia používateľskej oblasti, pričom kategórie
používateľských oblastí podľa veľkosti sú

a) používateľská oblasť do 20 000 eur vrátane,

b) stredná používateľská oblasť nad 20 000 eur do 100 000 eur vrátane,

c) veľká používateľská oblasť nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane a 

d) veľmi veľká používateľská oblasť nad 500 000 eur do 800 000 eur alebo

e) sa kategória určí iným obdobným spôsobom, ak je to potrebné.

(16) Priorizácia používateľských oblastí sa zabezpečuje pravidelne. Pri priorizácii produktový
vlastník prihliada na nové položky a všetky existujúce položky, ktorými sú

a) základné funkcionality nevyhnutné pre produkt,

b) požiadavky, ktoré výrazne vylepšujú produkt, ale nie sú kritické pre jeho samotné fungovanie,

c) požiadavky, ktoré nemajú zásadný vplyv na konečný produkt,

d) požiadavky s nízkou prioritou, ktoré sa po dohode nebudú implementovať.

§ 13
Experimentálna fáza projektu

(1) Cieľom experimentálnej fázy projektu je spresniť používateľské oblasti a z nich vychádzajúce
funkčné a nefunkčné požiadavky tak, že je možné vytvoriť prototyp, minimalizovať riziká spojené
s implementáciou, spresniť odhady a určiť minimálny životaschopný produkt. Cieľom
experimentálnej fázy projektu nie je dodanie hotového riešenia. Medzi zistenia experimentálnej fázy
projektu patrí

a) identifikácia, ktoré údaje sú indikátorom pokroku v projekte a aké metriky sa na sledovanie
použijú,

b) overenie identifikovaných zúčastnených potrebných rol,

c) určenie technológií a postupov,

d) znalosť o cieľovom produkte a porozumenie požiadavkám koncových používateľov,

e) spresnenie finančnej náročnosti,

f) spresnenie časovej náročnosti implementácie cieľového produktu,



Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 401/2023 Z. z.

g) identifikácia závislosti na externých subjektoch, externých informačných systémoch alebo
odhalenie medziprojektových a medzirezortných povinností,

h) rozhodnutie o pokračovaní v ďalšej fáze projektu alebo o ukončení projektu.

(2) Výstupmi experimentálnej fázy projektu sú

a) aktualizované priebežné projektové výstupy

1. zmenená vízia produktu (A-02), ak je to potrebné,

2. pridané, zmenené alebo upresnené produktové iniciatívy (A-03),

3. aktualizovaná používateľská cesta (A-04),

4. pridané, zmenené alebo upresnené používateľské oblasti (A-05),

5. aktualizovaná produktová mapa (A-06),

6. produktový zoznam požiadaviek (A-07) obsahujúci priorizované používateľské oblasti
a priorizované používateľské príbehy,

7. mapa používateľských príbehov (A-08) s ohraničením minimálneho životaschopného
produktu,

8. aktualizované údaje o e-Government komponentoch v centrálnom metainformačnom
systéme verejnej správy (A-09), vrátane architektonických modelov.

b) jednorazové projektové výstupy projektu

1. Iniciálny grafický návrh (A-10) vypracovaný podľa osobitného predpisu3) a 

2. Prototyp (A-11) jednorazový výstup na vybrané časti funkčných požiadaviek cieľového
produktu, ktoré majú overiť uskutočniteľnosť vybraných funkcionalít a správnosť
smerovania alebo

3. Overenie konceptu (A-12), ktorým je jednorazový výstup na vybrané časti nefunkčných
požiadaviek cieľového produktu alebo

4. Demonštratívny produkt (A-13) na ukážku uskutočniteľnosti projektu.

(3) Produktový zoznam požiadaviek tvoria používateľské oblasti a používateľské príbehy.

(4) Používateľský príbeh obsahuje požiadavku koncového používateľa. Spôsob riešenia je
obsiahnutý v úlohách, ktoré z opisu vyplynú. Používateľský príbeh obsahuje používateľskú rolu,
jeho aktivitu a účel aktivity viazaný na biznisovú hodnotu. Pre každý používateľský príbeh sa určia
akceptačné kritéria, ktoré definujú, kedy je cieľ z pohľadu produktového vlastníka splnený
a akceptovateľný. Na nefunkčnú požiadavku sa prvá až štvrtá veta použijú rovnako.

(5) Mapa používateľských príbehov slúži pre vizualizáciu jednotlivých súvislostí medzi
používateľskými príbehmi. Cieľom mapy používateľských príbehov je

a) identifikácia nedostatkov a chýbajúcich častí funkcionality, ktoré nie sú viditeľné pri
požiadavkách s malou podrobnosťou,

b) vysvetlenie globálneho pohľadu pri zameraní sa na jednotlivé čiastkové používateľské príbehy,

c) zlepšenie synchronizácie medzi projektovými tímami,

d) identifikáciu závislostí,

e) identifikáciu alternatívnych možností.

(6) Vizualizácia mapy používateľských príbehov obsahuje

a) horizontálne členenie, ktoré obsahuje používateľskú cestu a používateľské oblasti,
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b) vertikálne členenie, kde každá používateľská oblasť obsahuje používateľské príbehy potrebné na
jeho uskutočnenie; časť používateľských oblastí a používateľských príbehov je definovaná ako
minimálny životaschopný produkt.

(7) Vytvorenie prototypu, overenie konceptu alebo demonštratívneho produktu a iniciálneho
grafického návrhu podľa osobitného predpisu3) slúži na spresnenie zadania s cieľom pozitívneho
vplyvu na odhadovaný čas, cenu a obsah. Prototyp sa vytvára z výstupov prípravnej fázy projektu
a najprioritnejšie požiadavky sa implementujú tak, že na základe vytvoreného prototypu je možné
vyhodnotiť experimentálnu fázu projektu.

(8) Experimentálna fáza projektu sa ukončí vypracovaním priebežných výstupov projektu
a jednorazových výstupov projektu. Produktový tím na základe výstupov rozhoduje o pokračovaní
do realizačnej fázy životného cyklu projektu alebo o ukončení projektu.

§ 14
Realizačná fáza projektu

(1) Účelom realizačnej fázy projektu je dodanie produktu na základe výstupov z experimentálnej
fázy projektu. Pred začatím realizačnej fázy projektu projektový tím určí dĺžku iterácií, ktorá trvá
dva až štyri týždne a ktorá sa počas trvania projektu môže zmeniť.

(2) Každá iterácia obsahuje najmä

a) plánovanie a začiatok iterácie,

b) vývoj a testovanie,

c) spresnenie a priorizáciu produktového zoznamu požiadaviek,

d) vyhodnotenie a ukončenie iterácie,

e) optimalizáciu a retrospektívu.

(3) Realizačná fáza projektu začína nultou iteráciou, ktorá môže vychádzať z experimentálnej
fázy a priamo na ňu nadväzovať, alebo sa využije na nastavenie alebo doplnenie prostredí,
technológií alebo členov tímu tak, že je možné začať s realizáciou v prvej iterácii.

(4) Prvá aktivita každej iterácie je naplánovanie jej obsahu z pohľadu výsledku. Produktový
vlastník a projektový tím objednávateľa a dodávateľa prechádzajú produktovým zoznamom
požiadaviek smerom od najprioritnejšej, prvej položky. Výber položky spočíva v odsúhlasení si
výsledku implementácie na základe jej odôvodnenia produktovým vlastníkom. Projektový tím túto
položku vyvíja a dodáva v súlade s akceptačnými kritériami. Do iterácie je možné zaradiť viac
položiek a vzájomne si obsah iterácie potvrdiť.

(5) Časťou plánovania je rozloženie jednotlivých používateľských príbehov na úlohy, ktoré
vykonáva projektový tím. Každý používateľský príbeh obsahuje aspoň jednu úlohu.

(6) Súčasťou iterácie je oprava chýb a dodatočné testovanie.

(7) Dohodnuté položky iterácie môže počas trvania iterácie projektový tím meniť len
v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch.

(8) Počas prebiehajúcej iterácie projektový tím denne konzultuje realizované činnosti, plánované
činnosti a obmedzenia spomaľujúce členov projektového tímu.

(9) Počas prebiehajúcej iterácie sa produktovým vlastníkom a produktovým tímom identifikujú
informácie o 

a) potrebe doplnenia vybraných požiadaviek počas plánovania,
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b) stave plnenia požiadavky,

c) závislosti jednotlivých požiadaviek,

d) potrebe doplnenia nefunkčných požiadaviek,

e) vhodnosti realizácie požiadavky v nasledujúcej iterácii.

(10) Produktový vlastník priebežne priorizuje, dopĺňa, nahrádza alebo odstraňuje položky
produktového zoznamu okrem tých, ktoré sú súčasťou prebiehajúcej iterácie. Pri viacerých tímoch
sa zohľadní vzájomné ovplyvňovanie v rámci dohodnutých výsledkov prebiehajúcich iterácií
s plánovaným obsahom budúcich iterácií.

(11) Výsledkom iterácie je súbor akceptovaných požiadaviek vo forme inkrementu, ktorý je
zdokumentovaný, otestovaný, spĺňa kritéria zadané produktovým vlastníkom, technické kritéria
nastavené projektovým tímom, pravidlá a predpisy prostredia. Inkrement sa nasadzuje do
prostredia, ktoré zodpovedá produkčnému prostrediu alebo na vopred dohodnuté prostredie pre
ďalšie testovanie, ktoré nie je súčasťou iterácie.

(12) Počas vývoja iterácie sa vykonávajú

a) vývoj a testovanie (A-15),

b) zavedenie akceptačných kritérií (A-14),

c) školenie personálu (A-16),

d) dokumentácia (A-17).

(13) Počas projektu sa vykonajú

a) testovanie požiadaviek počas prebiehajúcej iterácie,

b) integračné testovanie počas nasledujúcej iterácie, ku ktorému môže dôjsť až po akceptácii
všetkých súvisiacich požiadaviek vyvíjaných inými tímami v rozdielnych iteráciách; úlohou tímu
produktových vlastníkov je minimalizovať časové rozdiely zaradenia do súbežných iterácií,

c) testovanie produktovým vlastníkom počas nasledujúcej iterácie, pri ktorej sa overuje splnenie
požiadaviek a ich akceptačných kritérií produktovým vlastníkom a okrem kontroly správnosti
akceptácie slúži aj ako zdroj informácií pre plánovanie nasledujúcich iterácií a ovplyvnenie
obsahu produktového zoznamu požiadaviek.

(14) Projektové výstupy, ktoré sa vytvárajú priebežne a sú súčasťou iterácií sú

a) aktualizované priebežné projektové výstupy

1. zmenená vízia produktu (A-02), ak je to potrebné,

2. pridané, zmenené alebo upresnené produktové iniciatívy (A-03),

3. aktualizovaná používateľská cesta (A-04),

4. pridané, zmenené alebo upresnené používateľské oblasti (A-05),

5. aktualizovaná produktová mapa (A-06),

6. produktový zoznam požiadaviek (A-07) obsahujúci priorizované používateľské oblasti
a priorizované používateľské príbehy,

7. mapa používateľských príbehov (A-08) s ohraničením minimálneho životaschopného
produktu,

8. aktualizované údaje o e-Government komponentoch v centrálnom metainformačnom
systéme verejnej správy (A-09), vrátane architektonických modelov, aktualizovaný po každej
iterácii.
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b) jednorazový projektový výstup, ktorý sa vytvára iba pre dokončenú iteráciu a v čase, ktorý je
najbližšie k aktuálnemu vývoju danej časti iterácie je dokumentácia (A-17), ktorú tvoria
aplikačná príručka, používateľská príručka, inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu,
konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku, integračná príručka, prevádzkový opis
a pokyny pre servis a údržbu, pokyny na obnovu pri výpadku alebo havárii, bezpečnostný
projekt, údaje o monitorovaní úrovne poskytovaných služieb aktív informačnej technológie.

(15) Zavedenie akceptačných kritérií definujúcich kvalitu naplnenia požiadavky slúži na
posúdenie stavu požiadavky z pohľadu produktového vlastníka, ktorých realizáciou je požiadavka
splnená. Medzi akceptačné kritériá patria zavedenie zdrojového kódu do repozitára, otestovanie,
príprava testovacích scenárov, nasadenie na testovacie prostredie a ďalšie, ktoré si projektový tím
dohodne a ktoré zaručujú kvalitu dodávaného produktu z technicko-vývojového pohľadu pre
každú iteráciu.

(16) Akceptáciu požiadaviek, kontrolu splnenia jednotlivých akceptačných kritérií, celkovej
funkčnosti a použiteľnosti zabezpečuje produktový vlastník. Požiadavka nie je akceptovaná ak

a) nie sú naplnené všetky akceptačné kritériá,

b) nie je dokončená,

c) implementácia má závažné nedostatky,

d) nie je prezentovateľná.

(17) Ak produktový vlastník zistí, že napriek splneniu všetkých akceptačných kritérií
a naplneniu požiadavky, nie je dosiahnutý predpokladaný výsledok, vytvorí novú požiadavku,
ktorú zaradí do produktového zoznamu.

(18) Výstupy retrospektívy sa zaznamenávajú, vyhodnocujú a sú súčasťou priebežného riešenia.
Iterácia je ukončená vyhodnotením

a) úspešnosti dodaných požiadaviek,

b) interakcie tímu,

c) dĺžky trvania iterácie,

d) splnenia ukazovateľov.

(19) Výstupom realizačnej fázy projektu je hotový a nasadený produkt Nasadenie do produkčnej
prevádzky (A-18) a Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (A-19). Po dohode je možné
projekt ukončiť aj pred dodaním úplného produktového zoznamu požiadaviek. Súčasťou
nasadeného, funkčného a priebežne schvaľovaného produktu je dokumentácia, ktorú projektový
tím vytvára priebežne.

(20) Realizačná fáza projektu je ukončená nasadením funkcionalít dostatočných pre splnenie
produktových iniciatív a dosiahnutie kľúčových výsledkov a cieľov.

(21) Zmenové požiadavky v projekte úpravou produktového zoznamu je možné realizovať
riadeným spôsobom. Zoznam požiadaviek sa môže meniť a ovplyvňovať aj funkcionalitu dodaného
produktu. Priebežným vyhodnotením iterácií a ich výstupov sa zabezpečí kvalita dosiahnutého
výsledku. Zmeny produktového zoznamu požiadaviek prebiehajú

a) zmenou poradia prostredníctvom priorizácie na základe produktovej mapy,

b) pridaním novej požiadavky,

c) navýšením počtu požiadaviek produktového zoznamu alebo

d) výmenou pôvodnej požiadavky v produktovom zozname za novú s rovnakými nákladmi pri
zachovaní celkového rozpočtu produktového zoznamu.
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§ 15
Dokončovacia fáza projektu

(1) Dokončovacia fáza projektu zahŕňa

a) vyhodnotenie efektívnosti projektu,

b) vyhodnotenie naplnení produktových vízií a iniciatív,

c) vypracovanie porovnávacej štúdie počiatočného a koncového stavu,

d) manažérske správy zahŕňajúce plány a odporúčania, najmä správu o získaných poznatkoch,
ktorá obsahuje súhrn informácií o tom, ako je projekt riadený, aké ponaučenia a odporúčania
z toho vyplývajú, plán prevádzky a plán monitorovania a hodnotenia po odovzdaní projektu,
v ktorom sa určí plán, kedy a aké merania dosiahnutých prínosov a úspešnosti projektu sa
zrealizujú po skončení projektu, odporúčanie nadväzných krokov,

e) manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky, najmä zoznam rizík a závislostí
a vyhodnotenie všetkých zostávajúcich zaznamenaných rizík a závislostí, ktoré môžu ovplyvniť
projektové výstupy v rámci ich ďalšej prevádzky v projektovom produkte,

f) odporúčania nadväzných krokov, záznam z auditu kvality, zoznam otvorených otázok,
vyhodnotenie všetkých zostávajúcich otvorených otázok, ktoré môžu ovplyvniť projektové
výstupy v rámci ich ďalšej prevádzky v projektovom produkte, zoznam ponaučení, správa
o výnimočnej situácii, správa o stave projektu a správa o ukončení dokončovacej fázy projektu.

(2) Vytvorenie a finálnu aktualizáciu manažérskych výstupov v dokončovacej fáze projektu
zabezpečuje projektový manažér objednávateľa, ak určenie zodpovednosti za vytvorenie
a aktualizáciu jednotlivých výstupov dokončovacej fázy projektu v menovacích dekrétoch členov
projektového tímu objednávateľa nie je určené inak.

(3) Ak sú naplnené všetky úlohy a projektové zadania, projektový tím, ako aj všetky ostatné
projektové zdroje sú uvoľnené.

§ 16
Prechodné ustanovenia

(1) Projekty, zmenové požiadavky a zmeny v projektoch, ktoré sú začaté podľa predpisov
účinných do 14. novembra 2023, v ktorých je uzatvorená zmluva alebo rámcová dohoda alebo
v ktorých je vystavená objednávka na základe existujúcej zmluvy alebo rámcovej dohody, sa
dokončia podľa predpisov účinných do 14. novembra 2023.

(2) Projekty, zmenové požiadavky a zmeny v projektoch, ktoré sú začaté podľa predpisov
účinných do 14. novembra 2023, v ktorých nie je vyhlásené verejné obstarávanie alebo začatý
postup nadobudnutia mimo verejného obstarávania, sa dokončia tak, že aktuálna fáza sa dokončí
podľa predpisov účinných do 14. novembra 2023 a nasledujúce fázy podľa predpisov účinných od
15. novembra 2023.

§ 17
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Slovenskej
republiky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení vyhlášky č. 545/2021 Z. z. 
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§ 18
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2023.

v z. Martin Bezek v. r. 
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PROJEKTOVÉ VÝSTUPY JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK V PREVÁDZKE RIADENÉ 

METÓDOU WATERFALL 

ID  Prehľad projektových výstupov 
do 200.000 EUR 

vrátane 

nad 200.000 EUR 

do 1.000.000 EUR vrátane 
nad 1.000.000 EUR  

Manažérske 

výstupy 

Špecializované 

výstupy 

(technické) 

 

Výstupy vytvárané 

PRIEBEŽNE počas celého 

projektu 

Projekt a zmenová 

požiadavka 

v prevádzke, ak je 

súčasťou mobilná 

aplikácia 

Projekt 

Zmenová 

požiadavka 

v prevádzke 

Projekt a zmenová 

požiadavka v prevádzke 
  

M-01 Plán etapy/Plán fázy voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

M-02 
Manažérske správy, plány, 

reporty, zoznamy, odporúčania 

a požiadavky: 

 

     

 (1) Zoznam otvorených otázok voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

 
(2) Zoznam funkčných 

zdrojových kódov  
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

 (3) Zoznam licencií voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

 
(4) Správa o stave projektu 

(Status report) 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

 (5) Požiadavka na zmenu (CR) voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

M-03 Akceptačný protokol voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

M-04 Audit kvality voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO ÁNO  

M-05 Analýza nákladov a prínosov voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO  ÁNO 

M-06 
Evidencia e-Government 

komponentov v MetaIS, 

vrátane architektonických 

 

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  ÁNO 
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modelov* 

  
PRÍPRAVNÁ A INICIAČNÁ 

FÁZA 

 
     

I-01 Ideový zámer  ÁNO ÁNO voliteľné ÁNO ÁNO  

I-02 Projektový zámer ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

I-03 Prístup k projektu voliteľné ÁNO voliteľné ÁNO ÁNO  

I-04 Katalóg požiadaviek ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

MÍĽNIK - ukončenie obstarávania alebo 

uzatvorenie zmluvy s dodávateľom 

 

 
 

   

  REALIZAČNÁ FÁZA   
 

 
   

R1 ANALÝZA A DIZAJN  
 

 
   

R-01 

Projektový iniciálny dokument 

(PID) 

voliteľné 
ÁNO voliteľné ÁNO ÁNO 

 

Akceptačné kritériá voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 
 

R1-1 

Detailný návrh riešenia (DNR) 

(1) Zámer riešenia, analýza 

požiadaviek, používateľský 

prieskum a motivačná 

architektúra 

(2) Popis postupu analýzy a 

návrhu riešenia 

(3) Biznis architektúra* 

a. Existujúca a cieľová biznis 

architektúra 

b. Procesy podporované 

navrhovaným riešením 

c. Vytvorenie informačnej 

architektúry a mapovanie 

používateľskej cesty 

 d. Vytvorenie grafického návrhu 

a prototypu používateľského 

rozhrania (UX, UI) 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

ÁNO 
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e. Prípady použitia (use case 

model)  

(4) Dátová architektúra 

(5) Aplikačná architektúra*  

 a. Existujúca a budúca aplikačná 

architektúra 

 b. Aplikačné komponenty a ich 

vzťah k biznis komponentom 

a funkčným požiadavkám 

 c. Integrácie – Komunikácia 

medzi komponentami (OpenAPI) 

(6) Technologická architektúra*  

 a. Existujúca a budúca 

technologická architektúra 

 b. Technologické komponenty 

riešenia a ich vzťah k aplikačným 

komponentom  

(7) Softvérové licencie a 

zdrojové kódy 

(8) Požiadavky na úrovne služieb 

(SLA) a výkonnosť 

(9) Zabezpečenie dostupnosti, 

zálohovanie a obnova riešenia 

(10 Bezpečnosť – riešenie 

požiadaviek na bezpečnosť 

(11) Migrácia dát 

(12) Harmonogram realizácie a 

nasadenia, závislosti 

R1-2 Plán a stratégia testovania voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

ÁNO 
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(1) Testovacie prípady (UC/TC) 

(2) Testovacie prostredia 

(3) Testovacie dáta 

(4) Defekt manažment, 

monitoring a reporting testov 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

ÁNO 

R2 

NÁKUP TECHNICKÝCH 

PROSTRIEDKOV, 

PROGRAMOVÝCH 

PROSTRIEDKOV A 

SLUŽIEB  

 

 
 

   

R2-1 
Obstaranie technických 

prostriedkov 

voliteľné 
voliteľné voliteľné voliteľné 

 
ÁNO 

R2-2 
Obstaranie programových 

prostriedkov a služieb 

voliteľné 
voliteľné voliteľné voliteľné 

 
ÁNO 

R3 
IMPLEMENTÁCIA A 

TESTOVANIE 

 

 
 

   

R3-1 
Vývoj, migrácia údajov 

a integrácia 

voliteľné 
ÁNO ÁNO ÁNO 

 
ÁNO 

R3-2 

Testovanie  
 

 
  

ÁNO 

(1) Funkčné testovanie (FAT) voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(2) Systémové a integračné 

testovanie (SIT) 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(3) Záťažové a výkonnostné 

testovanie 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(4) Bezpečnostné testovanie 

(SW/HW a kybernetická 

bezpečnosť) 

voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(5) Používateľské testy 

funkčného používateľského 

rozhrania (UX) 

voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(6) Používateľské akceptačné 

testovanie (UAT) 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
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R3-3 Školenia personálu voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

ÁNO 

R3-4 

Dokumentácia  
 

 
  

ÁNO 

(1) Aplikačná príručka, vrátane 

aktualizovanej dokumentácie 

architektúry v rozsahu podľa 

položiek 3 až 10 Detailného 

návrhu riešenia R1-1 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(2) Integračná príručka voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(3) Používateľská príručka voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(4) Zdrojové kódy a licencie voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(5) Inštalačná a konfiguračná 

príručka 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(6) Prevádzkový opis a pokyny 

pre diagnostiku, servis a údržbu 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(7) Pokyny na obnovu pri 

výpadku alebo havárii (Havarijný 

plán) 

voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

 

(8) Bezpečnostný projekt voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  

(9) Údaje o monitorovaní úrovne 

poskytovaných služieb (SLA) 

aktív IT 
voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  

R4 

NASADENIE 

a POSTIMPLEMENTAČNÁ 

PODPORA (PIP) 

 

 
 

   

R4-1 
Nasadenie do produkčnej 

prevádzky (vyhodnotenie) 
voliteľné 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 

ÁNO 

R4-2 
Akceptácia spustenia do 

produkčnej prevádzky 

(vyhodnotenie) 
voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 

 
ÁNO 

 MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy v prevádzke (SLA zmluva) 

  DOKONČOVACIA FÁZA   
 

 
   

M-02 Manažérske správy, plány,  
 

 
 

ÁNO 
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PROJEKTOVÉ VÝSTUPY JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU RIADENÉHO METÓDOU AGILE  

ID Prehľad projektových výstupov pre projekty a inkrementy 

projektov 

nad 200.000 

EUR  

do 1.000.000 

EUR vrátane 

Manažérske 

výstupy 

Špecializované 

výstupy 

(technické) 

 Výstupy vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu    

A-02 Vízia produktu ÁNO ÁNO  

A-03 Produktové iniciatívy ÁNO ÁNO  

A-04 Používateľská cesta ÁNO ÁNO  

A-05 Priorizované používateľské oblasti ÁNO ÁNO  

A-06 Produktová mapa ÁNO ÁNO  

A-07 Produktový zoznam požiadaviek obsahujúci priorizované požívateľské 

oblasti a priorizované používateľské príbehy 
ÁNO ÁNO  

A-08 Mapa používateľských príbehov s ohraničením minimálneho 

životaschopného produktu 
ÁNO ÁNO  

A-09 Aktualizované údaje o e-Government komponentoch v centrálnom 

metainformačnom systéme verejnej správy, vrátane architektonických 

modelov*  
ÁNO  ÁNO 

 Prípravná fáza    

reporty, zoznamy, odporúčania 

a požiadavky: 

(1) Správa o dokončení projektu 

(etapy/fázy) 
voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 

(2) Plán kontroly po odovzdaní 

projektu 
voliteľné 

voliteľné voliteľné ÁNO 

(3) Odporúčanie nadväzných 

krokov 
voliteľné 

voliteľné voliteľné ÁNO 

(4) Plán monitorovania a 

hodnotenia po odovzdaní 

projektu 
voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO 
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A-01 Používateľský prieskum ÁNO  ÁNO 

 Experimentálna fáza    

A-10 Iniciálny grafický návrh vypracovaný na základe osobitného predpisu ÁNO  ÁNO 

A-11 Prototyp ÁNO  ÁNO 

A-12 Overenie konceptu ÁNO  ÁNO 

A-13 Demonštratívny produkt  ÁNO  ÁNO 

MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom 

 Realizačná fáza    

A-14 Akceptačné kritériá ÁNO  ÁNO 

A-15 Testovanie ÁNO  ÁNO 

(1) Funkčné testovanie (FAT) ÁNO  ÁNO 

(2) Systémové a integračné testovanie (SIT) ÁNO  ÁNO 

(3) Záťažové a výkonnostné testovanie ÁNO  ÁNO 

(4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) ÁNO  ÁNO 

(5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX) ÁNO  ÁNO 

(6) Požívateľské akceptačné testovanie (UAT) ÁNO  ÁNO 

A-16 Školenia personálu ÁNO  ÁNO 

A-17 

Dokumentácia:  ÁNO  

ÁNO 

Aplikačná príručka ÁNO  

Používateľská príručka ÁNO  

Zdrojové kódy a licencie ÁNO  

Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu  ÁNO  

Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku ÁNO  

Integračná príručka ÁNO  

Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu ÁNO  

Pokyny na obnovu pri výpadku alebo havárii ÁNO  

Bezpečnostný projekt ÁNO  

Údaje o monitorovaní úrovne poskytovaných služieb (SLA) aktív IT ÁNO  

A-18 Nasadenie do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie) ÁNO  ÁNO 

A-19 Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie) ÁNO  ÁNO 

MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy v prevádzke (SLA zmluva) 



401/2023
Z. z.

Zbierka
zákonov

Slovenskejrepu
bliky

Strana
33

 Dokončovacia fáza    

A-20 

Správa o dokončení projektu: ÁNO ÁNO  

zoznam rizík a závislostí ÁNO ÁNO  

správu o získaných poznatkoch ÁNO ÁNO  

zoznam otvorených otázok ÁNO ÁNO  

Vysvetlivky: 

* Architektonické diagramy a pohľady, vrátane architektonického modelu aj vo formáte The Open Group ArchiMate Model Exchange File 

Format. 
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OHLÁSENIE A PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH VÝSTUPOV NA POSÚDENIE EKONOMICKEJ VÝHODNOSTI A SÚLADU 

S PROGRAMOVÝM RIADENÍ 

ID 

Povinné predkladanie 

dokumentácie: projektu, 

zmenovej požiadavky 

v projekte a zmenovej 

požiadavky v prevádzke 

Celková cena projektu, zmenovej požiadavky v projekte 

a zmenovej požiadavky v prevádzke a rozsah dokumentácie 

na ohlásenie 

Zodpovedná osoba za 

predloženie výstupov za 

objednávateľa – predložené 

podľa § 3 ods. 4 písm. a) 

Zodpovedná 

osoba za 

posúdenie a 

vypracovanie 

hodnotenia za 

orgán vedenia 

od 0 EUR do 

1.000.000 

EUR 

vrátane, ak je 

súčasťou 

mobilná 

aplikácia 

nad 

200.000 

EUR do 

1.000.000 

EUR 

vrátane 

nad 

1.000.000 

EUR do 

5.000.000 

EUR 

vrátane 

nad 

5.000.000 

EUR do 

10.000.000 

EUR  

vrátane 

nad 

10.000.000 

EUR 

Povinnosť ohlásiť projektové výstupy PROJEKTOV 

A ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK V PREVÁDZKE 

 

ZASLANIE 

OHLÁSENIA: Vytvorené 

položky „Projekty rozvoja 

IS“ v centrálnom 

metainformačnom 

systéme (MetaIS) verejnej 

správy do stavu evidencie 

"OHLÁSENÉ" 

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO Poverená osoba objednávatelia 
Nevypracúva sa 

hodnotenie 

  

Povinnosť predkladať na posúdenie a schválenie projektové 

výstupy PROJEKTOV a ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK 

V PREVÁDZKE  

  

 
PRÍPRAVNÁ A 

INICIAČNÁ FÁZA 
     

 
  

I-02 Projektový zámer ÁNO voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 

Projektový manažér 

objednávateľa 

Programový 

manažér orgánu 

vedenia 

vypracuje 

hodnotenie 

I-04 Katalóg požiadaviek ÁNO voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 

M-

05 

Analýza nákladov a 

prínosov 
voliteľné voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 

M- Evidencia e-Government ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 
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06 komponentov v MetaIS, 

vrátane architektonických 

modelov 

a schválenie 

projektu 

I-03 Prístup k projektu voliteľné voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 

 

Prototyp, overenie 

konceptu, pilot alebo 

minimálny životaschopný 

produkt 

voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO* ÁNO* 
Projektový manažér 

objednávateľa 

Programový 

manažér orgánu 

vedenia 

vypracuje 

hodnotenie 

a schválenie  

 
REALIZAČNÁ FÁZA              

R1-

01 

Detailný návrh riešenia 

(DNR) 
voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO ÁNO 

Projektový manažér 

objednávateľa 

Programový 

manažér orgánu 

vedenia 

vypracuje 

hodnotenie 

a schválenie 

projektu 

R3-4 

Dokumentácia v závere 

realizačnej fázy projektu 

pred nasadením do 

produkčnej prevádzky 

(R4-1) 

voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO ÁNO 
Projektový manažér 

objednávateľa 

Programový 

manažér orgánu 

vedenia 

vypracuje 

hodnotenie 

a schválenie 

projektu 

M-

05 

Analýza nákladov a 

prínosov 
voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO ÁNO 

Projektový manažér 

objednávateľa 

Programový 

manažér orgánu 

vedenia 

vypracuje 

hodnotenie 

a schválenie 

projektu 
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Vysvetlivky: 

* Predloženie prototypu, overenie konceptu, pilot alebo minimálny životaschopný produkt, ak sa dodáva softvérové dielo alebo softvérová časť 

diela v hodnote nad 5 000 000,- eur podľa § 4 ods. 6. 

M-

06 

Evidencia e-Government 

komponentov v MetaIS, 

vrátane 

architektonických 

modelov 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 
Projektový manažér 

objednávateľa 

Programový 

manažér orgánu 

vedenia 

vypracuje 

hodnotenie 

a schválenie 

projektu 

M-

02 
Sprava o ukončení fázy voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO 

Projektový manažér 

objednávateľa po schválení 

riadiacim výborom 

Programový 

manažér orgánu 

vedenia 

vypracuje 

hodnotenie 

ukončenia 

realizačnej fázy 

projektu 

 

DOKONČOVACIA 

FÁZA 
  

M-

02 

Správa o dokončení 

projektu 
voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO 

Projektový manažér 

objednávateľa 

Programový 

manažér orgánu 

vedenia 

vypracuje 

hodnotenie 

ukončenia 

dokončovacej 

fázy projektu 

a hodnotenie 

ukončenia 

projektu 
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1) § 2 písm. y) vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z. 

2) Čl. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016)
v platnom znení.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
č. 547/2021 Z. z. o elektronizácii agendy verejnej správy.

4) § 11 vyhlášky č. 547/2021 Z. z.

5) § 12 vyhlášky č. 547/2021 Z. z.

6) § 6 vyhlášky č. 547/2021 Z. z.
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