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I. UOVODNA CAST.
1. Uloha znalca:

V znaleckom posudku je Glohou znalca posudit, ¢i Gi¢astnici verejnej sutaze, spolonosti EMM
+ Novitech Tax a DXC vo verejnej sifaZi na zhotovenie nového Obchodného registra SR pre
obstaravatela Ministerstvo spravodlivosti SR v ramci svojich cenovych pontk nepredloZili
mimoriadne nizke ceny.

2. Utel znaleckého posudku:

Ugelom znaleckého posudku je posudenie, ¢i ceny za zhotovenie nového Obchodného registra
SR, ktoré v ramci Verejnej sitaze predlozili spolo¢nosti EMM + Novitech Tax a a DXC
nemaju charakter mimoriadne nizkej ‘ceny, nakoPko odchylka od predpokladanej hodnoty
zékazky, stanovenej MS SR je zna&na (21% resp. 51%). V zmysle platnych pravnych predpisov
ma toti¥ Verejny obstardvatel’ pravo ponuky s mimoriadne nizkou cenou zo sutaze vylicit,

zaroveti viak nesmie dbjst k poskodeniu uchddzadov poruSenim niektorého z principov
verejného obstardvania.

3. Datum vyZziadania znaleckého posudku:

27.5.2019 (stna objednavka)

4. Datum, ku ktorému je znalecky posudok vypracovany:

Znalecky posudok bol vypracovany k datumu (predmetny datum): 13.6.2019
5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku:

Podklady dodané zadavatePom (objednavatelom) znaleckého posudku:
Ponuka uchadzata EMM + Novitech Tax

Vysvetlenie mimoriadne nizkej ceny uchddzata EMM + Novitech Tax
Ponuka uchadzaca DXC

Vysvetlenie mimoriadne nizkej cenyuchadzaca DXC
priloha_Rozpocet projektu_NP_20171010 vo formate xlIsx (Excel)

Podklady ziskané znalcom:

Zmluvy, zverejnené v Centralnom registri zmltv na zéklade zékona ¢. 546 Z. z. z 9. Decembra
2010, prevadzkovanom Uradom vlady SR.

Zéaviazné pravne predpisy:
Zakon &. 382/2004 Z. z. o znalcoch, timo&nikoch a prekladatel'och.

Zakon & 93/2006 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zdkon & 382/2004 Z. z. o znalcoch,
timo&nikoch a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.



Zékon €. 65/2018 Z. z. ktorym sa meni a dopliiia zékon &. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
timoénikoch a prekladatel'och a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

Vyhlaska MS SR ¢&. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykondva zékon ¢.382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmocénikoch a prekladateloch.

Vyhlagka MS SR & 491/2004 Z. z. o odmenach, ndhradach vydavkov a nahradéach za stratu
gasu pre znalcov, timoénikov a prekladatelov.

Vyhlagka MS SR &. 492/2004 Z. z. o stanoveni vieobecnej hodnoty majetku.

Vyhlagka & 107/2016 Z. z. ktorou sa meni a doplfia vyhlagka Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky &. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
timo¢nikoch a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov

Vyhlagka MS SR &. 500/2005 Z. z., ktorou sa meni a dopliia vyhlaska MS SR &. 491/2004 Z. z.
o odmenach, nahradéch vydavkov a néhradach za stratu tlmo&nikoch a prekladatefoch a o
zmene a doplneni niektorych zékonov.

Vyhlagka & 400/2006 Z. z., ktorou sa meni a dopltia vyhlagka MS SR &. 491/2004 Z.z.
o odmenach, nahradach vydavkov a nahraddch za stratu casu pre znalcov, tlmod¢nikov
a prekladatel'ov.

Vyhlagka ¢ 107/2016 Z. z. ktorou sa meni a doplia vyhlagka Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky &. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonava zékon &. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
timo¢nikoch a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

Indtrukcia 7/2009 MS SR z 25. marca 2009 & 23635/2009-51 o organizacii a riadeni znalecke;j,
timog&nickej a prekladatel'skej ¢innosti.

Indtrukcia 15/2011 MS SR z 15. aprila 2011 &. 18539/2011/110, ktorou sa meni a dopifia
indtrukcia 7/2009 MS SR z 25. marca 2009 & 23635/2009-51 o organizécii a riadeni znalecke;,
timo&nickej a prekladatel’skej €innosti.

Zakon & 343 / 2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov z
18. novembra 2015 v zneni neskorsich predpisov.



II. ZNALECKY POSUDOK

2.1. Charakteristika poloZiek znaleckého posudku, zikladné pojmy

Elektrotechnické zariadenia su zariadenia na vyrobu, rozvod, premenu a prenos elektrickej
energie; zariadenia ktoré vyuZzivaji elektricku energiu na prenos, spracovanie, zaznam
a reprodukciu informacii; zariadenia, ktoré vyuzivajt elektricku energiu na meracie a riadiace
Gely; zariadenia, ktoré vyuzivaju elektricka energiu na iné Glely a vyhradené elektrické
zariadenia uvedené v osobitnych predpisoch.

Pod terminom hardvér (hardware) v zmysle platnych pravnych predpisov je zaradend riadiaca
a vypoétova technika, teda zariadenia ktoré vyuzivaji elektrickii energiu na spracovanie,
z4znam, reprodukciu a prenos informacii.

Pod terminom pogitalové programy - softvér (software) sa rozumie postupnost’ indtrukeii, ktora
popisuje realizaciu danej ulohy po¢itatom. Taktiez mdZe ist o sadu poéitacovych programov,
ktoré vykonavaju zadefinovanu ¢innost’.

Zdrojovy kéd podla zékladnej definicie predstavuje postupnost’ prikazov zrozumitelnych
&loveku, napisanych v programovacom jazyku. Vytvorenie zdrojového kodu je autorské dielo,
na ktoré ma jeho tvorca autorské pravo. Je produktom dusevne; &innosti &loveka. Autor je
podla autorského zakona fyzickd alebo pravnicka osoba, ktora dielo vytvorila. Z postavenia
autora vyplyva cely rad prav, najmd viak pravo udelit’ suhlas na kazdé pouzitie diela, ¢o v plnej
miere plati aj pre autorov poitaovych programov. Vieobecne je moZné autorské pravo
definovat ako suhrn pravnych noriem, ktoré sa viazu k vytvoreniu ist¢ho diela, a prav, ktoré z
tychto noriem autorovi vyplyvaji. Autorsky zékon chrani a upravuje vztahy shvisiace s
vytvorenim a pouZitim literdrnych, umeleckych a inych diel. Od 1. januara 2016 nadobudol
Gginnost zakon &. 185/2015 Z. z. o prave autorskom a pravach suvisiacich s autorskym pravom.
Pod pojmom informacny systém sa rozumie vetko, €o nesie akikol'vek informaént hodnotu.
Automatizovany informacny systém je informagny systém, kde su data ukladané, uchovavané,
triedené, spracovdvané a zobrazované pomocou metéd a nastrojov vypodtovej techniky.
Automatizovanym IS je vo vieobecnosti kazdy program.

Registrdcia softvéru — ide o formalne prihlasenie opravneného uzivatefa do evidencie
uzivatelov softvéru vedenej vyrobcom softveru.

Aktualizdcia softvéru je potitadovy program alebo jeho fragment, ktory z hPadiska licencii
alebo funkénosti vyZaduje existenciu predchadzajucej verzie toho istého, popripade iného
produktu.

Udrzba softvéru (servis, technickd podpora, maintenance) je modifikacia SW produktu po jeho
odovzdani do prevadzky za Ggelom opravy chyb, zlepSenia vykonnosti alebo d’alich atributov,
alebo prispdsobenie zmenenému prostrediu.

SLA (Service Level Agreement) je zmluva o urovnl poskytovanych sluZieb, v ktorej autor,
zhotovitel’ alebo integrator informa&ného systému definuje parametre (meratelné), ktoré musi
prevadzkovany informacny systém splfiat’. Spravidla st v zmluve SLA Specifikované parametre
dostupnosti informagného systému, reakéné doby poskytovatel'a servisnych sluzieb, eskalacné
procediry a podpora prevadzky formou Hot-line.

2.2. Popis aktualneho stavu

Ministerstvo spravodlivosti SR v sii¢asnosti realizuje proces verejného obstardvania na predmet
zakazky ,JInformadny systém Obchodného registra a stvisiace sluzby“ ktory ma byt
financovany z prostriedkov Opera¢ného programu integrovana infrastruktara (OPII).
Koordinaénym a riadiacim organom pre OPII je Ministerstvo dopravy a vystavby SR.



Verejny obstardvatel ako jednu z podmienok ucasti vo verejnom obstaravani na informacny
systém obchodného registra stanovil referenciu minimalne jedného projektu vytvorenia alebo
roz&irenia informaéného systému, ktorého predmetom s/boli: navrh, analyza, implementacia,
testovanie a nasadenie komplexného informagného systému, prostrednictvom ktorého sa data
centrdlne eviduji a spravuju, informadny systém vyuZiva pri spracovani dat posun po
workflowe a verzionovanie zmien na datach a centralizovany informagny systém spristupiiuje
data skupine internych a externych pouZivatefov v minimalnom podte 1.000 registrovanych
pouzivatePov, pri¢om visibilita dat je zavisla od opravneni a roli pouzivatela.

Verejnym obstardvatelom stanovena predmetna podmienka ugasti vyplyvala z potreby
preukdzania minimalnych praktickych skusenosti uchadzaca s poskytovanim sluZieb rovnakého
alebo obdobného charakteru ako je tento predmet zakazky. Ugelom tejto podmienky Ggasti je
preukdzanie schopnosti uchadzata vykonat' ndvrh, analyzu, implementaciu, testovanie a
nasadenie komplexného informacného systému v rozsahu a zloZitosti podobnom ako je
predmet zakazky. Verejny obstarévatel v tejto sivislosti poukazuje na skutoénost’ Ze, IS ORSR
je kPugovym IS pre Slovensku republiku, ktorého riadne a spolahlivé fungovanie je

nevyhnutnou podmienkou pre vytvorenie priazniveého podnikatel'ského prostredia a jeho
podporu.

Ako daldie kritérium bola stanovena integracia informa¢ného systému obchodného registra na
iné informadné systémy S$titnej a verejnej spravy. Nakolko IS ORSR bude poskytovat
elektronické sluzby formou elektronickych formuldrov vritane autorizacie prostrednictvom
kvalifikovaného elektronického certifikatu/podpisu, verejny obstardvatel povaZoval za
primerant poziadavku preukdzania redlnych sktisenosti uchadzada s tymito technologiami.

2.3. Zakladna charakteristika a popis informaéného systému Obchodny register
SR

Zakladny legislativny ramec pre Obchodny register SR je stanoveny Zakonom ¢. 530/2003 Z.
z. Zakon o obchodnom registri a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Tento zékon
stanovuje zakladné funkcie a vlastnosti, ktoré Obchodny register SR musi spliat. Obchodny
register sam osebe nema §tatut referenéného registra, ale tvori integralnu sudast Registra
pravnickych o0sdb, podnikatelov a orgénov verejnej moci, ktory je referenénym registrom v
zmysle Zakona & 305/2013 Z. z. Zakon o elektronickej podobe vykonu pbsobnosti organov

verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o e-Governmente). Zakon ¢.
530/2003 Z. z. v ¢€l. 1 § 1 definuje

a) zoznam udajov, ktoré sa zapisuji do obchodného registra,
b) obsah zbierky listin,

¢) postup pri zapise tidajov do obchodného registra, zépise zmeny zapisanych udajov a
vymaze zapisanych Gdajov (d’alej len ,registracia®),

d) podmienky zépisu Gdajov do obchodného registra, zapisu zmeny zapisanych udajov
a vymazu zapisanych udajov,

e) ukladanie listin do zbierky listin,



f) nahliadanie do obchodného registra, vyhotovovanie vypisov, odpisov a potvrdeni z
obchodného registra, ako aj vyhotovovanie kopii listin a potvrdeni zo zbierky listin.

Z tejto definicie vyplyva zakladna softvérova funkcionalita samotného informa¢ného systému,
ktord pozostava z funkcii zapisu do registra, zmeny zapisanych udajov, vymazania zapisanych
Gidajov a publikovania uloZenych tGdajov. Architektura samotného informaéného systému
Samotné jadro systému Obchodny register SR nie je komplikované, zloZitejsie su integratné
rozhrania, vizby na kooperujice informaéné platformy, akymi sG UPVS, RPO, IS CSRU
apod. a rozhrania pre zabezpedené spracovanie v elektronickej podobe s pouZitim nastrojov
pre elektronicky podpis.

Zakon &. 530/2003 Z. z. Zakon o obchodnom registri a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
bol od svojho prijatia novelizovany celkovo 30 krat (z toho 2 krat nepriamo cez iné
legislativne predpisy) a to konkrétne novelami v zneni €. 432/2004 Z. z., 562/2004 Z. z.,
757/2004 Z. z. (nepriamo), 24/2007 Z. z., 24/2007 Z. z., 657/2007 Z. z., 659/2007 Z. z.,
477/2008 Z. z., 477/2008 Z. z., 160/2009 Z. z., 487/2009 Z. z., 136/2010 Z. z., 136/2010 Z. z.,
547/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 9/2013 Z. z., 357/2013 Z. z., 204/2014 Z. z., 87/2015 Z. z.,
87/2015 Z. z., 160/2015 Z. z. (nepriamo), 272/2015 Z. z., 361/2015 Z. z., 389/2015 Z. z.,
91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 141/2017 Z. z., 264/2017 Z. z., 264/2017 Z. z., 52/2018 Z. z.

V sulade so strategickymi zdmermi vlady SR v suvislosti s elektronizaciou verejnej spravy
verejny obstaravatel deklaroval zdmer v ramci racionalizacie prevadzky nového informaéného
systému Obchodny register SR umiestnit’ tento novy systém do vladneho (e-Government)
cloudu. Prevadzka Obchodného registra SR v cloudovom prostredi vyznamne zniZi ndklady na
prevadzky, nakolko prevadzkovatel nemusi riesit otdzky technického, infraStrukturneho a
bezpe¢nostného charakteru. Tieto oblasti bude priamo pokryvat prevadzkovatel vladneho
cloudu (v su¢asnosti NASES, v blizkej budicnosti prejde prevadzka pod UPVID).

2.4. Postup verejného obstaravatel’a pri stanoveni predpokladanej hodnoty
zakazky

Pravidla vypoétu predpokladanej hodnoty zékazky si stanovené v Zakone &. 343/2015 Z. z.
Zakon o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov. V § 6 Pravidla
vypodtu predpokladanej hodnoty je uvedené nasledovné:

(1) Predpokladana hodnota zékazky sa uréuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejny
obstaravatel’ a obstaravatel ur&ia predpokladant hodnotu zékazky na zaklade udajov a
informacii o zakazkach na rovnaky alebo porovnatelny predmet zékazky. Ak nema verejny
obstaravatel’ alebo obstaravatel’ udaje podla druhej vety k dispozicii, uréi predpokladani
hodnotu na zéklade dajov ziskanych prieskumom trhu s poZadovanym plnenim alebo na
zaklade udajov ziskanych inym vhodnym spdsobom.

2.5. Stanovenie rozpodltu pre projekt IS ORSR

Zakladny ramec rozpoltu pre projekt implementdcie nového IS ORSR je uvedeny v
nasledovnej tabulke:



ﬁEtapa 1 Popis

Cena v EUR s DPH

1finanény  mifnik Névﬂ \
implementacie (DFS) 2 568 643.00
Analvza a dizajn - | etapa | 1 851 465.00
Analyza a dizajn - II. etapa \ 717 178.00

2 finanény milnik Registracia - \
implementéacia 3 550 483.00
Implementécia - |. etapa 3162 477.00
‘ﬁestovanie - |. etapa 388 006.00

| HW
P.ﬁnancny milnik Registracia \
nasadenie

384 947.00
l Nasadenie - | etapa
4 finan¢ny milnik Nadstavbove

384 947.00

funkcie - implementéacia 2 347 039.00

1786 319.00

\ Implementacia - |I. etapa

| Testovanie - II. etapa_
4 financny mifnik Nadstavbove

560 720.00
funkcie - nasadenie

391 130.(%
r l Nasadenie - |l. etapa 391 130.00
Spolu 9 242 242.00

T

V sutaznych podkladoch, nakolko gast vydavkov na projekt bude hradenéa z prostriedkov
OPII, prioritna os 7 verejny obstaravatel’ zohPadnil limity ako pre maximalny podiel pozicie na
celkovom pocte CD v ramci rieSenia, ktoré je predmetom projektu, tak aj maximalnu sumu za
1 ¢D vEUR bez DPH a pocet ¢lovekodni pre danu poziciu. Tieto (daje st uvedené v
nasledovnej tabulke a boli zéroveni sagastou sutaznych podkladov. Pri analyze vychadzam z
predpokladu, Ze pocet glovekodni pre dant poziciu a podiel pozicie na celkovom pocte CD
boli MS SR stanovené kvalifikovane a relevantne vyjadruju odhad naro&nosti na jednotlive
pozicie pri tvorbe diela.

PoZicl o projeRtu

IT architekt 910 | 10% 1158.20 9.58%
IT tester 570 | 15% 1164.20 19.63%
I

programator/vyvoj 650 60% 5 806.40 48.02%
ar

Projektovy

manazér IT| 890 4% 390.00 3.23%
projektu

IT analytik 740 | 50% 1711.70 | 14.16%




Odbornik pre IT
dohlad/Quality 890 5% 0.00%
Assurance
Specialista pre
bezpecnost' IT
Specialista pre
infrastruktary/HW | 790 30% 0.00%
§pecialista
Specialista pre
databazy

Skolitef pre |IT
systémy

ITNS konzultant
(napr. SAP)

Iné (pozicia, ktort
nie je mozné
zaradit do vys$Sie
uvedenych pozicii)
Celkom

1200 10% 262.70 2.17%

600 15% 1417.20 11.72%

710 5% 180.00 1.49%

900 50% 0.00%

570 20% 0.00%

12 090.40 1 |

Pre ulely tohto znaleckého posudku a pre analyzu, akym spdsobom predmetni uchadzaci
dospeli k stanoveniu neprimerane nizkych cien pouZijem porovnanie poctu ¢lovekodni pre
danti poziciu a podielu pozicie na celkovom pocte D v ramci riedenia, ktoré je predmetom
projektu. Tieto udaje spolu s daléimi informaciami dokazu bliZsie objasnit, akym sposobom
uchadzaé pristupoval k naceneniu jednotlivych ¢innosti, potrebnych pre zhotovenie diela.

2.6. Analyza ponuky EMM + Novitech Tax

Konzorcium spoloénosti EMM a Novitech Tax predlozilo nasledovny rozpodet ceny diela:

A.2.1 VZOR STRUKTUROVANEHO ROZPOCTU CENY DIELA - (a)

Y

Projektovy manaér | Elovekoded | 550 T so0) 600 275

000 330000
iT architekt ¢lovekoden | 650 550 660 357500 429000
IT analytik tlovekoderi | 2300 450 540 1035000 1242000
afg?égrramam'/ dlovekodefi | ceqg 410 492 2706000 | 3247200
T tester Flovekoden | 1200 350 420 420000 504000
z‘;f:'ba;':;a pre tovekodedi | 4, 450 540 360000 432000
Odbornik pre iT
dohiad / Quality tlovekoded | 750 410 492 307500 369000
Assurance

Specialista pre

bezpegnost IT Elovekoden | 700 430 516 301000 361200
3pecialista pre

infradtruktarny / clovekodedt | 900 430 516 387000 464400
HW 3pecialista

{T/1S konzuitant tlovekodert | 650 430 516 279500 335400
?;;Igivpre T tlovekoden | 554 290 348 92800 111360
Iné (pozicia, ktort

nie je mozmne Hovekodedi | 400 250 300 100000 120000

zaradit do vyssie

uvedenych pozicii)
{ spoLu | 6621300 7 945 560
Tabulka 1 Vzor 3truktirovaného rozpottu ceny Diela




Hodnoty z ponuky uchadzaca boli prepocitané na vztazni hodnotu Predpokladany pocet CD
(MSSR)

el

IT architekt 1158.20 650

0, 0,
: ady |2 |100%
IT tester 1164.20 1200 |103.08% 7.59% 9.63% 15.00%
IT 48.02% 60.00%
programatorivyvojar | 5 80640 6600 |11z.67 ss |
Projéktovy manazér 3.23% 4.00%
T projektu 39000 350 141.03% 3.48% Y I
IT analytik 1711.70 2300 134.37% 14.54% 14.16% - 50.00%
$pecialista Pre | 562 70 700 2.17% 10.00%
bezpeénost IT ) 266.46% 4.42%
Specialista pre 11.72% 15.00%
databazy 1417.20 800 56.45% 5.06% o
Skolitef pre IT 1.49% 5.00%
systémy 180.00 320 177.78% 2.02% o
Celkom 12 090.40 13120
Odbornik pre IT 0.00% 5.00%
dohfad/Quality 0.00 750
Assurance 4.74% §
0,
Specialista pre 0.00% 30.00%
infrastruktarny/HW | 0.00 900
§pecialista 5 69% -
IS konzultant{ o oo 650 0.00% 50.00%
{napr. SAP) . 4.11%
Iné (pozicia, ktoru 0.00% 20.00%
nie je mozné zaradit’
do vyssie 0.00 400
uvedenych pozicii) 2.53%
Spolu 12 090.40 15820 130.85%

7 uvedenej tabul’ky je mozné vy¢itat’ nasledovné skuto¢nosti:

Uchédzag odhadol narocnost diela v CD na arovni 130,85 % odhadu verejného obstaravatela
(15820 CD). Nérognost pre pozicie IT architekta a $pecialistu pre databazy odhadol na trovni
56 % odhadu verejného obstaravatela. Naopak, naroénost’ na pozicie projektového manazéra
IT projektu, IT analytika a Specialistu pre bezpeénost’ IT odhadol na urovni 141 %, 134 % a
266 %. Zéarove bola uchadzatom odhadnutd naronost aj na pozicie, ktoré verejny

obstaravatel vzhPadom na planované umiestnenie produkéného prostredia do vladneho cloudu
nepredpokladal.

Z uvedenych skuto&nosti je mozné vyvodit’ nasledovné zavery:

Uchadza¢ poniika realizéciu diela na béze uz existujucej platformy (mensia potreba naro¢nosti
na pozicie IT architekta a databazového 3pecialistu), ktord bude pre neho dodavat’ externy
subjekt (predpoklad je subdodavatel KOMIX z CR). Naopak, vyssie naroky predpoklada pri
riadeni projektu, analyze $pecifik slovenského legislativneho prostredia (¢o opdt mdze
potvrdzovat’ predpoklad externého dodéavatela IS). Pri navrhu naroénosti na $pecialistu pre
bezpecnost’ IT zrejme zohrali ulohu mensie skiisenosti s implementéciou IS v cloudovom
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prostredi (¢im sa dajt zrejme oddvodnit’ aj navrhy na CD pre $pecialistu na infrastruktaru, IT
konzultanta a ¢iasto¢ne aj kvalitu).

Z hladiska podielu jednotlivych pozicii na celom procese tvorby a dodavky diela je
pozoruhodna skutoénost, Ze uchadzad odhadol asovii ndro¢nost’ vykonov Specialistu pre
databazy na trovni 800 CD, &o predstavuje 56,45 % z odhadu hodnoty poctu ¢lovekodni,
ktoré stanovil verejny obstaravatel. Obchodny register SR ako referen¢ny register pre OVM v
SR je principidlne databazové aplikdcia a je opravnené predpokladat’, Ze pozicia $pecialistu pre
datab4zy bude pri projekte realizécie referenéného registra dominantnd, Comu bude
zodpovedat’ aj patriéne kvalifikovany odhad asovej ndroénosti prace prislusnych Specialistov.
Problémy, ktoré mézu byt sposobené nedostatodnym navrhom a implementaciou
databazovych $truktir nesi so sebou vyznamné riziko a nevyriesi ich nasadenie odbornika pre
IT dohlad/Quality Assurance v rozsahu 750 CD (nasadenie takejto IT pozicie kvalifikovany
odhad verejného obstaravatela nepredpokladal). Podhodnotenie vyznamu ¢asovej naro¢nosti
vykonov databazového $pecialistu pri prihliadnuti na komplexnost pozadovaného
informagného systému predstavuje potencialne vyznamné riziko pre uspe$nu realizéciu celého
projektu a dodanie diela v poZzadovanej kvalite a funkcionalite.

Uvahy o absentujicich skusenostiach s implementaciou IS charakteru referenéného registra
boli podporené aj znaleckym skimanim zverejnenych zmliv spoloénosti EMM a Novitech
Tax v Centralnom registri zmlav. Spoloénost EMM medzi vietkymi zverejnenymi zmluvami
v CRZ ma len jednu zmluvu, ktorej predmetom je poskytovanie sluzieb pri udrzbe, technickej
podpore a rozvoji informa&ného systému elektronického komunikaéného prostredia s klientmi
a spolupracujticimi ingtiticiami (Socidlna poistoviia, Gstredie, Ul. 29. augusta ¢. 8-10, 813 63
Bratislava 1, CRZ ID: #1585215), kde je $pecifikovana iba cena za poskytovanie sluzieb
stvisiacich s rozvojom EKP (cena za 1 &lovekodeti vykonu prac a sluzieb bez DPH 520,00
EUR) bez $pecifikacie pozicii. Primarne sa spolo¢nost EMM venuje dodavke a implementécii
zabezpedovacich zariadeni a systémov (EZS, EPS). Spolo¢nost Novitech Tax je takmer
vyluénym dodavatelom IS pre Finan¢nt spravu SR. Problematika finanénych IS je vyrazne ind
a odli$na od IS, na ktorych st prevadzkované referenéné registre. Preto je velmi
pravdepodobné, Ze v pripade tUspechu vo verejnej sutazi by samotnu realizaciu a
implementaciu vykonaval treti subjekt (najpravdepodobnejdie uZ spomenuty Komix).
Implementacia uZ &iastodne vyvinutého IS by mohla vyznamne zniZit' cenu za jeho vyvoj a
tym padom aj celkovu cenu za dielo.

2.7. Analyza ponuky DXC

Uchadzag DXC predlozil nasledovny rozpodet ceny diela:
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Z uvedenej tabulky je moZné vy¢itat’ nasledovné skutocnosti:
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III. ZAVER.
Na zaklade skutoénosti, popisanych v kapitole IT som dospel k nasledovnym stanoviskam:

a.) Obaja uchadzagi vo verejnej sutazi predlozili ponuky, ktorych cenovad uroveni bola
vyznamne niZsia, nez predpokladana hodnota zakazky stanovend verejnym obstaravatePom.
Verejny obstardvatel’ vzhFfadom na uvedent: skuto¢nost’ poklada predlozené ponuky za ponuky
s mimoriadne nizkou cenou, ktoré je mozné v siilade s platnymi pravnymi predpismi zo sutaze
vyradit’. '

b.) obaja uchadzagi nedisponuji dostatodnymi skusenostami, know-how a ani lokdlnym
personalnym pokrytim na realizdciu tak komplexného IS, ako je referenény register ORSR

¢.) vzhPadom na identifikované podhodnotenie poétu CD pracovného vykonu 3pecialistu pre
databézy, obe predloZené ponuky uchédzatov predstavuju vyznamnl mieru rizika pre (ispent
realizaciu projektu nového OR SR

d.) v pripade uspechu niektorého z predmetnych uchadzagov vo verejnej sutazi by realizaciu
samotného diela vykonal zazmluvneny externy subjekt s potrebnymi sktisenostami, know-how
a personalnymi kapacitami na vytvorenie a implementéciu IS na prevadzku referencéného
registra ORSR.

e.) nizke ceny za realizaciu diela s s najvacSou pravdepodobnostou dosiahnuté tym, Ze obaja
uchadzagi planuja nasadenie a implementaciu uz existujuceho IS, ktory by bol pre podmienky a
potreby SR (legislativa) len prispsobeny, upraveny a nastaveny. To by mohol byt dévod na
ponuku ceny, ktord sa javi ako mimoriadne nizka, ale mdZe byt realna, nakolko naklady na
prvotny vyvoj a implementaciu IS boli uz raz zaplatené.

< \
o /Y
S '/
Caletraa 17
V Bratislave diia 13.6.2019 Ing. Dusan Z4
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IV. PRILOHY

Bez priloh.

ZNALECKA DOLOZKA

Znalecky posudok som vypracoval ako znalec zapisany v zozname znalcov, tlmo¢nikov
a prekladatelov, ktory vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor
Elektrotechnika a odvetvia Elektronika, Riadiaca technika, vypoltova technika (hardvér),
Odhad hodnoty elektrotechnickych zariadeni a elektroniky, Pogitatové programy (softvér),
evidenéné &islo znalca 915251, Zéroven prehlasujem, Ze som si vedomy nasledkov vedome
nepravdivého znaleckéeho posudku.

Znalecky ukon je zapisany pod poradovym ¢&islom 15/2019.

7a znalecky tkon a vzniknuté néklady G&tujem podla vyGétovania na zaklade priloZzeného
dokladu &. 015-DZ-2019.

Ing. DuSan 74k

15



