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Vybavuje/referent 

Ján Kulavjak/8215 

Bratislava 

     17.8.2023 

Vec:                                                                                    
Stanovisko Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako orgánu vedenia 
v zmysle zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe, k projektu 
„Vybudovanie modulárneho a integrovaného volebného informačného systému“ 
 
V nadväznosti na Vami predložený projekt a zaevidovanú požadovanú projektovú dokumentáciu 
v zmysle vyhlášky číslo 85/2020  Zbierky zákonov o riadení projektov vo verejnej správe v MetaIS 

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/671b7271-f486-4022-a263-
ec248a214a18/cimaster?tab=basicForm  pre projekt_2263 zo dňa 17. augusta  2023  na  
vybudovanie modulárneho integrovaného volebného informačného systému, prostredníctvom 
ktorého bude možné zabezpečiť predovšetkým vlastnými kapacitami podporu volebných 
procesov od prípravy, cez realizáciu až po jeho rozširovanie, propagáciu a zverejňovanie 
výsledkov volieb v celkovej hodnote 1 448 112,-  EUR s DPH si Vám na základe posúdenia 
predloženej projektovej dokumentácie, v zmysle § 15, ods. 4, písm. e) zákona č. 95/2019 Z.z., 
dovoľujeme zaslať  

súhlasné stanovisko 

 
Predložená projektová dokumentácia spĺňa všetky nevyhnutné náležitosti v zmysle Vyhlášky č. 
85/2020 Z.z. o riadení projektov a teda dodané dokumenty prístup k projektu, projektový zámer 
a katalóg požiadaviek obsahujú jednoznačný popis navrhovaného riešenia.   
 
Vyhodnotenie splnenia podmienok pre udelenie súhlasného stanoviska je uvedené v prílohe č.1. 

 

S pozdravom 

     Mgr. Ildikó Štúňová  
             poverená riadením sekcie  

informačných technológií verejnej správy  

 
                           (podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov)
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Príloha č.1 k Stanovisku k projektu  

Názov projektu: Vybudovanie modulárneho a integrovaného volebného informačného systému 

Žiadateľ:  Štatistický úrad SR 

Schválená 

projektová 

dokumentácia  

Názov Verzia Zo dňa 

Projektový zámer– detailný  1.6 17.8.2023 

Prístup k projektu – detailný  1.4 16.8.2023 

BC/CBA  1.2 7.8.2023 

Zoznam rizík a závislostí  1.0 25.7.2023 

Oblasť hodnotenia Hodnotenie 

MIRRI  

(ÁNO/NIE/ 

NERELEVANTNÉ

) 

Podmienka k oblasti hodnotenia 

 

Zdôvodnenie hodnotenia 

Projektový zámer - 

Manažérske zhrnutie 
Áno Žiadateľ  uviedol stručný popis projektu, dôvod jeho realizácie a obsah projektu 

Navrhovaným riešením je vybudovanie nového informačného systému, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie 

procesov volieb ako hlavných, tak aj podporných. Systém bude vybudovaný ako modulárny integrovaný volebný 

informačný systém. 

Systém umožní vysokú dostupnosť funkcionalít pre pracovníkov štatistického úradu bez nutnosti participácie 3. 

strany na zabezpečovaní procesov volieb. Vytvorením Modulárneho Integrovaného volebného informačného 

systému bude možné realizovať všetky procesy pre všetky typy volieb konfiguráciou systému bez zásahu 

externého dodávateľa. Tento bude len technický support na zabezpečenie fungovania systému ako takého a jeho 

aplikačných komponentov. 

Budúce riešenie by malo byť postavené na FrameWork prístupe, kde budú definované jednotlivé komponenty a 

bude „upraviteľný“ aj bez potreby zásahu dodávateľa, čím sa eliminuje závislosť úradu a zjednodušia sa 

procesy. 

 

Verejné pripomienkovanie projektu prebehlo v dňoch 26.7.-11.8.2023 pričom pripomienky k projektu vznieslo 

len združenie Slovensko.Digital, tieto pripomienky boli zo strany Štatistického úradu vysporiadané. 

Projektový zámer - 

Motivácia a rozsah 

projektu – súlad so 

Áno Projektový zámer obsahuje konkrétny popis súladu navrhovaného projektu s cieľmi relevantných 

strategických dokumentov 
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strategickými 

dokumentami 
Projektový zámer je v súlade s NKIVS, v projektovej dokumentácii sa nachádzajú jednotlivé princípy NKVIS, osi 

a k nim priradené ciele, ktoré budú projektom naplnené. 

Dotknuté prioritné osi v zmysle NKIVS:  

PO1 - Lepšie služby 

Cieľ - Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami a to zvýšením 

úrovne spokojnosti so sledovanými službami 

PO3 - Efektívne IT 

Cieľ - Zvýšiť úžitkovú hodnotu informačných systémov verejnej správy počas ich životného cyklu a to 

implementáciou systému, ktorý generuje vyššiu úsporu / benefity ako náklady na prevádzku sledovaných 

systémov 

PO4 - Kybernetická a informačná bezpečnosť 

Cieľ - Zvýšenie schopnosti včasnej identifikácie kybernetických incidentov vo verejnej správe prostredníctvom 

znižovania celkového rozsahu škôd spôsobených kybernetickými 

bezpečnostnými incidentmi a ich mitigácie na sledovaných subjektoch verejnej správy 

  

Projektový zámer - 

Zainteresované 

strany 

Áno Žiadateľ identifikoval jednotlivých aktérov projektu 

Agendový zamestnanec ŠU, Predseda volebnej komisie, Člen volebnej komisie, Predseda štátnej volebnej 

komisie, Člen štátnej komisie, Administrátor systému, Technický pracovník IKT, Občan 

Projektový zámer - 

Ciele projektu 

a merateľné 

ukazovatele 

Áno Projekt má kvantifikované relevantné ciele a merateľné ukazovatele projektu 

- Vybudovanie Modulárneho integrovaného volebného informačného systému– as-is -0, to-be - 1 

- Vybudovanie rozhraní na zabezpečenie automatizácie procesov – as-is – 0, to-be - 1 

- Vybudovanie modulu na zabezpečenie komunikácie počas volieb – as-is – 0, tobe – 1 

- Vybudovanie modulu na zabezpečenie školení– as-is - 0 , to-be – 1 

- Znižovanie administratívnej náročnosti na zabezpečenie prípravy volieb – as-is – 100% , to-be – 75% 

Projektový zámer - 

Špecifikácia potrieb 

koncového 

používateľa 

Áno V projekte sú identifikované potreby koncového používateľa a bol zrealizovaný zákaznícky prieskum 

Súčasťou katalógu je požiadaviek aj požiadavka na realizáciu užívateľského prieskumu vo fáze analýzy a 

dizajnu projektu. 

Projektový zámer - 

Riziká a závislosti 
Áno Žiadateľ identifikoval a vyhodnotil riziká a závislostí  

Riziká a závislosti sú detailne uvedené a vyhodnotené v prílohe 1 – Register rizík a závislostí 
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Projektový zámer – 

Alternatívy a MCA 
Áno V projekte sú identifikované alternatívy riešenia projektu a vykonaná MCA  

V rámci posudzovanie alternatív boli posudzované 3 základné prístupy. Na základe realizovanej MCA sa javí 

ako najefektívnejšia realizácie riešenia v zmysle alternatívy č. 2, t.j. implementácia nového systému MIVIS, ktorý 

bude spĺňať všetky požadované funkčnosti, naplní všetky požiadavky používateľov systému a zároveň naplní 

všetky legislatívne požiadavky na národnej/nadnárodnej úrovni. 

Projektový zámer – 

Požadované výstupy 
Áno Žiadateľ definoval požadované projektové výstupy a produkty 

Všetky výstupy projektu musia byť vypracované v súlade s metodikou riadenia QA projektov informatizácie 

verejnej správy. 

Projektový zámer – 

náhľad architektúry  
Áno Žiadateľ popísal cieľový produkt projektu z pohľadu biznis/aplikačnej/technologickej architektúry 

Projektový zámer obsahuje stručný náhľad budúcej IT architektúry. Detailný pohľad na architektúru je 

predmetom dokumentu Prístup k projektu 

Projektový zámer – 

Legislatíva 
Nerelevantné Žiadateľ popísal zmeny v oblasti legislatívy potrebné pre naplnenie cieľov a dodanie výstupov projektu 

Realizácia projektu vyplýva zo samotnej zmeny legislatívy. 

Projektový zámer – 

Rozpočet a prínosy 
Áno Žiadateľ popísal a vyčíslil indikatívne náklady a prínosy projektu  

-  žiadateľ vyčíslil náklady zahŕňajúce vývoj IS (nákup HW a pod.) a jeho prevádzku na 10 rokov dopredu 

- žiadateľ vyčíslil a slovne popísal  prínosy 

Projektový zámer – 

Harmonogram 
Áno Žiadateľ spracoval detailný plánovaný harmonogram projektu, vrátane jednotlivých fáz projektu 

a  identifikoval metódu jeho riadenia 

- časové obdobie realizácie je 15 mesiacov  

- finálny termín ukončenia projektu je 31.3.2025 

- projekt bude realizovaný metódou Waterfall 

Projektový zámer – 

Projektový tím 
Áno V Projektovom zámere je stanovené zloženie RV a projektového tímu 

 

Projektový zámer – 

Pracovné náplne 
Áno V Projektovom zámere sú zadefinované rámcové pracovné náplne členov projektového tímu 

 

Projektová 

dokumentácia 

a evidenčná 

povinnosť v MetaIS 

Áno Projektová dokumentácia pre iniciačnú fázu je vypracovaná v súlade s vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení 

projektov 

Všetky dokumenty vypracované počas realizácie projektu musia byť v súlade s vyhláškou 85/2020 Z.z.  o riadení 

projektov  a publikované v MetaIS 

Žiadateľ splnil evidenčnú povinnosť v zmysle zákona 95/2019 Z.z. o ITVS, § 12 evidenčná povinnosť 

v MetaIS 

V MetaIS sú evidované všetky entity, ich atribúty a vzťahy  

Katalóg požiadaviek Áno Žiadateľ vypracoval Katalóg požiadaviek, ktorý je súčasťou dokumentu BC/CBA 
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Žiadateľ vypracoval katalóg požiadaviek v rozsahu funkčné (298), nefunkčné (1), technické požiadavky (10). 

Prístup k projektu – 

Biznis vrstva 
Áno Projekt podrobne popisuje súčasný stav a navrhované riešenie z pohľadu biznis architektúry 

Žiadateľ konkrétne popísal biznis architentúru z pohľadu as-is aj to-be stavu, pričom sú jasne popísané zmeny 

na úrovni agend a koncových služieb.  

V zmysle projektu sú implementáciou a zmenami dotknuté tieto koncové služby: 

Informovanie o priebežných výsledkoch volieb (ks_350847) 

Informovanie o definitívnych výsledkoch volieb (ks_350846) 

 

 

Prístup k projektu – 

Aplikačná vrstva 
Áno Projekt podrobne popisuje súčasný stav a navrhované riešenie z pohľadu aplikačnej architektúry a sú 

identifikované a popísané plánované integrácie a prepojenia. Navrhované riešenie je v súlade so zákonom 

305/2013 Z.z. o Governmente, § 10 spoločné moduly  

- Budovaný je isvs_11239 -_ Modulárny integrovaný volebný informačný systém, 

- V rámci projektovej dokumentácie sú popísané aj integračné väzby na IS CSRU, moduly UPVS, 

data.gov.sk 

Prístup k projektu – 

Dátová vrstva 
Áno Projekt popisuje navrhované riešenie z pohľadu dátovej vrstvy a dátového rozsahu. Navrhované riešenie 

je v súlade so strategickou prioritou NKIVS otvorené údaje a s vyhláškou 78/2020 Z.z. o štandardoch pre 

ITVS, § 40 Poskytovanie otvorených údajov 

Projekt bude budovaný v zmysle nárokov na budovanie manažmentu údajov vo verejnej správy. Budú 

implementované procesy, aby bola zabezpečená dostatočná kvalita údajov. 

Prístup k projektu – 

Technologická  

vrstva 

Áno Projekt podrobne popisuje súčasný stav a navrhované riešenie z pohľadu technologickej architektúry. 

Navrhované riešenie je v súlade so strategickou prioritou NKIVS vládny cloud a zákonom 305/2013 Z.z. 

o e-Governmente, § 10a Vládny cloud 

Na základe dotazníka P01_Urcenie_parametrov_UxCxIxAx vyplýva umiestnenie predmetného ISVS v privátnej 

časti vládneho cloudu.  

Prístup k projektu – 

Bezpečnostná 

architektúra 

Áno Projekt popisuje stav riešenia bezpečnostnej architektúry 

Bezpečnostná architektúra dotknutých informačných systémov bude realizovaná v súlade s dotknutými právnymi 

normami. 

Prístup k projektu – 

Závislosti na ostatné 

IS/projekty 

Nerelevantné Žiadateľ identifikoval a uviedol prehľad projektov, ktoré sú v štádiu vývoja a v korelácii s projektom. 

Navrhované riešenie je v súlade so zákonom 305/2013 Z.z. o e-Governmente, § 25 , odsek (7) – verejne 

dostupné aplikačné rozhranie 

Vzhľadom na charakter projektu bez závislostí na iné ISVS/Projekty. 

Prístup k projektu – 

Zdrojové kódy 
Áno V projekte sú stanovené požiadavky na zdrojové kódy,  spôsob ich preberania a spôsob archivácie. 

Navrhované riešenie je v súlade so zákonom  95/2019 Z.z. o ITVS, § 15, odsek (2) bod d)  EUPL a 
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zabránenie vendor – lock a vyhláškou 78/2020 Z.z. o štandardoch pre ITVS, § 31 Centrálny repozitár 

zdrojových kódov 
Súčasťou dodávky budú aj zdrojové kódy k vytvorenému riešeniu, pokiaľ to nevylučujú licenčné podmienky 

tretích osôb vo vzťahu k štandardným Softvérovým produktom, s komentármi a technickým popisom, a to pre 

prevádzkové a testovacie verzie počítačových programov, a práva na ich zverejnenie v centrálnom repozitári 

zdrojových kódov podľa § 15 ods. 2 písm. d) Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a § 31 

vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre 

informačné technológie verejnej správy č. 78/2020 Z. z., a iného predpisu, ktorý môže v budúcnosti vyhlášku  č. 

78/2020 Z. z. nahradiť alebo doplniť, 

Prístup k projektu – 

Prevádzka a údržba 
Áno V projekte sú stanovené požiadavky na prevádzku a dostupnosť budovaného/rozvíjaného ISVS 

 

Prístup k projektu – 

Implementácia 

a preberanie 

výstupov 

Áno V projekte sú stanovené požiadavky na implementáciu a preberanie výstupov projektu 

 

BC/CBA 

(ekonomická 

analýza) 

Áno Rozpočet projektu je 1 448 112,-  Eur s DPH.  

Projekt má vypracovaný položkový rozpočet v predpísanej štruktúrovanej forme, v štruktúre podľa skupín 

oprávnených výdavkov a má spracovanú analýzu celkových nákladov na vlastníctvo. 

 

Celkové hodnotenie projektu 

Schválenie projektu 
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