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Zápisnica

zo Zasadania Riadiaceho výboru SNM

pre projekt „IS - Digitálna evidencia múzejných zbierok“ (IS - DEMZ)

konaného dňa 11.10.2022 o 09.00 hod.

Dátum stretnutia: 11.10.2022 o 09.00 hod.
Miesto stretnutia: Slovensmé národné múzeum (SNM)
Prítomní členovia riadiaceho výboru (RV):
· za SNM: Mgr. Branislav Panis (s právom hlasovať)
· za SNM: Mgr. Martina Kacvinská (s právom hlasovať)
· za SNM: Mgr. Gregor Gardoš (s právom hlasovať)
· za SNM: PhDr. Mária Kuklicová, MBA (s právom hlasovať)
· za SNM: Ing. Eva Kostolányiová (bez práva hlasovať)
· hosť za MK SR: Peter Selecký (bez práva hlasovať)
Program:

1. Otvorenie zasadnutia RV
2. Informácia o aktuálnom stave projektu DEMZ a nasledovné kroky
3. Schválenie navýšenia rozpočtu TCO projektu DEMZ o náklady Partnerskej dohody MIRRI
4. Poverenie Gregorovi Gardošovi zaslať Zámer NP a sprievodnú dokumentáciu na MIRRI 

5. Určenie následovného termínu RV
K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia RV

Generálny riaditeľ  SNM Mgr. Branislav Panis, ako predsedu riadiaceho výboru otvoril zasadnutie RV. 
Prívítal prítomných a požiadal o schválenie programu. RV schvaľuje predložený program.

K bodu č. 2: Informácia o aktuálnom stave projektu DEMZ a nasledovné kroky
· Mgr. Gregor Gardoš oboznámil RV s informáciami, že aktuálne prebieha vyhodnocovanie verejného obstarávania na dodávateľa IS DEMZ. 
· Mgr. Gregor Gardoš informoval RV o zrealizovaní verejného prerokovania projektu IS DEMZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.10.2022 v sídelnej budove Slovenského národného múzea. V rámci verejného prerokovania boli zo strany účastníkov prednesené pripomienky, ktoré boli následne vysvetlené. Z verejného prerokovania vznikol zápis s predmetnými pripomienkami a ich vysvetlením.

· Mgr. Gregor Gardoš informoval RV o vypracovaní Zámeru národného projektu kt. bude odoslaný na Riadiaci výbor PO7  OPII.

za - 4      proti - 0   zdržal sa – 0

K bodu č. 3: Schválenie navýšanie TCO (Total Cost Ownership/ celkové náklady na vlastníctvo) projektu DEMZ o náklady Partnerskej dohody MIRRI
S prihliadnutím na potrebu zabezpečenia Interného manažéra riadenia kvality a Externej podpori v rámci riadenia kvality je nevyhnutné navýšiť TCO projektu DEMZ o náklady vyplývajúce s budúcej Partnerskej dohody s MIRRI, ktoré boli vyčíslené na 18 478, 97 EUR. Tieto náklady je potrebné zohľadniť aj v TCO. Mgr. Gardoš a p. Selecký navrhli toto navýšenie zohľadniť a zapracovať do TCO. 

RV pristúpil k schváleniu návrhu hlasovaním.

za - 4      proti - 0   zdržal sa – 0

K bodu č. 5: Poverenie Gregorovi Gardošovi zaslať Zámer NP a sprievodnú dokumentáciu na MIRRI 
P. Selecký navrhol aby osobou, ktorá zašle Zámer národného projektu spolu so sprievodnou dokumentáciou bol p. Gardoš, ktorý bude vystupovať ako kontaktná osoba za projekt IS DEMZ.
Mgr. Gardoš súhlasil a RV pristúpil k schváleniu návrhu hlasovaním 
za - 4      proti - 0   zdržal sa - 0
K bodu č. 6: Určenie nasledovného termínu RV

Členovia RV sa dohodli na predbežnom termíne ďalšieho zasadnutia dňa  26.10.2022 o 10.00 hod.

	Zapísal:
	PhDr. Mária Kuklicová, MBA
	

	Overil:
	Mgr. Gregor Gardoš
	

	Schválil:
	Mgr. Martina Kacvinská
	
















































































Kancelária generálneho riaditeľa


Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16


tel.: +421/2/204 69 114, e-mail: sekretariat@snm.sk, www.snm.sk




















































































































