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Vízia v oblasti informatizácie

VYTVORENIE SMART COUNTRY

• Zmysluplnou informatizáciou premeniť Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú krajinu

• Jednoduchý prístup k informáciám a službám štátu pomocou mobilu

• Efektívne a inteligentne fungujúca komunikácia medzi občanom a štátom

• Integrácia regiónov do funkčných celkov využitím technológií

• Podporiť využívanie moderných technológií, inovácií a kreativity ľudí
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Kritická stabilita v slovensko.sk

SKIT NASES

04/2020

05/2020

06/2020

07/2020

08/2020

09/2020

10/2020

11/2020

Hodnotenie EŠIF projektov

Sanácia kybernetickej bezpečnosti 

Kontrola rozpočtu na IT

Spustenie elektronických schránok 
nepodnikateľských subjektov

Príprava Reforiem do RRF

Založenie Slovensko IT

Stratégia rozvoja produktov

Začiatok projektových prác SKIT

Slovensko IT má 100 zamestnancov

Podpis Dodatku k zmluve s GT 

Schválenie Uznesenia 5 princípov IT 

Funkčný prototyp eRusko

MIRRI

Čo sa nám doteraz podarilo

Transparentný  výber GR NASES

Schválenie kapacít na IT
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Kľúčové zmeny

• Stratégia a plánovanie je zamerané na Produkty pre občana/podnikateľa

• Vlastníci jednotlivých produktov a architekti komponentov

• Strategické komponenty budú dodávané a prevádzkované interne

• Medzirezortné projekty budú aktívne riadené MIRRI

• Finančná kontrola všetkých IT projektov a aktivít

• Centrálne riadenie licencií a politík verejného obstarávania

• Tvorba politík pre personálny rozvoj IT talentu pre VS

Riadenie informatizácie v minulosti Riadenie informatizácie v  ďalšom období

• Stratégia zameraná na centrálne podporné služby

• Rozvojové aktivity boli iniciované externým okolím

• Dodávky a prevádzka realizované externým prostredím 

• Decentralizované riadenie rezortných projektov

• Administrácia zdrojov pre EU projekty

• Neexistencia centrálneho riadenia licencií a iných nákladov

• Neexistencia personálnej politiky a rozvoja talentu

Postupná konsolidácia ...
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Vyspelosť informatizácie

Občan podáva papierovú žiadosť

Občan podáva žiadosť elektronicky,  žiadosť je vybavená elektronicky

Občan podáva žiadosť elektronicky, prikladanie relevatných príloh k žiadosti 
občana je už v kompetencii úradníka, vybavenie žiadosti elektronicky

Občan podáva žiadosť elektronicky, prikladanie relevatných príloh k žiadosti 
občana je už automatické, vybavenie žiadosti elektronicky

Štát proaktívne ponúka službu občanovi a nevyžaduje žiadosť občana, štát 
posiela občanovi notifikáciu na potvrdenie  služby

Zásadne upravené a optimalizované procesy vďaka digitalizáciiLEVEL 5

LEVEL 4

LEVEL 3

LEVEL 2

LEVEL 1

LEVEL 0

Dnešný stav

Plán
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Rozvoj informatizácie bude na úrovni MIRRI zabezpečený nasledovne
(zmeny od 1.10.2020)

• Správa, prevádzkovanie 
a vládnej dátovej siete 
GOVNET

• Prevádzkovanie a 
podpora ústredného 
portálu verejnej správy iných 
nadrezortných systémov a 
spoločných modulov (L1 a 
L2-L3 pre komponenty 
nevyvíjané SK IT resp. 
infraštruktúru)

• Centrálne riadenie a rozvoj produktového portfólia centrálnych komponentov 
ITVS

• Definovanie architektúry centrálnych komponentov 
• Riadenie projektov centrálnych komponentov ITVS 
• Koordinácia nadrezortných projektov (programové riadenie)
• Kontroling a optimalizácia ITVS
• Tvorba politík v oblasti IT HR, IT Obstarávania a kybernetickej bezpečnosti
• Tvorba legislatívného rámca a kontrola jeho dodržiavania
• Definovanie  politiky a stratégií jednotne ́ho digitálneho trhu
• Príprava, koordinácia a implementácia politiky digitálnej ekonomiky a spoločnosti
• Príprava, koordinácia a implementácia priamo riadených programov Európskej únie v 

oblasti informatizácie spoločnosti a digitálnej konektivity
• Kontinuálne zlepšovanie kybernetickej bezpečnosti

• Vývoj centrálnych 
komponentov ITVS 
(zameranie na front end a 
integračnú vrstvu)

• Realizácia vybraných 
projektov pre iné orgány VS

• Aplikačná podpora pre 
vyvinuté komponenty (L2, 
L3 pre vyvíjané 
komponenty)

Slovensko IT NASESMIRRI

Informatizácia
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Koncept – Digitálne Slovensko 2.0

�
Digitálne
služby
EÚ predpisy 
EÚ politiky
Medzinárodné inštitúcie
Štandardy
Best Practice zo sveta

Digitálne
Slovensko 2.0
Legislatíva SR
Vyhlášky
Predpisy a normy
Štandardy
Prepojené aplikácie
Open Source zdroje
Politiky v oblastiach:
§ IT obstarania
§ HR v oblasti IT
§ Nákladov na IT

SKIT NASES

G2C

G2G G2B

Služby pre občanov dostupné cez web 
aj mobil

Integrovaný komerčný
sektor a služby

Integrované a nové
digitálne služby štátu

Vývoj nových aplikácií a 
vylepšovanie (aj nahradenie) 

starých modulov

Prevádzka a rozvoj potrebnej 
infraštruktúry

NASES
SKIT

MIRRIMIRRI

NASES SKIT
Prevzatie know-how od existujúcich dodávateľov, sputenie L2 a L3 podpory pre 

existujúce aj budúce vlastné aplikácie
Prevádzka infraštruktúry po aplikačnú úroveň, aplikačná podpora (L2) vybraných 
modulov (MUK-P)

EÚ

OBČAN
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Digitálne Slovensko 2.0
v roku 2021

�
Digitálne
služby
EÚ predpisy 
EÚ politiky
Medzinárodné inštitúcie
Štandardy
Best Practice zo sveta

Digitálne
Slovensko 2.0
Legislatíva SR
Vyhlášky
Predpisy a normy
Štandardy
Prepojené aplikácie
Open Source zdroje
Politiky v oblastiach:
§ IT obstarania
§ HR v oblasti IT
§ Nákladov na IT

SKIT NASES

G2C

G2G G2B

Služby pre občanov dostupné cez web 
aj mobil

Integrovaný komerčný
sektor a služby

Integrované a nové
digitálne služby štátu

Vývoj nových aplikácií a 
vylepšovanie (aj nahradenie) 

starých modulov

Prevádzka a rozvoj potrebnej 
infraštruktúry

NASES
SKIT

MIRRIMIRRI

NASES SKIT
Prevzatie know-how od existujúcich dodávateľov, sputenie L2 a L3 podpory pre 

existujúce aj budúce vlastné aplikácie
Prevádzka infraštruktúry po aplikačnú úroveň, aplikačná podpora (L2) vybraných 
modulov (MUK-P)

Mobilné ID

ID-SK

Jednotný dizajn

Schránka správ

Zdravotná knižka občana

EÚ

OBČAN

Potvrdednia

Prihlásenie cez mID

Moje dáta

Doklady v mobile

Prevzatie s doručením
Podania a odpovede

Notifikácie
Upozornenia (PUSH)

Vodičský preukaz
Technický preukaz

Biela karta, zelená karta v mobile

Preukaz poistenca

Elektronický súhlas
eSuhlas

Podpis klikom

Životné situácie

Inteligentné formuláreInteligentné formuláre

Smart Manuály

Prehľad  a zmena vybraných 
osobných dát
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Vízia v oblasti informatizácie

Prečo to robíme?

Zmysluplnou informatizáciou premeniť Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú krajinu

• Konečne dostaneme proces informatizácie štátu pod kontrolu

• Občan dostane naozaj kvalitné služby za vynaložené prostriedky 

• Služby budú spravované transparentne a v záujme občanov

• Je to začiatok procesu .....
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Rezortné a agendové komponenty a systémy
MIRRI posudzuje a monitoruje, vykonáva organizácia vo vlastnej réžií

Spoločné moduly
Spoločné moduly centrálne zabezpečujú jednotný výkon základných funkcií potrebných na výkon verejnej moci elektronicky a sú opakovane 
využívané orgánmi verejnej moci a inými osobami pri vzájomnej elektronickej komunikácii na účely výkonu verejnej moci elektronicky. 

.

Úrovne správy a rozvoja IS VS

Medzirezortné projekty a integrácia
MIRRI koordinuje a jednotne reportuje vrátane QA

Strategická zmena

Strategická zmenaV rámci tejto úrovne bude zabezpečený aj konsolidovaný front end pre komunikáciu občan/podnikateľ a štát
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Ústredný portál verejnej správy [front end]

Otvorené údaje 2.0

Rezortný IS

UI/UX Framework / ID-SK

L2 + L3

FULL
DEVELOPMENT

CYCLE

Typ 
produktu

G2C

G2G

SKIT Service

TBD
Model definovaný 

pre každú 
aplikáciu alebo 

projekt

WEB
slovensko.sk 2.0

Komponenty a projekty

Mobilná aplikácia
eSlovensko Do vrecka

Konsolidovaná analytická 
vrstva (KAV)

Integrácia,
manažment dát
a životné situácie

Dátová integrácia (DI)

Centrálna integračná 
platforma (CIP)

IT manažment
IS riadenia výkonnosti, MetaIS, Riadenie aktív IT, IT arch. model

Rezortný IS Rezortný ISRezortný IS

Viditeľná zmena pre občana
o Orienátacia na front-end
o Zmeny pre občanov
o UI/UX
o Zmeny pre úžívateľov vo VS
o Definície procesov
o Microservices, New Components
o Znovapoužiteľné koponenty ID-SK (web + 

mobilné aplikácie)
o Roadmapa + prioritizácia pre občana
o Postupné budovanie backend UPVS 2.0

Know-how pre kritické aplikácie 
pre spracovanie transakcií a 
osobných údajov
o Postupné zapojenie SKIT
o Budovanie a zaškolenie tímu SKIT
o Postupné prevzatie podpory
o Postupné prevzatie integračných aktivít
o Postupné prevzatie rozvojových aktivít

Indivituálny prístup podľa 
charakteru projekt
o Posúdiť východiská
o Nastaviť očakávanie a scope
o Postupovať individuálne podľa 

požiadaviek

MIRRI
Kancelária 
behaviorálnych 
inovácií

MIRRI
Dátová kancelária

Vlastník

MIRRI
Produktový 
Manažment

Ostatné Orgány 
verejnej moci

(OVM)

Definovanie 
rozvojových a 
zmenových 
aktivít  

Realizovanie 
analytických 
aktivít

Kontrola 
realizácie a 
koordinácie s 
ostatnými OVM

Výstup a produkty

Manažment osobných 
údajov (MOU)

OVM Ad-Hoc
(eRúško)

2. Dodávka a rozvoj produktov MIRRI (pohľad na konci roku 2021)

WEB
ID-SK base

SKIT  FULL LIFECYCLELegenda SKIT podpora / Dodávka tretej strany AD-HOC Service Nový modul

Backend ÚPVS 1.0 
(Centrálne komponenty)

Backend ÚPVS 2.0

Infraštruktúra a bezpečnosťNASESPrevádzka L1+ L2 + L3 Prevzatie do prevádzky

slovensko.sk 2.0

)
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Ústredný portál verejnej správy [front end]

Otvorené údaje 2.0

Rezortný IS

UI/UX Framework / ID-SK

FULL
DEVELOPMENT

CYCLE

Typ 
produktu

G2C

G2G

SKIT Service

TBD
Model definovaný 

pre každú 
aplikáciu alebo 

projekt

WEB
slovensko.sk 2.0

Komponenty a projekty

Mobilná aplikácia
eSlovensko Do vrecka

Konsolidovaná analytická 
vrstva (KAV)

Integrácia,
manažment dát
a životné situácie

IT manažment
IS riadenia výkonnosti, MetaIS, Riadenie aktív IT, IT arch. model

Rezortný IS Rezortný ISRezortný IS

Viditeľná zmena pre občana
o Orienátacia na front-end
o Zmeny pre občanov
o UI/UX
o Zmeny pre úžívateľov vo VS
o Definície procesov
o Microservices, New Components
o Znovapoužiteľné koponenty ID-SK (web + 

mobilné aplikácie)
o Roadmapa + prioritizácia pre občana
o Postupné budovanie backend UPVS 2.0

Indivituálny prístup podľa 
charakteru projekt
o Posúdiť východiská
o Nastaviť očakávanie a scope
o Postupovať individuálne podľa 

požiadaviek

MIRRI
Kancelária 
behaviorálnych 
inovácií

MIRRI
Dátová kancelária

Vlastník

MIRRI
Produktový 
Manažment

Ostatné Orgány 
verejnej moci

(OVM)

Definovanie 
rozvojových a 
zmenových 
aktivít  

Realizovanie 
analytických 
aktivít

Kontrola 
realizácie a 
koordinácie s 
ostatnými OVM

Výstup a produkty

OVM Ad-Hoc
(eRúško)

2. Dodávka a rozvoj produktov MIRRI (vízia cieľového stavu)

WEB
ID-SK base

SKIT  FULL LIFECYCLELegenda SKIT podpora / Dodávka tretej strany AD-HOC Service Nový modul

Backend ÚPVS 2.0

Infraštruktúra a bezpečnosťNASESPrevádzka L1+ L2 + L3 Prevzatie do prevádzky

Projekt Projekt 
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Produkty G2C, G2B - plán rozvoja
Produkt / projekt 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3

Ústredný portál verejnej správy 2.0
o slovensko.sk 2.0 - WEB

eSlovensko do vrecka
o slovensko.sk 2.0 – mobilná aplikácia
o mobilné ID
o moje osobné data (MOU)
o dátova integrácia (DI)

ID-SK
o Adhoc podpora iných OVM

ID-SK
o Vývoj komponentov

Otvorené dáta 2.0
o Data.gov.sk 2.0

oSKIT.SK WEB

oUI/UX Components WEB
oUI/UX Component MOA
oOpen Source Git SKIT

o ID-SK Web Configurator

oStatický obsah 2.0
oTop 10 formulárov (vrátane prehlásenia TP)

oSchránka správ v mobile
oMOJE DATA release 1 – Sprístupnenie údajov pre občana/podnikateľa, ktoré sú 

dostupné na platforme dátovej integrácie (CSRÚ) 
o PUSH notifkikácie
o SMART MANUÁL release 1 – vybrané manuály

oHelp Desk

oQA súčasného stavu
oNávrh novej architektúry 2.0

oAnalýza a návrh procesov
oVývoj komponentov

oPrerobenie štúdie EŠIF projektu - slovensko 2.0

oMobilné eID
oPrihlásenie na Slovensko.sk 1.0

Go Live

Go LivePilot

Pilot

oMOJE DOKLADY release 1 – Technický  / Vodičský preukaz
oMOJE SITUÁCIE release 1 – bude učené

LEGI ???

Pilot Go Live

oMOJE DATA r2 – zmena vybraných osobných údajov 
oMOJE DOKLADY r2 – Biela/Zelená karta v mobile, Preukaz poistenca
oMOJE SITUÁCIE r2 – Prehlásenie trvalého bydliska
oSMART MANUÁL r2 – bude určené

Pilot

Pilot

oFinálne podvrdenie scope pre 
rok 2021 - MIRRI,  Dodávatel MOU 
a príslušne OVM

PilotoReview a finálne potvrdenie ID -
SK

oMIRRI.SK WEB Go Live

o eRúško (stand-by team)

oArchitektúra riešenia
oPožiadavky
oTechnológie

oVykonať potrebné zmeny v NFP 
pre alokáciu projektu Otvorené 
Dáta do SK IT

oPotvrdenie roadmapy na 
21Q2-22Q1

oRelease 1
Pilot

Go Live

oRelease 2 Pilot

oZdravotná knižka mID/Súhlas

LEGI ???

o Iteratívna analýza ďalších častí, definovanie product backlog, sprints
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Produkty G2G - plán rozvoja (1/2)

Produkt / projekt 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3

Backend ÚPVS 2.0
o slovensko.sk 2.0
o CAMP
o eSchránky
o EZZK 

Národný DataLake a BI
o Konsolidovaná analytická vrstva (KAV)

Dátová integrácia OVM
o QW2, QW3, QW4
o prevádzka CSRU
o automatizácia podpory procesov riadenia 

integrácie (CIP)
o moje osobné údaje (MOU)
o dátova integrácia (DI)

IOMO
o rozvoj IOMO

oPUSH modul

oeForms 2.0 (Inteligetné formuláre)
oeNotify 2.0

oeSúhlas
oeDoklad
oPrístupový komponent (statický obsah)

oArchitektúra riešenia
oPožiadavky
oTechnológie

oVykonať potrebné zmeny v NFP 
pre alokáciu projektu KAV do SK 
IT

oDefinícia scenárov - EVS
oPotvrdenie roadmapy na 21Q3-22Q2

oRelease 1 (scope TBD)
Pilot

Pilot

Pilot

Pilot Go LiveoQA súčasného stavu
oNávrh novej architektúry 2.0

oProstredie pre slovensko.sk 2.0

o Príprava integrácii podľa dohodnutého rozsahu pre MOJE DATA, MOJE DOKLADY  r1

o Príprava integrácii podľa dohodnutého rozsahu pre MOJE DATA, MOJE DOKLADY  r2

o Spustenie projektu DI

o Spustenie projektu CIP 
MOU

Start - Október

Start - Február

o Manažment súhlasov pre MOU Pilot Go Live

o Príprava služieb QW3 (go live 22Q1)

o Príprava IOMO 1.0 - na mobilné ID (stotožnenie)

o Príprava IOMO 2.0 – Slovenská pošta, knižnice, MIRRI o IOMO 2.0 – štúdia uskutočniteľnosti, VO

o ukončenie QW2 (nutná spolupráca Soc. 
P)

o Príprava služieb QW4 (situácie)

o Príprava služieb QW3
Go Live

oPríprava projektu CAMP pre SK IT oRealizácia projektu

oeSchránky fáza 3

oeSchránky fáza 4

oPríprava a spustenie 
formulárov EZZK

oZjednodušenie a  
spustenie formulárov 
EZZK
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Produkt / projekt 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3

META IS
o META IS prevádzka
o ITAM

Govnet
o Govnet 3.0

Centrálna infraštruktúra 
o

Vládny cloud
o

Kyberbezpečnosť

o In APP Security / Detekcia zraniteľností 
koncových bodov

oOFFICE 365 súčasť Govent

oDruhé DC ako dvojička pre datacube (Govnet, UPVS 2.0, CyberSecu, podpora SK IT)
Rozhodnutie - Október

oDAMoG – Digitálne dvojča štátu

oE2E monitoring

o WorkSpace Release 1 – Kolaborácia

o WorkSpace Release 2 – riadenie identít, manažment

o Virtualizácia pracovného miesta

oSkompletizovanie dizajnu Národného 
projektu KIB o Implementácia NP KIB oRozširovanie Core funkcionality KIB na 

OVM (sondy) oGovernance model KIB

oPenetračné testy webových aplikácií oŠablóny pre konštituenciu v zmysle V 
179/2020 oPenetračné testy interných infraštruktúr o Implementácia systému MKB vo VS

oGoventu 3.0 

oUPVS 1.0 TakeOver

oRozhodnutie o MetaIS – podpis 
NFP

Rozdhodnutie -
Október

oPríprava VO vs. KE oVO, alebo začatie projektu v SK IT

oVO projektuoPríprava ITAM  VO o Implementácia 

oVladny cloud  - realizácia DP (Hybrid, analýza)

oPríprava DV pre migráciu 
do VC (NCZI, NASES)

oObstarávanie pre 
konzumáciu cloud. 
služieb

oVladny cloud  - IaaS a PaaS – doplnenie zdrojov pre národné projekty

Produkty G2G - plán rozvoja (2/2)
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Ústredný portál verejnej správy [front end]

Otvorené údaje 2.0

Reroztný IS

UI/UX Framework / ID-SK

L2 + L3

FULL
DEVELOPMENT

CYCLE

Typ 
produktu

G2C

G2G

SKIT Service

TBD
Model definovaný 

pre každú 
aplikáciu alebo 

projekt

WEB
slovensko.sk 2.0

Komponenty a projekty

Mobilná aplikácia
eSlovensko Do vrecka

Konsolidovaná analytická 
vrstva (KAV)

Integrácia,
manažment dát
a životné situácie

Dátová integrácia (DI)

Centrálna integračná 
platforma (CIP)

IT manažment
IS riadenia výkonnosti, MetaIS, Riadenie aktív IT, IT arch. model

Reroztný IS Reroztný ISReroztný IS

Viditeľná zmena pre občana
o Orienátacia na front-end
o Zmeny pre občanov
o UI/UX
o Zmeny pre úžívateľov vo VS
o Definície procesov
o Microservices, New Components
o Znovapoužiteľné koponenty ID-SK (web + 

mobilné aplikácie)
o Roadmapa + prioritizácia pre občana
o Postupné budovanie backend UPVS 2.0

Know-how pre kritické aplikácie 
pre spracovanie transakcií a 
osobných údajov
o Postupné zapojenie SKIT
o Budovanie a zaškolenie tímu SKIT
o Postupné prevzatie podpory
o Postupné prevzatie integračných aktivít
o Postupné prevzatie rozvojových aktivít

Indivituálny prístup podľa 
charakteru projekt
o Posúdiť východiská
o Nastaviť očakávanie a scope
o Postupovať individuálne podľa 

požiadaviek

MIRRI
Kancelária 
behaviorálnych 
inovácií

MIRRI
Dátová kancelária

Vlastník

MIRRI
Produktový 
Manažment

Ostatné Orgány 
verejnej moci

(OVM)

Definovanie 
rozvojových a 
zmenových 
aktivít  

Realizovanie 
analytických 
aktivít

Kontrola 
realizácie a 
koordinácie s 
ostatnými OVM

Výstup a produkty

Manažment osobných 
údajov (MOU)

OVM Ad-Hoc
(eRúško)

Dodávka a rozvoj produktov MIRRI

WEB
ID-SK base

SKIT  FULL LIFECYCLELegenda SKIT podpora / Dodávka tretej strany AD-HOC Service Nový modul

Backend ÚPVS 1.0 
(Centrálne komponenty)

Statický obsah

Úradná tabuľa (CUET)

IAM eID CA

Centrálna podateľňa (CEP)

eForms (MEF)

MUK-P (API GW)

eDesk

eNotify

IS PEP

MED MEP

Integračný platforma (G2G)

MDURZ

Kontaktné centrum

Backend ÚPVS 2.0
(nové BE komponenty a podpora)

Prístupový komponent

Úradná tabuľa

IAM eID CA

Centrálna podateľňa

Inteligentné formuláre

Portfólio klienta

eNotify 2.0

IS PEP 2.0

MED MEP

MDURZ

PUSHeSuhlas

Messenger

CAMP

Kontaktné centrum

Infraštruktúra a bezpečnosťNASESPrevádzka L1+ L2 + L3 Prevzatie do prevádzky
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Rozvoj informatizácie bude na úrovni MIRRI zabezpečený nasledovne
(zmeny od 1.10.2020)

• Správa a 
prevádzka 
systémov
• Podpora

• Stratégia
• Produktový manažment
• IT a Business architektúra 
• Kontroling a optimalizácia 
• Metodika a legislatíva
• Kybernetická bezpečnosť
• Cezhraničná spolupráca

• Vývoj aplikácií
• Aplikačná 

podpora

Slovensko IT NASES

Informatizácia


